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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 220-2025/MPC-GM

Contumaza, 21 de julio del 2025

VISTO: El Contrato N° 002-2024-MPC/ULYSG, del 24 de abril del afio 2024, y el Contrato N° 010-
2024-MPC/ULYSG, del 24 de junio del afio 2024, emitido por la Municipalidad Provincial de
Contumaza; la Carta N° 10-2025-CSB, del 3 de julio de 2025, emitido por el Consorcio Supervision
Bicentenario; el Informe N° 0377-2025/MPC-GDTI-UFOyL del 14 de julio de 2025, emitido por la
Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones; el Informe N° 0718-2025/MPC-GDTI del 15 de julio de
2025, emitido por ia Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; el Informe N° 565-2025/MPC-
OGPyP del 16 de julio del 2025, emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el
Informe N° 257-2025/MPC-OGAJ del 17 de julio del 2025, emitido por la Oficina General de Asesoria
Juridica; y demas actuados; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti modificado por
Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante con lo prescrito en el articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que la autonomia
que la Constitucion Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley N° 30305, Ley de
Reforma Constitucional, estipula que las Municipalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de
-gobierno local con autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el segundo parrafo del articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgédnica de Municipalidades, Ley
N° 27972, sefiala que, la autonomia establecida en la Constitucion para las Municipalidades, radica en
la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administracién, con sujecion al
ordenamiento juridico; ‘

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 187-2023-MPC de fecha 22 de noviembre de 2023, la
Alcaldia de la Municipalidad Provincial de Contumaza, en su Articulo Tercero, numeral 2. delegé en el
Gerente Municipal las facultades administrativas y resolutivas en materia de Contratacion Publica bajo
el ambito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siguientes:

2.1) “Delegar en el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Contumaza, la atribucion para
suscribir, aprobar, observar, resolver y liquidar contratos, convenios y acuerdo relacionados con la
ejecucién o concesion de Proyectos de Inversion Publica (PIP) (...)", 2.12) Aprobar el pago de
mayores metrados de obra, en los contratos suscritos bajo el Sistema de Precios Unitarios, segtn los
limites establecidos en el marco de las normas de Contratacion Publica, 2.39) “Ejercer todas las demas
facultades delegables segtn lo establecido por la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y

leyes especiales referidas a Contrataciones del Estado”,

Que, con el Contrato N° 002-2024-MPC/ULYSG, de fecha 24 de abril del afio 2024, la Municipalidad
Provincial de Contumaza suscribe con el CONSORCIO SUPERVISION BICENTENARIO el contrato
para la consultoria de obra para la supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS
DE LOS SECTORES I Y Il EN LA LOCALIDAD DE CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA,
PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con CUI N° 2512735, por el
monto total de S/ 211,390.19 (Doscientos Once Mil Trescientos Noventa con 19/100 soles), con un
plazo de ejecucion de 150 dias calendario;
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Que, a través del Contrato N° 010-2024-MPC/ULYSG, de fecha 24 de junio del afio 2024, la
Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con el CONSORCIO CARUAPAMPA el contrato para
la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS SECTORES | Y Il EN
LA LOCALIDAD DE CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con CUI N° 2512735, cuyo presupuesto asciende a Sl.
4°378,018.50 (Cuatro Millones Trecientos Setenta y Ocho Mil Dieciocho con 50/100 soles), con un plazo
de ejecucion de 150 dias calendario;

Que, mediante Carta N° 10-2025-CSB ingresado a la entidad municipal a través del Exp. 2539-2025
“del 3 de julio del 2025; el Ing. Christian Aparicio Pefia Machado, representante comtn del CONSORCIO
SUPERVISION BICENTENARIO, remite a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura el
expediente de la valorizacién N° 02 de los mayores metrados N° 02 correspondiente al mes de junio
del 2025 periodo 01/06/2025 al 30/06/2025, para su evaluacion correspondiente, para ello adjunta el
Informe N° 09-2025-CS/SO-JEOQ del Jefe de Supervision de Obra Ing. Julio E. Oblitas Quispe, del 3
de julio del 2025, quien sefiala lo siguiente:

()

- La Supervision aprueba la VALORIZACION N° 02 DE MAYOR METRADO N° 02 luego de constatar
que los trabajos ejecutados durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio del 2025 se
encuentran conforme al expediente técnico y a las condiciones contractuales, reflejando de manera
precisa el avance fisico real de la obra.

- Elmonto total a pagar al contratista por la presente asciende a S/. 40,245.40 (Cuarenta Mil Doscientos
Cuarenta y Cinco con 40/100 soles).

- Durante la ejecucién de los trabajos valorizados, se constato que el personal operd utilizando el
equipo de proteccion personal (EPP) correspondiente, cumpliendo con las disposiciones de
sequridad y salud en el trabajo, segtin la naturaleza de las actividades ejecutadas.

- La ejecucién de los mayores metrados se desarrollé bajo supervision constante y directa del equipo
de supervisién, lo cual ha permitido asegurar la calidad técnica de los trabajos, su correcta
cuantificacion y el cumplimiento de los procedimientos constructivos.

IX. RECOMENDACIONES

- Tomar conocimiento de la ejecucion de los mayores metrados incluidos en la presente valorizacion,
los cuales han sido verificados y aprobados por la supervision.

- Iniciar el tramite correspondiente para la emisién de la resolucién que apruebe el pago de los mayores
metrados ejecutados, conforme a la normativa vigente y al sustento técnico presentado.

- Considerar la presente valorizacion como parte del cierre técnico y financiero de las partidas
correspondientes a este mayor metrado, a fin de evitar duplicidad o inconstancias en futuras
valorizaciones.

(...)%

Que, por medio del Informe N° 0377-2025/MPC-GDTI-UFOyL del 14 de julio del 2025, la Unidad
Funcional de Obras y Liquidaciones, en su condicion de area técnica responsable, informa al a Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que procede la conformidad de la valorizacién N° 02 de los
mayores metrados N° 02, correspondiente al mes de junio del 2025 periodo 01/06/2025 al 30/06/2025
por el monto de Cuarenta Mil Doscientos Cuarentay Cinco con 40/100 Soles (S!. 40,245.40). Siendo
el monto a pagar al contratista CONSORCIO CARUAPAMPA Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta y
Cinco con 40/100 Soles (S/. 40,245.40). y ademas se alega que, el porcentaje de incidencia por el
monto de la valorizacién N° 02 de mayores metrados N° 02 es de 0.92% con respecto al Monto
Contractual Inicial, teniendo una incidencia acumulada de 5.16% respecto al monto contractual inicial;
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Que, a través del Informe N° 0718-2025/MPC-GDTI del 15 de julio del 2025, la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, Avala en todos sus extremos el Informe N° 0377-2025/MPC-GDTI-UFOyL
del 14 de julio del 2025, emitido por la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones, y en consecuencia
solicita que mediante acto resolutivo se apruebe el pago de valorizacién N° 02 de los mayores
metrados N° 02, correspondiente al mes de junio del 2025 periodo 01/06/2025 al 30/06/2025 de la
obra: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS SECTORES | Y I EN LA CIUDAD DE
CONTUMAZA DEL DISTRITO DE CONTUMAZA-PROVINCIA DE CONTUMAZA-DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA con CUI N°® 2512735;

Que, por medio del Informe N° 565-2025/MPC-OGPyP del 16 de julio del 2025, la Oficina General de
Planeamiento y presupuesto, sobre el pago de valorizacion N° 02 de los mayores metrados N° 02
~correspondiente al mes de junio del 2025 periodo 01/06/2025 al 30/06/2025 de la obra:
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS SECTORES | Y Il EN LA CIUDAD DE
CONTUMAZA DEL DISTRITO DE CONTUMAZA-PROVINCIA DE CONTUMAZA-DEPARTAMENTO
'DE CAJAMARCA con CUI N° 2512735, que se ha realizado la Nota de Certificacién Presupuestal
N° 0000933, por el monto de S/. 40,245.40 (Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 40/100
soles); indicando que la presente asignacion ylo certificacion, no convalida las acciones que no
se cifian a las disposiciones legales vigentes, ni constituye sustento legal para autorizar gastos
que no cuenten con la base legal respectiva;

Que, la Gerencia Municipal remite los actuados a la Oficina General de Asesoria Juridica con fecha 17
de julio del 2025, para emision de opinién legal respectiva;

Que, la Administracidén Publica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral
1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, que dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y el
Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”;

Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece
que los Gobiernos Locales representan al vecindario y promueven la adecuada prestacion de servicios
publicos locales y el desarrollo integral sostenible y armonico de la circunscripcion;

Que, en las obras contratadas bajo el sistema “A Precios Unitarios” la informacion contenida en el
expediente técnico tiene un caracter referencial, por lo tanto, no es posible cuantificar con exactitud los
trabajos que debe ser realizados por el contratista; de esta manera, los metrados necesarios para una
obra de esta naturaleza, asi como el monto que debe ser pagado por la entidad, solo pueden conocerse
cuando el contratista ejecute la obra;

Que, en merito a los sefalado precedentemente, el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en su Anexo N° 1
Definiciones, define al “mayor metrado” como:

“(...) el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para
alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificacion real respecto de lo considerado
en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificacion del disefio de ingenieria”;

Por su parte el “Metrado” es definido como:

“(...) el calculo o la cuantificacién por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, seguin la unidad de medida
establecida”;
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Que, de este modo, en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, el mayor metrado
implica la ejecucion de determinada partida en una proporcion superior a la inicialmente prevista en el
presupuesto de obra, sin que ello signifique una modificacion del disefio de ingenieria;

Que, asi también se desprende que, en contratos de obras bajo el sistema de precios unitarios, cuando
se requiera ejecutar mayores metrados — es decir, una mayor cantidad de metrados, en funcién de la
unidad de medida establecida para una determinada partida — no se requiere autorizacion previa para
su ejecucion, lo cual obedece a la naturaleza del sistema de contratacién empleado, pues en virtud de
este, el contratista ejecuta los metrados realmente necesarios para culminar la obra, sin limitarse,

‘exactamente a las cantidades referenciales consignadas en el Expediente Técnico de Obra;

Que, asi por su parte el “Disefio de Ingenieria” es definido como los calculos de disefio que han
servido para el dimensionamiento y/o determinacion de las caracteristicas fisico — mecanicas de los
componentes de una obra realizados por especialistas de ingenieria o arquitectura. No se consideran
cambios de disefio de ingenieria los cambios en las dimensiones o caracteristicas fisco mecanicas
producto de replanteos o adecuaciones a la situacion real del terreno que no impliquen la necesidad de
nuevos calculos;

Que, en ese contexto, el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremos N° 344-2018-EF, referente al caso de aprobacién de pago por la ejecucion de
mayores metrados en una obra, en su articulo 205° regula los presupuestos en que se debe fundar una
solicitud de esta naturaleza y regula el procedimiento que se debe seguir tanto para el contratista como
para la entidad, siempre que sean menores al quince por ciento (15%9 del monto contractual;

Que, el articulo 205° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en ese sentido establece lo siguiente:

“205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar
mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotacion
en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucion.

205.11. El contratista mediante anotacién en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados.
El supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones
adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. EI monto a pagarse por la ejecucién de
estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto
en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley.

205.12. No se requiere la aprobacion previa de la Entidad para la ejecucion de mayores metrados, pero
si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha
funcién’;
Que, en esa linea de analisis, se advierte del Informe N° 0377-2025/MPC-GDTI-UFOyL, emitido por
el area técnica de la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones, que ha sido satisfecho la exigencia
contemplada en el numeral 205.11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; tal como
se desprende a continuacion:

“..)

V. ANALISIS DE LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 02

e Mediante Asiento N° 265 del cuaderno de obra digital, de 16 de noviembre del 2024, el residente
de obra, solicita la autorizacién para ejecutar los mayores metrados.

e Mediante Asiento N° 267 del cuaderno de obra digital, de 19 de noviembre del 2024, el supervisor
de obra, autoriza la ejecucion de mayores metrados y solicita al contratista la cuantificacion
indicando el costo que resulte tomando como referencia el costo unitario del expediente técnico.
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