JR. OCTAVIO ALVA N° 280 - CONTUMAZA ~ CAJAMARCA  RUC N° 20191657447

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 869-2021-MPC/SLTM/GDUR.
Rl MUNICIPALIDAD PROVINGIAL |

{

GERENCIA MUNICIPAL

A . ECON. FERNANDO CABANILLAS TORRES.
Gerente Municipal - MPC. RECIBIDO
DE . ING. SEGUNDO LEONARDO TERN.
—~ Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MPC.
ASUNTO . REMITO CONFORMIDAD DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO - FASE .

'REFERENCIA : SERVICIO “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA -1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-
1359 (AYAMBLA)".
- CONTRATO DE SERVICIO N°005-2020-MPCICS.
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 836-2021/MESA DE PARTES (14/04/2021).

FECHA : CONTUMAZA, 15 DE JULIO DEL 2021.

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo: asi también, en atencion al asunto de la referencia, informarle lo siguiente.

. REFERENCIAS GENERALES.

1.4. Senicio . Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal
EMP. CA-101 (ANDARA) - CA -1358 (SILACOT ALTO) - EL
MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA).

. Empresa Contratista - Marcel Yopla Contratistas SRL.
3. Modalidad de ejecucion : Contrata.
. Plazo de Ejecucion del Servicio : 430 Dias Calendario.
. Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Contumaza.
. Fuente de Financiamiento - MTC.
. Residente de Servicio (Fase Il) : Ing® Luis Roberto Lachemre Vasquez.
8. Inspector de Servicio (Fase Il) : Ing® Jose Antonio Peralta Paredes.
19. Contrato de Locacion de Servicios - N° 005-2020-MPC/CS.
1.40. Fecha de Firma de Contrato :02/10/2020.
1.41. Fecha de aprobacion del Plan de Trabajo  : 02/11/2020.
1.12. Fecha de Entrega del Temeno 1 03/11/2020.
1.13. Fecha de Inicio de Servicio (Fase ) - 03/11/2020.
1.44. Acta de Suspension del Plazo :01/12/2020.
1.45. Acta de Reinicio del Plazo :03/03/2021.
1.46. Fecha de Terminacion Programado 1 1712/2020.
1.47. Fecha de Terminacion Real : 20/03/2020.

1.48. Acta Terminacion (Fase ) 1 22/03/2021.
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1.19. Monto Referencial - S/ 649,511.35.

1.20. Valor adjudicado - §/519,609.08.

1.21. Monto del Plan de Trabajo S/ 5,196.09.

1.22. Monto del Mantenimiento Periodico 1§/ 431,275.54.

1.23. Monto del Mantenimiento Rutinario S/ 77,941.36.

1.24. Monto del ICV :S/ 5,196.09.
ll. ANTECEDENTES.

24. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria Nacional
producida por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiemos
Regionales y los Gobiemos Locales, implementar en el marco de sus competencias la ejecucion de acciones oportunas
en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion de la Actividad Economica a nivel Nacional y
atencion a la poblacion, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento Periodico y Rutinario de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

v

2.2. Que, con fecha 21/09/2020; el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudicé la Buena
Pro del Procedimiento Especial de Seleccion N° 005-2020-MPCI/CS-Primera Convocatoria a la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.RL, para la Ejecucion del Servicio denominado “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA)-CA-1358 (SILACOT ALTO)-EL
MOLINO-DV. CA-1359 (AYAMBLA)”; por el Monto de Quinientos Diecinueve Nueve Mil Seiscientos Nueve con 08/100
Soles (S/ 519,609.08) incluido todos los Impuestos de Ley, con un Plazo de Ejecucion de Cuatrocientos Treinta (430)
dias calendario, Sistema de Contratacion a Suma Alzaday Modalidad de Ejecucion por conrata. Con fecha 21/09/2020,
la Buena Pro qued6 Consentida.

23. Que, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS SRL, el CONTRATO DE SERVICIO N° 005-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358
(SILACOT ALTO)-EL MOLINO-DV. CA-1359 (AYAMBLA), por el monto de Quinientos Diecinueve Nueve Mil
Seiscientos Nueve con 08/100 Soles (S/ 519,609.08) incluido todos los Impuestos de Ley.

4. Que, mediante CARTA N° 024-2020-MYC.SRL/MPCZA, de fecha 22/1 0/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L., Don Mario Yopla Calua, Presenta al Inspector del Servicio Ing® José
Antonio Peralta Paredes, el Plan de Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y conformidad
correspondiente.

25. Que, mediante CARTA N°001 .2020/ING.JAPP, de fecha 24/10/2020; el Inspector del Servicio Ing® José Antonio Peralta
Paredes, Alcanza al Gerente General de la EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L., las Observaciones
Formuladas al Plan de Trabajo para la subsanacion comrespondiente.

2.6. Que, mediante CARTA N° 032-2020-MYC.SRL/MPCZA, de fecha 27/10/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L., Don Merio Yopla Calua, Presenta al Inspector del Servicio Ing® José
Antonio Peralta Paredes, el Plan de Trabajo Corregido con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y
conformidad correspondiente.

2.7. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2704-2020/MESA DE PARTES, de fecha 28/10/2020; el Inspector
del Servicio Ing® José Antonio Perafta Paredes, remite a la Entidad la CARTA N°002-2020NG.JAPP, anexando el
INFORME DE INSPECCION N°01, que expresa la Conformidad del Plan de Trabajo para la Ejecucion del Servicio
«“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA)-CA-1358
(SILACOT ALTO)-EL MOLINO-DV. CA-1 359 (AYAMBLAY)”.
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CARTA N°012-2021/ING.JAPP

_ 030135
SENOR
PROF. OSCAR DANIEL SUAREZ AGUILAR
Alcalde de la Municipalidad Provincial De Contumaza @‘ MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
> DE CONTUMAZA
2 =
ATENCION é\/L_EA DE PARTES
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ING. SEGUNDO GREGORIO BUIZA SANTOS IR P oz

Gerente Del Area De Desarrolio Urbano Rural De LA MPC

ASUNTO 1 ALCANZO:

- ALCANZO CONFORMIDAD DE VALORIZACION N°2 MES
DE MARZO DEL SERVICO DE LA REFERENCIA.

- INFORME FINAL DEL MATENIMIENTO PERIODICO —
FASE Il

REFERENCIA ; a- SERVICIO PARA LA “EJECUCION  DEL
MANTENIMIENTO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) — CA-1 358 (SILACOT
ALTO) — EL MOLINO — Dv. CA-1359 (AYAMBLA)”

De Mi Especial Consideracion:

Es grato expresarle mi respetuoso saludo, y @ la vez dirigiime a Ud. Con
referencia a la CARTA N°005—2021-MYC.SRLJMPCZA, de la fecha 24/03/2021 donde me
alcanzaron su valorizacion N°02 y el Informe Final del Mantenimiento Periodico — Fase I
(Anexo N°03) del servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO — Dv.
CA-1359 (AYAMBLA), por lo cual en mi calidad de INSPECTOR TECNICO del servicio
DOY LA CONFORMIDAD a la valorizacién N°02 del Mes de Marzo con un monto
equivalente a S/ 378,701.99 (Trescientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Uno con 99/100
soles) y también LA CONFORMIDAD de! Informe Final del Mantenimiento Periodico — Fase
I, a favor de la empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL.

Sin otro particular me despido espAhd su respectiva revision y conformidad.
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«Afio de la Universalizacion de la Salud”

Cajamarca, 24 de marzo del 2021

CARTA N° 05-2021-MYC.SRL/MPC

Sefior - Ing. José Antonio Peralta Paredes
Inspector del Servicio
Asunto :  ALCANZO:

- Informe de Valorizacion N° 02 — Fase I
- Informe Final del Mantenimiento Peri6dico - Fase II

Referencia :  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT
ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)

Es grato dirigirme a usted, en representacién de MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS S.R.L., con la finalidad de hacer llegar el Informe de Valorizacion
N° 02 — Fase 11 y el Informe Final del Mantenimiento Periédico - Fase Il (Anexo N°03):
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-
1359 (AYAMBLA)” :

Por lo que solicito a Ud., contintie con los trémites administrativos
correspondientes.

Sin otro sobre el particular me despido de Usted, agradeciéndole anticipadamente
la atencién que le brinde a la presente, le reitero las muestras de mi especial consideracion
y estima personal.

Atentamente,

e
D.N.I, 26730448
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONTUMAZA

, ANEXO N° 03
IN};ORngS> FINAl/ EJECUCION DEL MA IENTO PERIODICO
FASE: Il ] 'R‘L'

fng José ¢ Antomg Pendta Paret% ______ __ 14117 W/
R e INFORME FINA <

/
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sidente de Servicio  \

“SERVICIO PARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-101 (ANDARA)
- CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)”

MARCEL YDPLA CONJRATISTRS SRIL.
CONTUMAZA, MARZO DEL 2021

OPLA CALUA
ENERAL
30448




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)”

ANEXO N° 03

CION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE: I|

INFORME FINAL

INFORMES FINAL - EJECU

Y AL | A
----- gherre Vésquez
Ingeniero Ci¥il - CIP. 25370
Resideste de Servicio

ling. José Antomo Peratia Piredieg
Inspector dé Servicio
Cl791 977

INFORME FINAL DE LA FASE || MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.RL



SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)”

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO + EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359
(AYAMBLA)

1.2. N° DE CONTRATO : N°005-2020/MPC/CS

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
1.4. CONTRATISTA : MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL

1.5. INSPECTOR : ING. JOSE ANTONIO PERALTA PAREDES

1.6. PLAZO DE EJECUCION : 430 DIAS CALENDARIOS

1.7. MONTO DE CONTRATO: S/ 919,609.08

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO: S/ 431,275.54

1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 77,941.36

1.10. FECHA DE INICIO MANTENIMIENTO PERIODICO: 03/1 1/2020

1.11. FECHA DE SUSPENSION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 01/1 2/120

1.12. FECHA DE REINICIO MANTENIMIENTO PERIODICO: 03/03/21

1.13. FECHA DE CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 20/03/2021
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INFORME FINAL DE LA FASE Il MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SR.L



SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RU TINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (A YAMBLA)”

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (FINAL CONSOLIDADA) - FASE |I:

DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.
Las actividades ejecutadas como parte del mantenimiento periddico son las siguientes:

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

la obtencion Y pago de permisos Y seguros.

01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEOQ
Basandose en Jos planos y levantamientos topograficos del proyecto, sus referencias Y BMs, el contratista

El contratista instalar puntos de contro| topografico estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas en
sisttma UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta seccion el contratista debers proporcionar personal

calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran

documentacion, calculo y registro de datos para el control de/fas obras. MARCEL Yop(u copr, ATISHAS SR
Los trabajos de topografia comprenden los siguientes aspect
(@) Puntos de control:

Los puntos de contro| horizontal y vertical que puedan ser afectados poras ob
areas en que no sean disturbadas por las operaciones constructivag’
Se deberan establecer las coordenadas y elevaciones para Jog puntos reuht;j‘cRaoLs ange

iniciales sean disturbados.

£ :.;mar—re'\f'ésquzaz % >
Ingeniaro ¢Avii - cp. 25370

e de la carfstess

..............

(b) Seccion transversal
Las secciones transversales de| terreno natural deberan ser referidas a

El espaciamiento entre secciones no debera ser mayor de 50 m. en tramos en tangente. En caso de Quiebres

en la topografia.
Las secciones, ademas, deben extenderse lo suficiente para poner en evidencia Ia presencia cercana de
edificaciones, cultivos, linea férrea, canales, etc.; que podrian ser afectadas por las obras de |3 carretera, asj

como por el desagiie de |as alcantarillas.

Clo

INFORME FINAL DE LA FASE II MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL

8010 Peralty iregis



. M el SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
5 ‘ VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (A YAMBLA)”

limites de Ia limpieza del terreno Y, en dichas estacas, se inscribiran las referencias de cada punto e

informacion del talud a construir conjuntamente con los datos de medicion.

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M Y MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS E=0.15M.

Este trabajo consiste en la construccion de una o mas capas de materiales granulares, que pueden ser
obtenidos en forma natural 0 procesados, debidamente aprobados, que se colocan sobre una superficie

de la calzada.

Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especi
y riesgo y con Ia aprobacion del Supervisor.
A)  TRANSPORTE Y COLOCACION MARIG YOFIA AL

NH26750448 .
del material El Contratista debera transportar y colocar el material, de fal m do4 4que no se produzca

segregacion, ni se cause dafio o contaminacion en Ia superficie existente.
Revisada y Corregida, Cualquier contaminacion, debera ser subsanada antes de proseguir el trabajo.
La colocacion del material sobre la capa subyacente, se har4 en una longitud que no sobrepase 0.05 m de
las operaciones de mezcla, conformacién Y compacfacion del material de Ia subbase granular.
Durante ésta labor se tomaran las%@as para gl-m, a7 de sub

del material y por ende Ia contaminacéion de

ceenthazans, meseseee wale

Ing. José Antomo Peraltn Bryegghs

charre V4squez

2 Inspectoride Sengio R |~ Amrira’ O L
/ {3 Robart
B) COMPACTACION Cieter S — Ullsngeonieroo ivil - CIP. 25370
Regifente de Servicio

se Conformara’y' compactara

Una vez que el material de Ja subbase granular tenga la humedag ‘apropiada.
con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.

Aquellas zonas que por su reducida extension, sy pendiente o su proximidad a otras obras, no permitan Ia
utilizacion del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran por los medios adecuados para el caso,
en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.
La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores Y avanzando hacig
el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio del ancho del rodillo compactador.

En las zonas peraltadas, la compactacion se haréa del borde inferior al superior,

INFORME FINAL DE LA FASE [i MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.RL

7

\




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (A YAMBLA)”

durante precipitaciones pluviales o cuando |3 temperatura ambiente sea inferior a 6°C.
En esta actividad se tomaran los cuidados necesarios para evitar derrames de material que puedan

contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactacion.
Los materiales excedentes regenerados por esta y las actividades mencionadas anteriormente, deben ser

colocados en los depésitos de materiales excedentes.
03. TRANSPORTE

04 OBRAS DE ARTEY DRENAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS
Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya caido en Jas cunetas y que

obstaculicen el libre flujo del agua.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estacio

disefiados y colocados, tal como servir de sistema de referenciacion para e inventario y | A programacion de
la conservacion vial Y, ademas, como informacion al usuario sobre su posicion en la ca a.
El procedimiento a Seguir para la ejecucion de los trabajos es el siguiente: 1-”g loseArftam . Far?dts
1. Colocar sefiales preventivas, informativas y dispositivos de seguridad.
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
acuerdo con Ias normas establecidas.

3. Inspeccionar periédicamente los postes nuevos de kilometraje para conocer sy estado.

4. Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en Ia situacion inicial
5. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad en_forma inversa a como fueron

colocados.
6. Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, (en Ig sit

06. IMPACTO AMBIENTAL

b
~_Luis Rober
REeTIIEro C:vxl-ClP.2§370 .
Residente de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL

INFORME FINAL DE LA FASE |
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