“Afo del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 525-2021-MPC/SLTM/GDUR.

: ECON. HERNAN RICARDO HERRERA APARCANA.

Gerente Municipal - MPC.

: ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA.,
Gerente de Desarrolio Urbano y Rural - MPC.

: CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 — FASE Il.

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.

(SILACOT ALTO} - EL MOLINO - DV. CA-1359

-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 836-2021/MESA DE PARTES, DE FECHA 14/04/2021.

ASUNTO

REFERENCIA :- SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
CA-101 (ANDARA) - CA .1358
(AYAMBLAY".

FECHA : CONTUMAZA, 17 DE MAYO DEL 2021.

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; v,

REFERENCIAS GENFRALES,

1.1.Servicio

1.2, Empresa Confratista

1.3. Modalidad de ejecucion

1.4. Piazo de Ejecucion del Servicio
1.5, Entidad Ejecutora

1.8. Fuente de Financiamiento : MTC.
1.7. Residente de Servicio
1.8. Inspector de Servicio

L3 L LT PR,

N Mendoza

en atencion al asunto de [a referencia, informarie lo siguiente,

: Mantenimiento Periédico y Rutinaric del Camino Vecinal
EMP. CA-101 (ANDARA) — CA -1358 {(SILACOT ALTO) - EL

MOLINO - DV, CA-1359 (AYAMBLAY”.

DEDESARROLLO URBAND ¥ RURAL

: jl‘;ﬂm ICiPALICAS PROVINIAL DE CONTULAZA
o Lednardo Terd

Ing. Sagund
GERENTE *

1.8. Confrato de Locacién de Servicios

1.10. Fecha de Firma de Contrato

1.11. Fecha de aprobacién del Plan de Trabajo
1.42. Fecha de Entrega del Terreno

1.13. Fecha de Inicio de Servicio

1.14. Monto Referencial

1.15. Monto Confractual

. ANTECEDENTES

24. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-
preducida por la COVID-19 se optaron medida
Regionales y los Gobiemos Locales, implem

- 5/ 649,511.35.
1 5/519,609.08.

: Marcel Yopia Contratistas S.R.L.

: Contrata,

: 430 Dias Calendario.

: Municipalidad Provincial de Confumaza.

+Ing® Luis Alberto Lacherre Vasquez.
: Ing® José Antonio Peraita Paredes,
- N°® 005-2020-MPC/CS.

2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria Nagional
S que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiernos
entar en el marco de sus competencias la ejecucion de acciones
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oportunas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion de la Actividad Econdmica a nivel
Nacional y atencién a la poblacion, fomentando el frabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada
¥ no especializada en el mantenimiento Periddico y Rutinario de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

22. Que, confecha 21/09/2020; el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaz3, adjudict la Buena
Pro del Procedimiento Especial de Seleccion N° 005-2620-MPC/CS-Primera Convocatoria a la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, para la Ejecucién del Servicio denominado “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-104 (ANDARA)-CA-1353 (SILACOT ALTO}EL
MOLINO-DV. CA-1359 (AYAMBLA)”; por el Monto de Quinientos Diecinueve Nueve Mil Seiscientos Nueve con
08/100 Soles (8f $19,609.08) incluido todos los Impuestos de Ley, con un Plazo de Ejecucién de Cuatrocientos
Treinta (430} dias calendario, Sistema de Contratacion a Suma Alzada y Medalidad de Ejecucion por confrata. Con
fecha 21/08/2020, la Buena Pro quedd Consentida.

)

2.3. Ques, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA MARCEL
YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, el CONTRATO DE SERVICIO N° 005-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ERiP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358
(SILACOT ALTO}EL MOLINO-DV, CA-1359 (AYAMBLA); por el monto de Quinientos Diecinueve Nueve Mi
Seiscientos Nueve con 08/100 Soles (S/ 519,609.08) incluido todos los Impuestos de Ley,

24. Que, mediante CARTA N° 024-2020-0YC.SRLIMPCZA, de fecha 22/10/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.RL., Don Mario Yopla Calua, Presenta al Inspectar del Servicio Ing® José
Antonio Peralta Paredes, el Plan de Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y conformidad
correspondiente,

2.5, Que, mediante CARTA N°001-2020ING.JAPP, de fecha 24/10/2020; el Inspector del Servicio ing® José Antonio
Peralta Paredes, Alcanza al Gerente General de la EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL., las
Obsefvaciones Formuladas al Plan de Trabajo para la subsanacion correspondiente.

2.6. Que, mediante CARTA N° 032-2020-1YC.SRLIMPCZA, de fecha 27/10/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L., Don Mario Yopla Calua, Presenta al Inspector del Servicio Ing® José
Antonio Peraita Paredes, el Plan de Trabajo Corregido con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y
conformidad comespondiente.

2.1. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2704-2020/MESA DE PARTES, de fecha 28/10/2020; el
Inspector del Servicio Ing® José Anfonio Peralia Paredes, remite a la Enfidad la CARTA N°002.2020/ING.JAPP,
anexando el INFORME DE INSPECCION N°01, que expresa la Conformidad de! Plan de Trabajo para la
Ejecucion de! Setvicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINC VECINAL: EMP, CA-101
(ANDARA)-CA-1358 (SILACOT ALTO}EL MOLINO-DV. CA-1353 (AYAMBLAY)".

ran Mendoza

DE DESARRQLLO URBANO Y RURAL

23. Que, mediante INFORME N° 080-2020-MPC/JCRA/JA)DEP, de facha 02/11/2020; el Responsable de la Division
de Estudios y Proyectos Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de Revisar y Evaluar el EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 2704-2020/MIESA DE PARTES, CONCLUYE que es procedente el Plan de Trabajo; v,
SOLICITA su Aprobacion mediante Acto Resolutivo.

DAD PROVINEIAL DE CONTUIAZA

57

29. Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANQ Y RURAL N° 016-2020-MPC, de
fecha 02/11/2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio “MANTEMIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA«101 {ANDARA)-CA-1358 (SILACOT ALTO}EL MOLINO-DV.CA-
1359 (AYAMBLA)".

== E HUNICIPALY

“ing, Sagtndo tEonardo Ta

GERENTE



Trujillo, 26 de Marzo del 2021

CARTA N°012-2021/INC.JAPP

SENOR

PROF. OSCAR DANIEL SUAREZ AGUILAR

Alcalde de la Municipalidad Provincial De Contumaza p MUNICEa B PROVINGIAL

DE CONTUMAZA

ATENCION

ING. SEGUNDO GREGORIO BUIZA SANTOS

Gerente Def Area De Desarrollo Urbano Rural De LA MPC
ASUNTO : ALCANZO:

- ALCANZC CONFORMIDAD DE VALORIZACION N°2 MES
DE MARZO DEL SERVICO DE LA REFERENCIA.

-~ INFORME FINAL DEL MATENIMIENTO PERIODICO -
FASE 1L

REFERENCIA : a- SERVICIO PARA LA “EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) — CA-1358 (SILACOT
ALTO) - EL MOLINO — Dv. CA-1359 (AYAM BLAY”

De Mi Especial Consideracion:

Es grato expresarle mi respetuoso saludo, y a la vez dirigirme a Ud. Con
referencia a la CARTA N°005-2021-MYC.SRL/MPCZA, de la fecha 24/03/2021 donde me
alcanzaron su valorizacién N°02 y el Informe Final del Mantenimiento Periédico — Fase i
{Anexo N°03) del servicio: MANTENIMIENTOC PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 {ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO — Dv.
CA-1359 {AYAMBLA), por lo cual en mi calidad de INSPECTOR TECNICO del servicio
DOY LA CONFORMIDAD a la valorizacion N°02 del Mes de Marzo con un monto
equivalente a S/ 378,701.99 (Trescienios Setenta y Ocho Mil Setecientos Uno con 99/100
soles) y también LA CONFORMIDAD del Informe FEinal de! Mantenimiento Periddico — Fase
I, a favor de fa empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL.
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* "Ano del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia™

INFORME DE INSPECCION N°012

NOMBRE DEL SERVICIO - “MANTENIMIENTO PERIODICQ Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101
(ANDARA) - GA-1358 (SILACOT ALTO)- EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLAY".

CONTRATISTA : MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL..
RESIDENTE DE SERVICIO 2 ING. LUIS ROBERTO LAGHERRE VASQUEZ
INSPECTOR DEL SERVICIO 1 ING. JOSE ANTONIO PERALTA PAREDES
MES : Del 03/03/2021 al 20/03/2021.

I MEMORIA DESCRIPTIVA

Los caserios de Andard, Silacot Alto, £1 Molino y Ayambla, estan ubicados en el distito de Santa Cruz de Toledo y
Contumaza, provincia de Contumaza — Cajamarca, los cuales debido a las infensas lluvias se vieron afectados sus caminos
vecinales, por lo cual la Municipalidad Provincial de Contumaza, priorizo la ejecucion de su respeciivo Mantenimiento
Periadico y Rutinario del Camino Vecinal EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV, CA-

1359 (AYAMBLA).

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objefivo General
Reelzar ol MANTENIMENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL GAMINO VECINAL: ENP. CA01 (ANDARA) - GA1358 (SLACOT ALTO) - EL
MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA) de 762 km, a i recuperar b tensicbiidad de b gy

Objefivos Especiicos

Garantizar la seguridad del transito y la vida (fil de Ia carretera, manteniendo el limite econémico establecido por el tipo de
camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via actual, incliidos los de tipo
ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea fcil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspactor pueda realizar su funcion
con facilidad.
Lograr [a integracién socio-econdmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad ¥, por ende, a nivel nacicnal.
Faciliter el acceso de la poblacién de Iz zona de intervencion a los servicios plblicos, especialmente los de educacion
{supetior) y salud (atenciones especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del
distrito,

Favorecer la economiz familiar a través de Ia disminucién del costo de operacion del transporte terrestre tanto de productos

como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.
ing. José /.j?ra'!t? Paredss

R.ClP: 01977
CITLUTOR TEONICD
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1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El camino vecinal EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 {SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA), que
forma parte de la Red Vial Vecinal de la region Cajamarca, fiene una fongitud de 7.62 km.

El eje de fa via existente transcurme a través de un terreno ondulado.
Elancho de Iz superficie de rodadura es 4.50m, encontrandose anchos que van desde 3.5 m hasta 4.50 m.

El camino vecinal Pueblo Nuevo-La Huaca-Shimba recore por un terreno ondulado con pendientes minimas de 2% y como
maximo 4%.
La plataforma presenta una superficie de rodadura que estd a nivel de afirmado casi en tu totalidad, con una capa de

rodadura de materiales granular, de la via. Existen también sectores gue se encuentran a nive! rasante donde la plataforma
esta compuesta por materiales fino, lo cual dificulta la transitabilidad de la via,

Durante los trabajos de campo que han sido reafizado en el tramo de la via, las condiciones encontradas en Ia plataforma
son las que se van a describir a continuacion por sectores y mosfrando las respectivas vistas fotograficas.

A continuacién, se presentara la descripcion detallada de Ia superficie de rodadura segmentada por kildmetro, en la cual se
describira el fipo de fallas encontradas en la via.

[ PROGRESIVA _ . DESGRIPCION
Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
Km 00000 - km 01+000 matenal fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la
zona y fransifo de vehiculos pesados.
1 Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
‘ Km 01-+000 — km 02-+000 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en Ia
zonay iransito de vehiculos pesados.
| Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
* Km 02+000 - km 03+000 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la
zona y frénsito de vehiculos pesados.
Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
} K 03+000 ~ km 04+000 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en Ja
zona y fransito de vehiculos pesados.
( Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
Km 04+000 —~ km 05+000 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en [z
| zona y ransito de vehiculos pesados.
Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
Km 05+)00 — km 06-+000 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la
[ zona y frinsito de vehiculos pesados.
L Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de

Km 08+000 - km 07+000 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la
zona y trénsiio de vehiculos pesados.
Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de
Km 07+000 — km 07+620 material fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la
zona y fransito de vehiculos pesados.

f




De los informes descritos, se ha determinado realizar las siguientes actividades:

0
7 01.01
701,02
702
70201
702,02
703
703,01
703,02
703.03
703,04
704
”04.01
05
0501
705,02
" 05.03
" 05,04
706
7 06.51
707
"07.01

OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQU
TRAZOY REPLANTEQ

PAVIMENTOS
CAPA NIVELANTE E=0.05m
MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS E=0.15m

TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<=1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 KM

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
RECONFORMACION DE CUNETAS

SENALIZACION
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS
SENALES PREVENTIVAS
SENALES REGLAMENTARIAS
SENALES INFORMATIVAS

IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

EMERGENCIA SANITARIA
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

GLB 1.00
KM 762
M3 1,508.90
M3 4526.7¢
m3k 381705
m3k 443781
m3k 2.06
M3k 1.18
M 752000
UND 8.00
und 8.00
UND 3.00
UND 3.00
HA 0.57
GLB 1.00

Cabe precisar, que solo se esta interviniendo en la reposicion del afirmado, el cual garantizara Ja fransitabilidad del

camino vecinal EMP. CA-101 (ANDARA)

de 7.62 km de longitud.

- CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)

. TRABAJOSREALIZADOS DURANTE EL MES
tem Descripdion Und. Metredo | Precio§/. | ACTUAL %
g
o OBRAS PRELIMINARES
o1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUPOS Y | gb 1.00 3439384 | 1719692 160.00%
MAQUINARIAS
.02 TRAZO YREPLANTED ke 162 34630 100.00%
02 PAVIMENTOS
021 CAPANNELANTE E=0.05m m 150880 | 3428 72509 10000%
20 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15m m? 452670 | 3428 13517528 © 10000%
03 TRANSPORTE
3.0 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<=l km | mm 381705 | 623 23,7802 10000%
3.2 TRANSPORTE DE MATERAL GRANULAR D> km riim 81 | 163 J 123383 10000%
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03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTED<={ lan | m%m 205 643 1325 160.00%
0304 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTED>1 km m3m 1.18 159 199 100.00%
M OBRAS DE ARTE YDRENA.FE
04.04 RECONFORMACION DE CUNETAS m 162000 | 202 100.00%
05 SENALIZACION
05 INSTALACION DE POSTES KLOMETRICO und 3,00 21432 1,714.56 100.00%
6.0 SEMALES PREVENTIVAS und 800 4p4.72 3776 100.00%
8.02 SENALES REGLAMENTARIAS und 00 78523 233569 100.00%
6.03 SENALESINFORMATIVAS und 300 849.08 24724 10000%
6 IMPACTO AMBIENTAL
6.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE ARFAS | ha 057 688391 392383 10000%
OCUPADAS
o7 EMERGENCIA SANITARA
T EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 gh 100 303350 75825 10000%
RESUMEN DE AVANCE FISICO
PROGRAMADO (Sin IGV) EJECUTADO {Sin1GW
MES VALOREAC'ON AVANCE AVANCE (PORCENTAJE| AVANCE AVANCE  [PORCENTAJE ElEC :’GPROG
MENSUAL | ACUMULADO [ACUMULADO | MENSUAL [ACUMULADO | ACUMULADO ' '
INICIO 0.00 0.60 0.00% 000 040 0.00% 0.00%
Now-20 01 24318587 | 243,18587 56.39% 5257355  §2573537 1210% 2182%
Mar-21 02 188,089.67 | 43127554 4361% 37870100 43127554 &781% 87.81%
TOTAL 43127554 100.00%| 43127554 100.00%

Peacuerdoal avance progranado i chra, achisiments esti TERVINADA,

Zd

Ing. José W PeraltaParbdes
R.ClP: 31977
INSPECTOR TECNIZO




VI. AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CURVA "S")

Proyedio:

Residente de Setvicio;

" CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 08 AL 20 DE MARZO DE 2021
: MANTENISRENTO PERICDICO Y RUTINARIO DEI. CABING VECINAL EMP. CA-101 (ANDARA}
~ DY, CA-1359 (AYAMBLA)
1 ING. LUIS L ACHERRE VASQUEZ
: ING. JOSE ANTONIO PERALTA PAREDES

- CA-1358 (SILACOT ALTO} - EL MOLING

Inspector de Servicio:
PROGRAMADO VS EIECUTADO (%)
100.00%
90.00%
80.00%
%_, 70.00%
§ &£0.00%
S
B 50,00%
g
] 40.00%
Z
Z 30.00%
20.00% )
5 e L2T%
16,00% P
0.00% 0.00% )
[{illa(s} 30-Nov-20 20-Mar-21
=t PROGRAMADO 0.00% 56.39% 100.00%
—— BECUTADC 0.00% 12.19% 100.00%
MESES
MONTOS (Inc! 1GV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL.. PARCIAL ACUMUL.
SI. Si. % %
INICIO 0.00%
30-nov.-20 52,573.55 52,573.55 12.19% 12.19%
20-mar-21 378,701.99 431,275.54 87.81% 100.00%
TOTAL 431,275.54 100.00%
Vil CONCLUSIONES
v lavabrizacin comespondiente al mes de MARZO es de S/ 378,701.99, con un avarnce real iecuiado acumuledo def 100.00% y
Ln avance programeado acumulado de 100.00%, b aud cammente nos indca que b obra se encuentra CULMINADA.
v H genicio viene cumplendo con ko esfiputado en e Plen de Tiabgo y mejorando en ks parfides que se crea perfirents, con
fraidad de enerun senvicio perdurable.
v Sedqaws&mq;ehfmm@qudemaammmﬁadmmwrbdmdemm da




“Afo de la Universalizacion de la Salud”

Cajamarca, 24 de marzo del 2021

CARTA N° §5-2021-MYC.SRL/MPC

Sefor 1 Ing. José Antonio Peralta Paredes
Inspector del Servicio

Asunto : ALCANZO:

- Informe de Valorizacién N° 2 — Fase [1
- Informe Final de] Mantenimiento Periddico - Fase 11

Referencia : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1338 (SILACOT
ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)

Es grato dirigirme a usted, en representacion de MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS S.R.L., con la finalidad de hacer {legar el Informe de Valorizacion
N° 02 - Fase 11 y el Informe Final del Mantenimiento Periddico - Fase 11 (Anexo N°03):
“MANTENIMIENTO PERIODICG Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTOQO) - EL MOLINO - DV. CA-
1359 (AYAMBLA)Y”

Por jo que solicito a Ud. continGe con los trédmites administratives
correspondientes.

Sin otro sobre el particular me despido de Usted, agradeciéndole anticipadamente
Ia atencion que le brinde a la presente, le reitero las muestras de mi especial consideracion
¥ estima personal.

Atentamente,




6/4/2021

.. Factura Electronica - Impresion .

030188

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL

CAL. BRASIL MZA. C LOTE. 4 BAR. EL MIRADOR ESP. COLEGIO SAN
RAMON 1RA. CUADRA BRASI

CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20495763235
E001-29

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn 1 06/04/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

" DE CONTUMAZA
1 20191657447

CAL. BRASIL - BAR. EL MIRADOR
MZA. C LOTE. 4 ESP. COLEGIO

: SAN RAMA“N 1RA. CUADRA
BRASI CAJAMARCA-
CAJAMARCA-CAJAMARCA

: SOLES

CTA CTE
BBVA:02770100075714.

: €CCI:01127700010007571414,
CTADETRACCIONES:
00761079778

Sefior(es)

RUC

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda

,J Observacion
=

Cantidad Unidad Medida Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD

EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)

SEGUNDA VALORIZACION DE LA FASE II DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO} -

320933.89 0.00

Valor de Venta de |

Operaciones Gratuitas * |/ 00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UNO Y
99/100 SOLES

Sub Total _
Ventas *

Anticipos :
Descuentos :

|
l
d
I
I

Valor Venta

ISC:

GV ;

ICBPER

Ctros Cargos :
Otros Tributos :

Monto de |
redondeo *

Importe Total :

5/ 320,933.89 I

S/.6.00 |

S/ 0.00 |

S/ 320,933.89 |

S/ 0.00]

$/57,768.10 |

S/ 0.00 |

S/ 0.00 ]

S/ 0.00 |

S/ 0.00 ]

S/ 378,701.99 |

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pelol-fi-itemisionfactura/emitir. do?action=imprimirComprobante&oreventCarha=1617726224378




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO} - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA}”

(G187

Carta N° 004 - 2021-MYC.SRL/LRLV

Para : Mario Yopla Calua
Representante Comiin MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

De : ing. Luis Roberto Lacherre Vasquez
Ingeniero Residente de Servicio

Asunto : Alcanzo Informe de Valorizacion N° 02 - Fase |l

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacer llegar el INFORME DE VALORIZACION N°
01-Fase II: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-
101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)”. Por lo
que se solicita a Ud., continiie con los tramites administrativos de la Municipalidad Provincial de Contumaza.

Sin otro sobre el particular me despide de Usted, agradeciéndole anticipadamente la atencion que
le brinde a la presente, le reitero las muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,

r'to L.acherre Visquaz
Banisro Civil - ClP. 25370

Rasidents de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONTUMAZA

VALORIZACION N° 02- FASE i

“SERVICIO PARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-101 (ANDARA)
- CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

L e isae
i 25370

fenimro Civil - CiP. 25

;gisideme de Servicio

cip 91977
R g TECNICO
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO} - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

ANBXO 3°

IMFORMES MENSUALES — EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

FASE: II

Z
acharre Vasque.
L\m . c1p. 25370

* GERENTE GEMNERAL
D.MN.1. 26730248

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B.°-Mirador-Cajamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -§78374243

E-maif: marcel. contratistas @gmail.com
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

INFORME MENSTAL I1.° 03

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE: II

SERVICIO:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL

a MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)”

UBICACION:
REGION : CAJAMARCA
PROVINCIA  : CONTUMAZA
DISTRITO : CONTUMAZA — SANTA CRUZ DE TOLEDO

LOCALIDAD  : ANDARA SILACOT ALTO EL MOLINO — AYAMBLA

RESIDENTE DE SERVICIO:
ING. LUIS LACHERRE VASQUEZ ..\;\;-,;;e A

INSPECTOR DE SERVICIO:

ONPERALTA PAREDES

befio Lacherre Vasaiaz
D nit_No Civit« Cip. 252+,

Py
A Cl=ar

Cl. Brosit Mz.C Lt. 4 B.“Mirador-Cojamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -978374243

E-mail: marcel.contratistas@gmail.com



SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV, CA-1359 (AYAMBLA)"

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358
(SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359

(AYAMBLA)
LOCALIZACION DEL SERVICIO : SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN:
REGION : CAJAMARCA.
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA.
- PROVINCIA ; CONTUMAZA,
DISTRITO : CONTUMAZA - SANTA
CRUZ.
SECTOR : ANDARA SILACOT ALTO ~

EL MOLINO — AYAMBA.
ZONA DEL PROYFCTO 17 M.

REGION NATURAL : QUECHUA.
ALTITUD PROMEDIO 2 2764 m.s.n.m.
LONGITUD : 7620 Km.
INICIO : EMP. CA-101 (ANDARA)
FIN : DV, CA-1359 (AYAMBLA)
TIPO DE EJECUCION : CONTRATA.
MODALIDAD DE EIECUCION : A SUMA ALZADA.
N.2 DE CONTRATO : PES N.? 005-2020-MPC/CS.
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA.
ALCALDE DE LA ENTIDAD : OSCAR DANIEL SUAREZ AGUILAR.
- CONTRATISTA : MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
G.G. MARIO YOPLA CALUA
INSPECTOR DE SERVICIO : ING. JOSE ANTONIO PERALTA PAREDES
CIP. N.© 91977
RESIDENTE DE SERVICIO : ING. LUIS LACHERRE VASQUEZ,
CIP. N.© 25370
MONTO DE CONTRATO : §/. 519,609.08 SOLES
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO: S/ 5196.09 SOLES
ESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/, 431,275.54 SOLES

5. 77,941.36 SOLES
5.  5,196.09 SOLES

Fipass Luis R6bérto Lacherre Vasquez
Ingenisre Civil - CIP, 25370
TRESTIOTILES O& Sefvic

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B.*-Mirador-Cajamarca / RPC: 9‘;6395022 — 826914675 -978374243

E-mail: marcel.contratistas @gmail.com




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 {ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO} - EL MOLINC
- DV. CA-1358 (AYAMBLA)"

ADELANTO DIRECTO : NO CORRESPONDE,
ADELANTO PARA MATERIALES : NO CORRESPONDE,

PLAZO DE EJECUCION : 46 DIAS CALENDARIO.
ENTREGA DEL TERRENO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DF 2020,
FECHA DE CULMINACION : 18 DE DICIEMBRE DE 2020.
SUSPENSION DE PLAZO DE EJ. : NO SE HA PRESENTADO.
FECHA DE TERMINO REAL § wxsersreesnrreeversenrrsasEyeseriin
ADICIONALES DEL SERVICIO N° 01 : NO EXISTE.

AMPLIACIONES DE PLAZO : NO EXISTE.

MARCEL %::. T
’ e Robera Lachare 4SqUel
> : T T s e geriiero Civil - CIP. 25370
M AGi%EIsE{- r\\(TLf) pL A éﬁgfibﬁ idente de Sarvicio
SRENTE U wER
DN 2DT3U448 z

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B."-Mirador-Cajamarca / RPC: 976395022 - 926914675 -978374243

E-mail: mareel.contratistas@gmail.com



SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (FINAL CONSOLIDADA) -
FASE II:

Detallar cada una de las actividades ejecutadas.
Las actividades ejecutadas como parte del mantenimiento periddico son las siguientes:

Actividades de 01. OBRAS PRELIMINARES:
 Movilizacién y desmovilizacién de maquinarias y equipos.

Actividades de 02. PAVIMENTOS:

PRINCIPALES EN LA PLATAFORMA:
* Perfilado del camino.
. Reconfor_macién de Plataforma.

» Ampliaciones en sitios criticos.

 Relleno de hundimientos. VAL YQPLA Cal A
O.N.1. 2673044 5 -

+ Colocacion de capa nivelante E=0.05 m
» colocacion de material granular de canteras E=0.15m

Actividades de 03. TRANSPORTE:

Transporte de material granular d<=1km
Transporte de material granular d>1km Ly [l
Transporte de material excedente d<=1 km i Robertplachans ¥ fsat

Transporte de material excedente d>1 km ~———RSsidene ds Servicio ~

L

Actividades de 04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE:
* Reconformacién de cunetas.
e Construccion de badenes.

Actividades de 05, SENALIZACTON:

» Instalacién de postes kilométricos

* Colocacion de sefiales preventivas, reglamentarias e informativas.
Actividades de 06. IMPACTO AMBIENTAL:

* Recuperacion ambiental de dreas ocupadas.

Cl. Brosil Mz.C Lt. 4 B.“-Mirador-Cajamarca / RPC: §76395022 — 926914675 978374243

E-maif: marcel.contratistus@gmail.com




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-135% (AYAMBLA)"

» Medidas socio-ambientales en extraccion de material de canteras.
* Medidas socio-ambientales en la ejecucién del mantenimiento periddico.

Actividades de 07. EMERGENCIA SANITARIA:
Ejecucidn del Plan Covid ~ 19 (Emergencia Sanitaria Covid-19)

* Orientar a los trabajadores sobre el reconocimiento, notificacién y atencién oportuna
de casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, en un escenario
nacional de transmisién focalizada.

* Reducir el impacto sanitario en los colaboradores ante el riesgo de contagio del

COVID-19.
» Fortalecer los sistemas de vigilancia, contencidn y respuesta frente al riesgo de

contagio del COVID-19 en los trabajadores.
* Se implantardn mecanismos de identificacién, seguimiento y control del COVID-19

en la obra.
» Velar por la integridad de todos los trabajadores y colaboradores de ia obra.

Actividad de 06. PUNTUALES EN OBRAS DE DRENAJE: (ADICIONALES)

e ALCANTARILLAS:
No se encontré ninguna alcantarilla en Ia ruta del km 0+000 haéta 7+620.

»  ZANJAS DE CORONACION:
No se encontrd ninguna zanja de coronacién en la ruta del ki 0+

RCEL YOP TRA 1STAS sR1L.
oy
0 B Rastd 74620, ,

----------- YO
A GE
GERE N: %67 30448

Actividad de 07. PUNTUALES FN OBRAS DE ARTE: (ADICTONALES) D.N.
o PUENTES Y PONTONES:
Se encontrd un puente provisional en la ruta del km prog. 04+940.
«  MUROS: .
No se encontré ningn muro en la ruta del km 0+000 hasta 7+620.
» CAUSES DF RIOS O QUEBRADAS: A
se construyo badenes en cause o quebrada en la ruta del km 0+000 hasta 7+62q._ e ot
Ttt-\ajaséar_&'ciﬁg‘gﬂwco
Detallar los Controles de calidad efectuados y anexar los certiﬁcadggpadmﬂﬁc

laboratorio.

Para cumplir adecuadamente con el Control de Calidad del servicio de mantenimiento
(materiales y proceso constructivo), es indispensable el cumplimiento irrestricto de las
Especificaciones Técnicas.

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B.*-Mirader-Cojamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -9783745%
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTQ) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

= Contro/ de calidad de material,
s Controf de calidad de las actividades ejecutadas.

e (Controf de calidad de dimension.

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II:

3.1 STTUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

3.1.1 Detalle de cada una de las actividades ejecutadas y los porcentajes de

avance.

] 01 j OBRAS PRELIMINARES
) , 1 METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD : —

: EJEC. ACUM. | EJEC. ACUM.
MOVILIZACION Y o o
0101 | ESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 0.50 1.00 50.00% 100.00%
) _ METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
| EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
01.02 |TRAZO Y REPLANTEQO km 0.00 7.62 100.00% | 100.00%

| 02 | PAVIMENTOS ,
o - METRADO . PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
_ : . - EJEC. | AGUM. | EJEC. | ACUM.
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 CM m3 1,508.90 | 1,50890 | 100.00% | 100.00%

) . ?pAoo PORCENTAJE (%) -
ITEM PARTIDA UNIDAD _pE _ TAJE (%)
-  BIECS | ACUM. | EJEC. AQUM.
MATERIAL GRANULAR DE
02.02 CANTERAS E=¥.L15_mm ) m3 ,/;,526.70 \,\5%6.70 100.00% 100.}310%
*‘yw ORTRATISTAS S /et \ 3\ / \
|03 ITRANSPORTE MASIO YORL A Exis o P

DML 26730048 —

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B."-Mirador-Cajamarca / RPC: 876395022 — 926914675

E-mail: marcel.contratistas @gmail.com

acherre Visquez
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Residents de Sarvicio



i e

oD
-
e
~1
o0

SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO} - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO __ PORCENTAJE (%)
: : EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
TRANSPORTE DE MATERIAL . o
03.01 GRANULAR Dew 1 KN m3k | 3,817.05 | 3,817.05 | 100.00% | 100.00%
. METRADO PORCENTAJE (%)
FTEM PARTIDA UNIDAD |
EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
TRANSPORTE DE MATERIAL .
03.02 GRANULAR D>1 KM m3k | 4,437.81 | 443781 | 100.00% | 100.00%
- METRADO | PORCENTAJE (%)
iTEM PARTIDA UNIDAD
EJEC. | ACUM. EJEC. | ACUM.
TRANSPORTE DE MATERIAL R
03.02 EXCEDENTE D<ot KM m3k 2.06 2.06 100.00% | 100.00%
) ' METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
EJEC. AGUM. EJEC. | AGCUM,
TRANSPORTE DE MATERIAL R
03.02 EXCEDENTE D>1 KM m3k 1.18 1,18 100.00% | 100.00%
{04  |OBRAS DE ARTE Y DRENAJE f
. METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
EJEC) | ACUM. EJEC. ACUM.
04.01 | RECONFORMACION QE’C/UNETVR% m |y @6 7.620.00 | 100.00% \00.00%
- _ AREELY );L%gu[n;‘chm j
[05 | SENALIZACION \ g A

50 VOPLA CALUA
M N TE GENERAL
O.N.I. 26730448 :




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMF, CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLING
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

] METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
INSTALACION  DE  POSTES .
) 100.009
05.01 | 1 OMETRICOS m 8.00 8.00 100.00% 00.00%
. METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
05.02 |SENALES PREVENTIVAS m 8.00 8.00 100.00% | 100.00%
i METRADO PORCENTAJE (%)
iTEM PARTIDA UNIDAD
: EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
05.03 |SENALES REGLAMENTARIAS m 3.00 3.00 100.00% | 100.00%
] METRADO " PORCENTAJE (%)
TEM PARTIDA UNIDAD -
EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
05.04 |SENALES INFORMATIVAS m 3.00 3.00 100.00% | 100.00%
|07 |EMERGENCIA SANITARIA |
. METRADO PORCENTAJE (%)
ITEM PARTIDA UNIDAD
EJEC. ACUM. EJEC. ACUM.
07.01 | EMERGENCIA SgN'TAR’A COVID- glb 0.25 1.00 25.00% 100.0\0%
MARCEL vgp R S, e 3¢
BN v I L
|\ TOR TELRICE)

MARTOYOREA i
GERENTE GENERAIZ_UA
D.NLI 28730448

Cl. Brasif Mz.C Lt 4 B, “-Mirador-Cajarnarca / RPC: 976395022 — 926614675 -978374.24

E-mail: marcel.contratistas @gmail.com



SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

DAS VS

EJ ECUTADAS

¥ ;L\H':G’:NER.'\ . : S
cto NI 26730448 R C”’ o !
osrdante du Servicig

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B."-Mirader-Cajomarca / RPC: 976395022 — 926914675 -978374243

E-maif: marcel.contratistas @gmail.com
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
: - DV, CA-1359 (AYAMBLA)"

3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRTIVA

3.2.1 Retencion de Garantias de fiel cumplimiento.

De acuerdo al Contrato de Servicio N.© 005-2020-MPC/CS, clausula séptima, la
empresa se acoge a la retencion del 10% como garantia de fiel cumplimiento, siendo
el monto S/. 51,960.91 (Cincuenta y un mil novecientos sesenta con 91/100 soles)

3.2.2 Vigencia de cartas fianzas.

No fue solicitada por el contratista

No se presenté carta fianza debido a que el contratista se solicité adelanto directo

3.2.3 Vigencia de los Seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.

Se adjunta los anexos.

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B."-Mirador-Cajamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -978374243

E-mail: marcel.controtistas@gmail.com




0ao

173

SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA]) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 {AYAMBLA)"

3.2.4 Penalidades (aplicadas y cobradas).

Por el Contrato de Servicio de Ejecucidn del "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA), EN MARCO AL DU 070-2020” a Suma Alzada con PES
(Procedimiento Especial de Servicio) N° 005-2020-MPC/CS y el articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado desarrolla la siguiente férmula para el calculo de la
"penalidad por mora en la ejecucion de [a prestacién™:

0.10 x Monto Vigente
F x Vigente Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y ejecucion
de servicios: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este (itimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones dei Estado.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o ftem que debid
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.”

En tanto, la Empresa Contratista MARCEL YOPLA SRL., viene cumpliendo con el servicio en
el plazo cronogramado y por lo tanto, segiin el Contrato de Servicio establecida con [a

Municipalid
Estado.

EOT v WNTR'TISTAS SR,

U MARIO VOB A CAL LA

G‘”‘\&P TE GENERAL
Do "’57301«:,

al de Contumazd y el Reglamento de la Ley de Contrataciones de

-
,.
-
-
-

O SE APLICA NINGUNA PENALIDAD‘";csé il 9119;1
croR

Cl. Brosil Mz.C (L. 4 B. -Mirador-Cajamarca / RPC: 876395022 — 926914675 -978

E-maif: marcel.contratistos @gmail.com
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

3.2.5 Relacion de personal que trabajé (profesional, técnicos y obreros).

e Personal Profesional:
01 Inspector de Servicio (Por la Municipalidad)
01 Residente de Servicio (Por ef Contratista)
01 Asistente de Residente de Servicio (Por el Contratista)
01 Topdgrafo (Por ef Contratista)
01 Enfermero (Por ef Contratista)

e Personal Tecnico:
01 Controlador (Por ef Contratista)
08 Operadores de maguinaria pesada (Por e/ Contratista)
02 Vigilante (Por ef Contratista)
01 Almacenero (Por ef Contratista)
01 Choferes de camioneta (Por el Contratista)

e Personal Obrero:
01 Capataz de Servicio (Por el Contratista)
01 Operario (Por el Contratista)
05 Peones (Por ef Contratista)

e Faenas Comunales:
No participaron.
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3.2.6 Relacién de equipos utilizados.

Maquinaria y Equipos.

01 Motoniveladora Cat 140 H (Por ef Contratista)

01 compactadora de 9 Tn (Por ef Contratista)

01 Camion cisterna para agua de 5000 gal, (Por ef Contratists)
01 Camion cisterna para Combustible de 2100 gal. (Por el Contratista)
03 Carniones volquetes de 15 m3 (Por el Contratista)

01 Excavadora Cat 320 DL (Por ef Contratista)

01 Retroexcavadora 420 F (Por el Contratista)

01 Nivel feyca (Por el Contratista)

01 Camioneta Toyota 4x4 (Por el Contratista)

01 Sprinter Mercedes-Benz (Por e/ Contratista)

Equipo de Proteccion de Trabajo

Proteccion & la cabeza: 18 cascos (Por el Contratista)
Proteccion de ojos y cara: 18 lentes (Por el Contratista)
Proteccidn de manos y brazos: 18 guantes (Por el Contratista)
Ropa de trabajo: 18 chalecos (Por el Contratista)

Equipo de Proteccion de Salud
01 Botiquin de primeros auxilios
01 Equipo de desinfeccion

18 Kits de bioseguridad
01 Termometro digial

T4 L g
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I. SEG

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL;:

Las medidas de seguridad y salud ocupacional son procedimientos, tipos y cantidades
de equipos, materiales y personal requeridos para responder a los distintos tipos de
emergencias durante las fases de implementacién, operacién y cierre del proyecto.
Dependeran de la identificacién de las actividades mds propensas a la ocurrencia de
accidentes y deberan ser actualizados, de esta manera todos los riesgos a la seguridad
y salud de las personas, integridad de instalaciones y al medio ambiente estén
controlados.

Las medidas de seguridad y salud ocupacional son de estricto cumplimiento para todos
los trabajadores pertenecientes al proyecto en todas sus etapas, previas capacitaciones
y entrenamientos del personal en su totalidad. Cumpliendo los requerimientos del DS.
057-2004-PCM y el DS. 009-2005-TR, las medidas de seguridad y salud ocupacional en

el proyecto son las siguientes:

v Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempefio de todos ios
aspectos relacionados con las actividades que realizan, dentro del centro de trabajo

0 con ocasién del mismo.
v" Desarrollar accicnes permanentes con ¢! fin de mejorar los niveles de proteccién

existentes.

¥ Identificar las condiciones de trabajo con mayor grado de riesgo que puedan darse
y disponer lo necesario para la adopcién de medidas de prevencion de los riesgos
laborales.

v Gestionar los riesgos, sin excepcion, elimindndolos en su origen, manteniendo
politicas de proteccién colectiva e individual.

v" Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasién
del mismo, vy si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrafien menor peligro.

v Integrar los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologias, medio ambiente,
organizacién del trabajo, evaluacién de desempefio en base a condiciones de trabajo
a los planes y programas de prevencién de riesgos laborales.

v" Considerar las competencias personales y profesionales de los trabajadores, en
materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignaries las labores.

v’ Practicar exdmenes médicos antes, durante y al término de la relacién laboral a.\ios

trabajadores, acordes los riesgos a que estdn expuestos en sus labores,

/ Brasi M Lt 4 B."-Mirador-Cajomarsa / RPC: 976395022 —~ 926914675 9783742088 "
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v Controlar y registrar que sélo los trabajadores, adecuada y suficientemente
Capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y
especifico.

v" Prever que la exposicién a los agentes fisicos, quimicos, biolégicos, ergonémicos y
psicosociales concurrentes en el centro de trabajo, no generen dafios en la salud de
los trabajadores.

v’ Planificar la accién preventiva de riesgos para la sequridad y salud en el trabajo, a
partir de una evaluacién inicial, que se realizard teniendo en cuenta: Ilas
caracteristicas de los trabajadores, la naturaleza de ia actividad, los equipos, los
materiales y sustancias peligrosas, y el ambiente de trabajo.

v Realizar una Investigacion, cuando se hayan producido dafios en la salud de los
trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevencidn resultan
insuficientes, a fin de detectar lag Causas y tomar las medidas correctivas al
respecto.

v Modificar las medidas de prevencion de riesgos laborales cuando resulten
inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

v" Proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién personal adecuados, segin
el tipo de trabajo y riesgos especificos presentes en e desemperio de sus funciones,
cuando no se puedan eliminar en sy origen los riesgos laborales o sus efectos
perjudiciales para la salud; éste verifica el uso efectivo de los mismos.

v" Adoptar las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la
utilizacién de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccién personal representan
riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores.

v" El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en
el centro de trabajo o con ocasién del mismo, no serd asumido de modo alguno por
los trabajadores.

v" Debe establecer las medidas y dar instrucciones necesarias para que, en caso de un
peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para Ia
seguridad vy salud de los trabajadores, éstos puedan interrumpir sus actividades, e
inclusive, si fuera necesario, abandonar de inmediato e domicilio o lugar fisico
donde se desarrolian las labores, No se podrén reanudar las labores mientras el
riesgo no se haya reducido o controlado.

¥ Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo, los dafios a la salud
de sus trabajadores, los hechos acontecidos vy los resultados de |a investigacion
practicada.

v' Garantizar la proteccién de los trabajadores que por su situacién de discapacid\
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspect
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deberan ser considerados en las evaluaciones de los riesgos, en la adopcion de
medidas preventivas y de proteccién necesarias.

1.1 CAPACITACITACIONES AL PERSONAL

La capacitacién estd destinada a todo el personal que labora en el proyecto. La
capacitacién toma como ejes tematicos principales el correcto cumplimiento de las
tareas, la prevencion de accidentes e incidentes y el correcto cumplimiento de

normas de seguridad y salud:

AYANEL NN AN

AN

v
e

Procedimientos el inicio de iabores diarias.

Control y registro

Planes de Contingencia: en caso de accidentes.

Respuesta a Emergencias: Incendios, Derrames, Contaminacién de Suelos,

Accidentes.

Primeros Auxilios.

Equipos de Proteccion Personal.

Remediacién y Descontaminacidn.

Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo.

Riesgos tipicos en los trabajos de construccidn para las dos etapas, con
incidencia en la segunda etapa.

La prevencién de accidentes y riesgos.

Procedimientos para el control y cumplimiento de normas de seguridad vy
procedimientos de trabajo seguro.

Calificacion de la conducta preventiva del trabajador.

Procedimientos para casos de accidentes o emergencias médicas.

La organizacion de los trabajadores en la temética de seguridad y salud en el
trabajo estara constituido por un Comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual
estara constituido con igual nlimero de representantes de la parte empleadora y
de la parte trabajadora. Los trabajadores deben elegir a sus representantes o
delegados de seguridad, quienes integraran ei Comité.

De conformidad con el Reglamento, el Comité tendrd competencia para:

v

Hacer cumplir Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, las normativas
del sector industria y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud.

Realizar inspecciones periddicas en las zonas donde se ejecuta el trabajo-

Aprobar @: mento Interno de Seguridad y Salud.
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v’ Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance
de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria
para analizar los accidentes graves o cuando fas circunstancias lo exijan.

v"  Analizar las causas y las estadisticas de los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.

Los representantes o delegados de seguridad y salud en el trabajo tendrén las
siguientes funciones:
¥ Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente,
g v Participar en las inspecciones de seguridad y salud Proponer medidas que
permitan corregir las condiciones de riesgo que podrian causar accidentes de
trabajo y/o enfermedades ocupacionales.
Velar por el cumplimiento de las normas v disposiciones internas de seguridad
y salud vigentes.
Participar en la investigacién de accidentes y sugerir medidas correctivas
Realizar inducciones de seguridad y salud al personai.
Participar en las auditorias internas de seguridad y salud.
Asistir a las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

\‘
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2. PROCEDIMIENTO DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP’S)

2.1 OBJETIVO:
v" Proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente de trabajo que

PainN .
puedan alterar su salud y vida.

v' Establecer los lineamientos para el requerimiento, uso, limpieza,

mantenimiento, imitaciones, almacenamientos y reemplazo del equipo de

proteccion personal.

2.2 ALCANCE:
Para todo el personal que por la naturaleza del trabajo asf lo amerite.

2.3 NORMAS\DE SEGURIDAD:

----'r:x:';a(:‘vi- A ' . 3
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2.4 DEFINICIONES:
v Equipo de proteccion Facial: Equipo de proteccién personal que forma la

ventana y el cabezal o marco, que formando una unidad se ajusta a la cabeza
para ofrecer proteccion a la cara o porciones de ella, ojos, frente y cuello.

v" Respirador: Dispositivos y sistemas los cuales estédn disefiados para otorgar
proteccién respiratoria en atmdsferas con deficiencia de oxigeno o
contaminadas.

v" Polvos: Particulas sélidas que flotan en el aire que se generan cuando se
golpean, rompen o trocean materiales sdlidos.

v Gases: Son sustancias quimicas que se presentan en fase gaseosa a presion
y temperatura ambiente. Por ello se mezclan intimamente con el aire y se
desplazan con facilidad. Pueden ser inodoros e incoloros y no siempre
facilmente detectables. Algunos gases actGan atacando determinados drganos
una vez que se incorporan al organismo al ser inhalados.

v" Vapores: Son las emanaciones producidas por la evaporacién de un liquido o
un solido, bien sea a temperatura ambiente o con aportacién de calor.

v Toxicidad: Capacidad intrinseca del contaminante para afectar el organismo.

v Zapato de seguridad: Zapato de construccion fuerte y sélida, con proteccién
de acero en la parte de los dedos, y provista de rebordes que se apoyan en la
suela del zapato.

v Casco: Coraza exterior rigida revestida internamente por una suspensidn que
absorbe la fuerza del impacto.

¥" Ruido: Vibracidén que puede conducirse a través de cualquier medio que al
golpear sobre el oido causa irritacidn y molestia.

v Tapones: Equipo de proteccion auditiva, hechos de fibras suaves o de
esponja que se ajustan dentro del canal auditivo con el propésito de sellarlo.
Existen tapones desechables o reutilizables y pueden obtenerse pre
moldeados o a la medida.

v" Orejeras: Son tapa ofdos con copas acolchonadas sujetas por una banda.
Algunos estan disefiados para ser usados con cascos de seguridad.

2.5 RESPONSABILIDADES:
Responsabilidades del Contratista:
v" Sera responsable de la compra de equipos de proteccién personal gue sean
de buena calidad, tomando como referencia las normas ANSI.
v" Adquirir nuevos equipos de proteccién personal de acuerdo a las necesid
que se presenten en las diferentes tareas.

, O
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Jefe de Seguridad /Supervisores de Seguridad:

v Realizar el cambio de los equipos de proteccién personal.

v Llevar un registro actualizado de la entrega de los EPP.

v Hacer cumplir la politica disciplinaria, por no uso de los equipos de proteccién

personal.

Los Supervisores de Campo:
v~ Inspeccionar el uso del EPP adecuado para los diferentes trabajos que se

realizan.

Los operadores de Equipos
v" Dar mantenimiento adecuado a los equipos de proteccidn personal para que

puedan durar mayor cantidad de tiempo.

2.6 PROCEDIMIENTO:

a. Condiciones Generales:

Solo se adquieren equipos de proteccién personal que cumplan con las

normas ANSI.
El uso dei EPP es considerado segiin el riesgo a la Salud, e incluido en los

procedimientos de la empresa.
Mientras se trasladen en cualquier vehiculo deberan usar lentes de

seguridad, chaleco de seguridad y casco. Eventual del mismo.
Es obligatorio usar el EPP s que indiquen los letreros ubicados en las zonas

de trabajo.

b. Proteccion de fa Cabeza (Cascos):

No se colocaran stickers que dificulten |a visibilidad de dafios que pueda

tener el casco.

Entre al aparte externa (coraza) y la suspension (sistema Fast- Trac) nunca
guarde guantes, cigarrillos, respiradores, tapones de oidos, etc. Ese espacio
es requerido para absorber la fuerza de los impactos.

Los cascos de seguridad deberan utilizarse de forma correcta. (Con la visera
hacia delante).

Esta prohibido pintar, agujerear perforar o modificar el casco de seguridad

por ninguna razon.

/]
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- Si presenta grietas o indicios de envejecimiento o deterioro.
- Avise al supervisor y proceda al cambio.

¢. Proteccion Ocular:
- Los lentes son de uso personal, por lo que no deben ser utilizados por varios

usuarios.

- Los lentes oscuros ofrecen proteccion limitada contra los reflejos del sol vy
de otras fuentes de luz, no los use para soldar o para cortar metales.

- Es esencial que los cristales de los protectores se mantengan siempre
limpios ya que la vision continuada a través de cristales sucios causa fatiga
visual. '

- Cristales picados o rayados reducen la vision y disminuyen la resistencia del
cristal al impacto; en estas condiciones deben ser inmediatamente
reemplazados.

- Si presentan ralladuras, o roturas, reportelos inmediatamente a su
supervisor, para luego desecharlos.

- Se lavan todas las superficies del protector con jabén y agua tibia. Se
enjuaga el protector hasta quitar las trazas del jabon.

- Se recomienda la solucién limpiadora de lentes UVEX CLEAR o lavar con un
jabdn suave y agua y enjuagar con agua limpia.

- Se pondra cuidado en no dejarlos colocados con la pantalla hacia abajo,
con el fin de evitar arafiazos.

d. Proteccion de las manos:

- Guantes de Carnaza: Protege de quemaduras por sustancias quimicas,
contusidn por objetos, bordes cortantes, calor, frio, humedad, poivo, las
manos y en algunos casos hasta el antebrazo.

- Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.

- Los guantes no daran la proteccion esperada si no queda bien ajustado.

- No se deben utilizar guantes cuando trabaje con piezas de maquinas que
posean movimiento continuo. (Tampoco el uso de joyas, ni ropa suelta).

- Observar que no presenten decoloracién, rasgaduras, o rupturas.

- Si presenta defectos, grietas o desgarros, cambiarlos debido a que su
accion protectora se ha reducido.

- Deben conservarse limpios y secos por el lado que estd en contacto ¢

piel.
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- Dependiendo del material al que hayan sido expuestos (pintura, aceite,
resina y/o pegamento) deberan disponerse como residuos peligrosos, en
caso de no presentar ninguno de los anteriores simplemente se dispondrén

en la basura.

e. Proteccion de los Pies:
Especialmente indicado para la proteccién de los pies, tobillos y piernas, para
evitar golpes por objetos pesados que caen o apriete de objetos que se
desplazan, pinchaduras de elementos punzantes, cortes, por distintos objetos,
golpes contra objetos fijos.

- Se debe tener cuidado con los cordones deben estar atados correctamente
para evitar caidas

- No trate de repararios haciendo uso de adhesivos de ningln tipo.

- No perfore su calzado.

- Use calcetines de fibras naturales (algodén, hilo) para su complementacién
ideal.

- Debe evitarse la reutilizacidn por otra persona.

- Si su calzado estd deteriorado, roto, cdmbielo y repértelo a su supervisor
y/o jefe inmediato.

- No deberd colocarse demasiado cerca de una fuente de calor para evitar
un cambio demasiado brusco de temperatura.

- No los deje a la intemperie, iimpielos y manténgalos en buenas condiciones.

f. Respirador contra particulas:

- Marque su respirador para que no use el de otra persona.

- No permitir el uso a personas que tengan vello facial o cualquier condicidn
que interfiera con el sello entre la cara y la pieza facial

- Debe ser descartada y reemplazada por una unidad nueva si su superficie
estd saturada y causa dificultad para respirar.

- No debe tener dificuitada para respirar.

- Que su érea filtrante no se encuentre saturada.

- Los trabajadores deben realizar una verificacién de ajuste cada vez que se
coloque el respirador (Ver anexo 2).

- No se almacene en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes
himedos antes de su utilizacién.

g. Protecciéndel Cuerpo: Tng. Josk A, Perdlta Paredes
R, CIP; 91977
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3.

- La ropa resistente al calor para el cuerpo, es con frecuencia usada para
protegerse contra el calor seco y llamas. Los equipos de jebe y plasticos
brindan proteccién contra algunos acidos y reactivos quimicos.

- Los usuarios, deberdn cumplir las siguientes recomendaciones:

- Cada empleado es responsable de utilizar apropiadamente su ropa de

trabajo.
- Los chalecos son de uso obligatorio, cuando no se use las casacas o ropa

de trabajo.

- El equipo de proteccion del cuerpo son los chalecos, casacas, ropa de
trabajo para todo el cuerpo (todos con cintas de alta reflectividad) y los
mandiles.

- Se utilizaré ropa adecuada al clima, tarea y ambiente en que se desempefia
el trabajo, la cual serd provisto por la empresa y utilizada obligatoriamente
por los trabajadores. El equipo impermeable compuesto por traje y botas
de jebe serd utilizado en aquellas situaciones de trabajo y climaticas que lo
exijan. La ropa resistente al calor para el cuerpo, es con frecuencia usada
para protegerse contra el calor seco y llamas. Los equipos de jebe y
plasticos brindan proteccion contra algunos acidos y reactivos quimicos.

- Cada empleado es responsable de utilizar apropiadamente su ropa de

trabajo.

PROCEDIMIENTO DE HERRAMIENTAS MANUALES:

3.1 PROPOSITO:
Este procedimiento tiene como objetivo identificar peligros, establecer medidas

correctivas para reducir el riesgo de accidentes dentro de la labor a realizar.

3.2 ALCANCE:
El presente procedimiento se aplicard durante todo el periodo que dure la ejecucion

del proyecto dentro del ambito de Acondicionamiento, Manejo y Proteccion
Ambiental de los Suelos.

3.3 REQUERIMIENTOS:
+ El contratista debe contar con un programa escrito gue contempla la inspeccion,

uso, entrenamiento, cuidado, almacenamiento y descarte de herramientas
manuales y de poder.

» FEl contratista debe proveer a su personal, de las herramientas necesarias
buenas condiciones para los trabajos que les fueran asignados.
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e El personal que usa herramientas manuales habitualmente deberd ser proveido
de una caja o bolsa que le permita almacenarlas y/o transportarlas
adecuadamente.

e Cada drea deberd contar con un inventario de las herramientas de poder y un
programa de mantenimiento preventivo para cada una de ellas.

 La supervision se asegurara de que el personal bajo su responsabilidad, esté
debidamente entrenado en el uso, riesgos, cuidados y limitaciones establecidas
por el fabricante de las herramientas a usar.

e Las herramientas manuales y de poder deberan estar sujetas a inspecciones
mensuales por parte del supervisor responsable.

e Las herramientas solo se empleardn para la funcién que fueron disefadas. La
evidencia del uso inadecuado, deberd ser materia de una investigacién por parte
del supervisor para establecer y contrarrestar las causas que la motivaron.

« Cada usuario debe verificar el buen estado de la herramienta antes de usarla.
Si se detecta alguna deficiencia la herramienta debe ser retirada del servicio,
identificada como tal y almacenada en un lugar especial hasta su reparacién o

descarte.
« Las herramientas de poder no serdn almacenadas o transportadas

conjuntamente con otras de metal que por su dureza puedan afectar a las

herramientas, sus conexiones o mangueras.
e En caso de duda sobre [a utilizacién correcta de una determinada herramienta,
se solicitard informacion al supervisor inmediato antes de ponerse a su uso.

3.4 RESPONSABILIDADES:

3.4.1 Gerente General:
» Asegurar la implementacién del presente estdndar en su area de

responsabilidad.
e Proveer de las herramientas necesarias al personal que labora en su area

de responsabilidad.

3.4.2 Jefe de Seguridad.
 Asegurar el desarrollo e implementacién de un programa escrito que

contemple el uso, entrenamiento, cuidado, inspeccién, aimacenamiento
y descarte de herramientas manuales y de poder.
o Asegurar la existencia de las herramientas manuales y de pg

necesaria para desarrollar las labores asignadas al personal.
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3.4.3 Residente de Servicio.
e Realizar por lo menos una inspeccién al mes de las herramientas usadas

en su area de responsabilidad.

» Asegurar el entrenamiento del personal bajo su responsabilidad en el
programa para el uso, cuidado, inspeccion, almacenamiento y descarte
de herramientas manuales y de poder del area.

3.4.4 Trabajadores
e Realizar una inspeccién antes de cada uso de las herramientas manuales

y de poder a emplear, las que no se encuentren en condiciones
inseguras deberan ser etiquetadas con la tarjeta "FUERA DE SERVICIO”.
e Solicitard informacién al supervisor inmediato, en casc de duda sobre la
utilizacién correcta de una determinada herramienta, antes de ponerla

en uso.
« Usar el equipo de proteccién necesario para el uso de cada herramienta.

3.5 ENTRENAMIENTOQ
Todo el personal que requiera usar herramientas manuales y de poder, debe ser

entrenado en las reglas de uso, inspeccién, mantenimiento y descarte de
herramientas manuales y de poder.

3.6 DOCUMENTACION:
« Programa escrito y aprobado que contemple el uso, entrenamiento, cuidado,

inspeccién, almacenamiento y descarte de herramientas manuales y de poder.
» Registro de inspecciones mensual del supervisor responsable.

3.7 DEFINICIONES:
3.7.1 Herramientas manuales: Cualquier herramienta que requiera de fuerza

manual para realizar su funcion.

3.7.2 Herramienta de poder: Cualquier herramienta que requiera de energia
eléctrica, neumatica, hidraulica.

3.7.3 Programa: Conjuntos de disposiciones que indican cémo, cuando y quien

desarrollara ciertas actividades.
3.7.4 "Herramienta hechiza™: Herramienta fabricada o reparada sin ningan-

sustento técnico.
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Recomendaciones para el manejo de residuos solidos durante operaciones y
procesos de residuos solidos

1. RECOMENDACION PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS
Las operaciones de recoleccion y transporte de los residuos sélidos deben cumplir con
lo establecido en la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento.,

A. Acciones previas a la recoleccién y transporte de residuos sélidos

» Las municipalidades o EQO-RS deben implementar practicas preventivas para

evitar la transmisidén del COVID-19 en su personal. Dichas practicas se
presentan en el Anexo del presente documento.

= Las municipalidades o EO-RS deben identificar y evaluar aquellos horarios vy
frecuencia de recojo de residuos solidos domiciliarios, comerciales, especiales,
entre otros, a fin de que la operacion de recoleccién y transporte de residuos
sélidos no se dificulten con los horarios de restriccién establecidos por el
Gobiermno Nacional. De presentar inconvenientes, dichos horarios y frecuencia
deben replantearse, siempre que las municipalidades o las EO-RS cuenten con
capacidad operativa para hacerlo, debiendo realizar una campafia de difusion
para comunicar a los vecinos sobre dicho cambio.

» lLas municipalidades o EQ-RS a cargo de las operaciones deben designar a un
responsable para la dotacién de los EPP y su recambio cuando sea necesario.

= Para el desarrollo de las operaciones se debe verificar que se cuenta con:

(i) herramientas (escoba de paja, metaiica y/o lampa) y mantas (si fuera
necesario) u otros que faciliten la operacion de recoleccion;

(i) EPP; e,

(iii) insumos de limpieza y desinfeccidn personal por cada vehiculo de
recoleccion.

- Todos los materiales deben ser requeridos con anticipacién y contar con un
inventario en el almacén (kardex); esta verificacion debera quedar consignada
en un documento de registro. La entrega de estos materiales deberd ser
consignada en un documento de registro, de uso exclusivo del personal
asignado, este registro debe estar actualizado y debidamente lienado, baj

responsabilidad.
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= Las municipalidades que cuentan con 6 ¢ espacios (lugar donde se resguardan
las unidades) para el lavado de sus vehiculos, deben verificar que se encuentren
implementados9 (camidn cisterna o hidro-lavadora o mochilas pulverizadoras,
entre otros), operativos y contar con insumos de limpieza (agua, detergente,
entre otros); ademas de incluir el proceso de desinfeccidn de las unidades
vehiculares con solucién de hipoclorito de sodio (lejia) diluida al 1%10, esta
labor debe ser realizada usando EPP, tales como guantes de jebe, mascarillas,
lentes, protectores faciales, botas de jebe de cafia alta e indumentaria
impermeable apropiada.

= Asimismo, se debe verificar que en el lugar donde se resguardan las unidades
vehiculares de recoleccidn, se cuente con herramienta (escobillon),
equipamiento (camion cisterna o hidro-lavadora o mochilas pulverizadoras) e
insumos de limpieza (agua, detergente y solucion de lejia al 1%) para realizar
el lavado y desinfeccién de las unidades vehiculares que se utilicen en la
recoleccién y transporte. Es importante que la lejia deba contar con autorizacién
sanitaria de DIGESA. Esta labor debe ser realizada usando EPP, tales como,
guantes de jebe, mascarillas, lentes, protectores faciales, botas de jebe de cafia
alta e indumentaria impermeable apropiada. Los implementos deben ser
requeridos con antelacién al desarrollo de las actividades, y ser almacenados
en cantidades suficientes para evitar alguna interrupcion del servicio. En caso
de que el servicio de lavado y desinfeccion sea brindado por un tercero, la
autoridad local debe verificar que se realice adecuadamente,

= Se deben conformar los equipos de trabajo (operarios y conductores), los cuales
deben ser capacitados para el correcto uso de sus EPP, asf como en las medidas
de prevencién durante la recoleccién y cumplir con lo dispuesto en el articulo
60 del Reglamento de ia Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos. Cabe
precisar que el equipo de trabajo deberd contar con vacunas en caso de
neumonia e influenza y otras requeridas para el tipo de trabajo a realizar,

= La municipalidad o EO-RS debe brindar un espacio con las condiciones minimas
necesarias para que el equipo se limpie y desinfecte antes y después de la

jornada laboral.

B. Medidas durante la recoleccion y transporte de residuos sélidos
* Se debe verificar que los operarios y conductores cuenten con las herramientas,
EPP, insumos de limpieza y desinfeccion personal en cada unidad vehicular,
antes de iniciar sus labores en la zona de recoleccidn. Ademads, se debe
comprobar previamente que el vehiculo cuente con el lavado y desinfeccidn,
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tanto del exterior (carrocerfa), incluyendo la tolva o caja de compactacidn, como
de su interior (cabina).

Durante toda la operacién en las zonas de trabajo, los operarios y conductores
deben evitar tocarse los 0jos, la nariz, la boca y el rostro. Los operarios deben
recoger y mover las bolsas de residuos sélidos hacia el vehiculo de recoleccidn,
pudiendo utilizar como ayuda una manta, a fin de evitar el contacto directo con
los residuos.

Los operarios deben minimizar la generacidén de polvo alrededor del residuo o
suelo contiguo, y deben abstenerse en todo momento de abrir o romper la bolsa
que contiene los residuos con el fin de prevenir la dispersion del COVID-19 por
aerosoles. Los residuos que generen lixiviados deben ser recogidos
cuidadosamente para evitar que los liquidos entren en contacto con los
operarios 0 sean derramados en la via.

En caso de contar con un vehiculo de compactacién, se debe reducir al maximo
el nimero de operaciones de compactacién dado que estas pueden generar
aerosoles y fluidos con presencia del COVID-19. Antes de realizar ias actividades
de compactacion, el conductor debe dar aviso al resto de personal para que
éste se aleje del vehiculo por lo menos cinco {05) metros y permanezca a dicha
distancia por un lapso de dos (02) minutos. Luego de la compactacion, se debe
proceder con la aplicacidn de solucién de hipociorito de sodio (lejia) al 1% de
dilucion, o de acuerdo con la indicacion del etiquetado del producto para
desinfeccion, sobre la tolva del camidn,

En caso de realizar la recoleccion en vehiculos como camiones baranda,
volquetes1l, entre otros que no cuenten con el sistema de compactacién, se
debera priorizar la disposicidn de personal adicional para realizar la recepcidn y
acondicionamiento de las bolsas de residuos dentro de este. Se debe evitar en
todo momento romper las bolsas y/o dispersar los residuos en la tolva del
camidn, con la finalidad de evitar el contacto directo con los residuos. Luego
proceder con la aplicacidn de solucién de hipoclorito de sodio al 1% de dilucidn,
o de acuerdo con la indicacidn de desinfeccidon del etiquetado del producto,
sobre la tolva del camion cuando esta se encuentre a la mitad y totalidad de su
capacidad.

Concluida la recoleccion en las zonas de trabajo y antes de subir a la cabina del
vehiculo, los operarios deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfeccidn
personal en los guantes, para no favorecer el surgimiento de una cadena de
transmisién. Debe continuarse con el uso del EPP durante el transporte de los

residuos solidos hacia la planta
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~ Asimismo, el personal debe cumplir con las disposiciones de seguridad, salud e
higiene establecidas por el titular de la infraestructura donde se transfiere o
disponen los residuos. Cabe precisar que, solo el personal necesario accedera
al frente de trabajo de ia infraestructura. Sin perjuicio de ello, se debe mantener
el distanciamiento social y reducir al minimo las interacciones con el personal
de la infraestructura.

= Finalmente, la municipalidad o EO-RS a cargo de las operaciones coordinara
con ef titular de la infraestructura para que las boletas de pesaje generado en
las citadas infraestructuras de residuos se remitan digitalmente, a fin de evitar

la propagacion del COVID-19.

C. Medidas para la limpieza y desinfeccion del equipamiento y vehiculo

» Cuiminada [a labor, el equipo de trabajo designado debe realizar el lavado con
detergente y desinfeccién de las herramientas, equipamiento de las unidades
vehiculares en el lugar donde se resguardan dichas unidades de recoleccion. En
esta actividad, deben ser utilizados los productos antes mencionados, asi como
el EPP apropiado. La cabina del vehiculo debe ser lavada y desinfectada usando
pafios de tela. En caso, que el lavado y desinfeccién sea tercerizado, la
municipalidad debe verificar que se realice adecuadamente (tanto en la parte
interna como externa del vehiculo). Es importante que, para garantizar la
adecuada desinfeccidn, se realice previamente el correcto lavado de las
unidades y la remocién de materia organica.

= Los operarios, conductores y el equipo de trabajo deben depositar los EPP de
un solo uso en una bolsa de plastico, amarrarla con doble nudo y rociarla con
una solucion de hipoclorito de sodio (lejia) al 0.5% de dilucién o de acuerdo
con la indicacidn de desinfeccién del etiquetado del producto, para su posterior
disposicién final. Por ninglin motivo se deberdn abrir las bolsas.

» Cabe precisar que, en la zona donde el personal realice su cambio, se tendrd
habilitado un contenedor plastico con tapa donde se dispondran las bolsas con

los EPP de un solo uso.

D. Medidas para la adecuada higiene personal culminadas las labores
» La municipalidad o EO-RS debe disponer los espacios adecuados para que el
personal pueda limpiar y desinfectar su unifarme y equipos no desechables. Por
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= Inmediatamente finalizada la jornada laboral, los operarios, conductores y el
equipo de trabajo realizaran una compieta higiene de manos, con agua y jabén,
por al menos veinte (20) segundos y con el mayor cuidado posible. De no contar
con agua, se debera utilizar alcohol al 70%, de preferencia en gel, por un
periodo de al menos veinte (20) segundos o hasta que el gel se evapore, luego
se realizara la higiene de las otras partes del cuerpo gue se encuentren
expuestas, Dicho personal no debe comer o beber ni tocarse los ojos, la nariz,
la boca y el rostro en caso no haberse lavado previamente las manos.

~ En los lugares de higiene, se debe colocar afiches didacticos del proceso de
lavado y desinfeccion de manos y ahorro de agua.

= Finalmente, los trabajadores deben tomar una ducha con la finalidad de
prevenir la transmision y/o dispersion del COVID-19. Ademas del cambio de la
indumentaria laboral, el uso de ropa limpia cada dia incluye el calzado limpio y

cerrado.
2. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA

DISPOSICION FINAL
Las operaciones de disposicion final de los residuos sdlidos deben cumplir con lo
establecido en la Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos y su Reglamento.

A. Acciones previas a la disposicién final de residuos sélidos
* Para realizar las operaciones referidas a la disposicion final de los residuos
solidos en infraestructuras de disposicion final como rellenos sanitarios, se
deben considerar las orientaciones presentadas en el apartado A del numeral
5.1 del presente documento.
= Se debe verificar que no existan recicladores ni personas extrafias en la zona
del relleno sanitario, caso contrario se debera solicitar que se retiren.
= Se debe verificar que se cuenta con:
i) Herramientas (si fuera necesario) u otros que faciliten o complementen la
operacion de disposicion final;
ii) Equipamiento mecanizado (tractor oruga, cargador frontal, camion
volquete, entre otros);
ii) EPP, tales como, guantes, mascariilas con filtro de gases y vapores, casco,
lentes de sequridad, calzado e indumentaria de trabajo apropiado; vy
iv) Otros insumos, repuestos Yy accesorios, necesarios para realizar la
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joyas, entre otros, porgue facilitan la transmision del virus; también es

Todos los implementos y equipos deben ser requeridos con antelacion o contar
con un inventario en el almacén o mantenimiento del equipo. Esta verificacion
deberd quedar consignada en un documento de registro.

Se debe cotejar que se cuente con insumos de limpieza y desinfeccion personal
(solucién de alcohol al 70% o alcohol gel al 70%), herramientas (escobillén,
trapeadores, pafios, entre otros), equipamiento (camién cisterna o hidro-
lavadora o mochilas pulverizadoras u otros) e insumos de limpieza (agua,
detergente y solucidn de hipoclorito de sodio al 1%) para realizar el lavado y
desinfeccion de la superficies de las dreas, espacios e instalaciones,
equipamiento, herramientas u otros que se utilicen para atender la demanda de
residuos sdlidos a disponer.

El responsable de la dotacidn de los EPP también deberd coordinar la limpieza
y desinfeccion de los diferentes ambientes del relleno sanitario.

Se deben identificar las vias, espacios, areas e instalaciones de alto trénsito o
concentracién de personas, a fin de establecer el horario y frecuencia de [a
limpieza y desinfeccidn de las mismas, tales como dreas administrativas, caseta
de vigilancia, balanza o plataforma de pesaje, patio de maniobras, tailer de
maquinaria, entre otros. Se sugiere que ia limpieza y desinfeccidn se realice de
forma diaria al finalizar las labores. Adicionaimente, se debe colocar sefialética
relacionada al uso obligatorio de EPP, aforo y distanciamiento social de dos (02)
metros para evitar la propagacion del COVID-19 de persona a persona, para lo
cual se debe capacitar al personal para el correcto uso de sus EPP.

Por otro lado, se debe conformar equipos de iimpieza y desinfeccidon de los
ambientes, maquinaria, herramientas, entre otros. Esta labor debe ser realizada
usando EPP, tales como, guantes de jebe, mascarillas, lentes, protectores
faciales, botas de jebe de cafia alta e indumentaria impermeable apropiada. En
caso de que el servicio de lavado y desinfeccion sea brindado por un tercero, la
autoridad local debe verificar que se realice adecuadamente.

Asimismo, se debe capacitar a todo el personal en las medidas de prevencién y
propagacion del COVID-19, durante el ingreso y recepcidn de los vehiculos de
recoleccion de residucs sdlidos, la atencién de personal externo al relleno
sanitario, las labores en el frente de trabajo en la celda de disposicion final.

Es importante que se incida en evitar en todo momento el saludo por contacto
fisico, el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca durante Ia

prestacion del servicio.
Adicionalmente se recomienda no vestir o Hevar puestos objetos como relojes,
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necesario que los operarios minimicen el uso de su celular durante la jornada

de trabajo.

De igual manera, la infraestructura debe contar con un ambiente destinado al
vestuario del personal, para que el equipo se limpie y desinfecte antes y después
de la jornada laboral, asi como con servicios higiénicos.

Cabe precisar que, todo el personal que labore en el relleno sanitario debera

contar con vacunas contra la neumonia e influenza.

Medidas para la disposicion final de residuos sélidos en relleno sanitario

El responsable de la garita de control o ingreso de la infraestructura de
disposicion final debe verificar que el conductor, los operarios u otra persona
gue se encuentre en el vehiculo que transporta los residuos solidos, cuente con
EPP, previo a su ingreso. Caso contrario, se brindard una dotacion de EPP
descartables. Es importante que el responsable de la garita de control o ingreso
indigue que el uso de los EPP es obligatorio para todo el personal y que se debe
evitar tocar el rostro y la mascarilla.

Acto sequido, el personal responsable de la balanza o plataforma de pesaje
coordinar con el conductor del vehiculo de recoleccion para recabar [os
siguientes datos: cédigo y placa, procedencia de los residuos, nombre del/la
conductor/a, fecha y hora de ingreso y salida; y, pesaje (unidad Hena). Cuando
el vehiculo se posicione en la plataforma, el conductor y los operarios se
mantendran a una distancia minima de dos (02) metros. De no contar con
balanza, se realizara la estimacién del volumen de residuos recolectados.
Posteriormente, la unidad vehicular deberé dirigirse al area de espera indicada
por el responsable de las operaciones del relleno sanitario, dicho lugar debe
contar con condiciones para que los operarios esperen en tanto el vehiculo
ingresa a la plataforma de! frente de trabajo (descarga de residuos).

Se debe permitir el ingreso del vehiculo de recoleccion hacia el area de descarga
donde los residuos sdlidos serén depositados, conformando celdas segun las
consideraciones técnicas en su manual de operaciones.

La descarga la realizara el vehiculo de recoleccion; sélo en casos excepcionales,
el personal operativo apoyara la descarga. Para ello, utiizard equipos y
herramientas disponibles en el vehiculo recolector (mantas) y &rea de
disposicion final (como zapas), evitando que los residuos estén en contacto con
el cuerpo del operario.

Se debe esparcir los residuos con el equipamiento mecanizado conformando
una superficie, en lo posible uniforme, cubriendo los huecos, acomodanda los
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residuos y teniendo en cuenta que la superficie no se deforme después del paso
del equipo de compactacién, todo ello seglin el manual de operaciones del
relleno sanitario.

* En caso de que la disposicion final se haga de manera manual, recordar esparcir
los residuos en capas no mayores a 0.6 metros, incluyendo la cobertura.

« Se recomienda rociar una solucion de hipoclorito de sodio (lejia) al 1% de
dilucion sobre los residuos y cubrirlos con material de cobertura, para iuego
compactarlo empleando un tractor tipo oruga, en caso se realice de manera
mecanizada, 0 con pisones manuales o rodillos compactadores en caso se haga
de manera manual.

« Durante las operaciones de confinamiento de los residuos, la cabina de
equipamiento mecanizado debera estar sellada a fin de que los aerosoles y/o
fluidos generados no entren en contacto con el conductor u operarios de los
vehiculos que realizan la descarga de los residuos sdlidos, para lo cual deben
contar con una dotacién de agua y aire acondicionado, ademas del uso de los
EPP. No debe abrirse la ventana o la puerta durante las operaciones en el frente
de trabajo.

= Se recomienda gue, durante la compactacién con pisones manuales, rodillos
compactadores, entre otros, se realice esta actividad a favor del viento a fin de
evitar que los aerosoles y/o fluidos generados entren en contacto con el
operario, quien a su vez deberd usar mascarilla facial, lentes, guantes de jebe
y zapatos de seguridad, de manera obligatoria.

C. Medidas para la limpieza y desinfeccion del equipamiento y vehiculo

» Culminada la labor, el equipo de trabajo designado para realizar la operacién
de disposicion final debe lavar el equipamiento, maquinarias (tanto la parte
interna como externa) y herramientas utilizadas, con agua y detergente en la
zona de lavado del relleno sanitario, para luego proceder con la desinfeccion de
estos con solucion de hipoclorito de sodio (lejia) al 1%, la cual debe contar con
autorizacion de la DIGESA.

= Se debe tener especial cuidado en el lavado del tren de rodamiento del camion
oruga empleado para compactar o las llantas de los vehiculos. De igual manera,
se debera proceder con la limpieza y desinfeccién de la cabina del vehiculo, con
especial énfasis en las zonas de contacto con los residuos, respetando los
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= Posteriormente, al final de ia jornada se debe proceder con la higiene del
personal operativo en el drea habilitada para tales fines. En caso de no contar
con dicho espacio, la municipalidad o la EO-RS, segdn sea el caso, debera
habilitar un ambiente especial para ello.

= Se procedera con el lavado y desinfeccion de los EPP reutilizables, empleando
solucidn de hipoclorito de sodio (lejia) al 0.5%; luego lavar con abundante agua
para evitar que el hipoclorito residual debilite el material. En caso de que los
EPP sean de un solo uso, los trabajadores deben depositarios en una bolsa de
plastico, amarrarla con doble nudo y rociarla con una solucién de hipoclorito de
sodio (lejia) al 0.5% de dilucién o seglin con la dilucién de desinfeccion del
etiquetado del producto, para su posterior disposicién final. Por ningdn motivo
se deberan abrir las bolsas.

« Cabe precisar que, en la zona donde el personal realice su cambio, se tendréd
habiiitado un contenedor con tapa donde se dispondran las bolsas con los EPP

de un solo uso.

D. Medidas para la adecuada higiene personal culminadas las labores
= Se deben considerar las orientaciones presentadas en el apartado D del numeral

1 del presente documento.
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IXL. EM
PRACTICAS PREVENTIVAS PARA TODO EL PERSONAL

A. Personal bajo riesgo de enfermedad severa de COVID-19
Identificar dentro de los conductores, vigilantes y operarios, entre otro personal
vinculado a la prestacién del servicio, a quienes presenten condiciones de riesgo de
enfermedad severa de COVID-19, de acuerdo con los siguientes factores de riesgo:

e Personas mayores de 65 afios; v,
e Presencia de comorbilidades: hipertensién arterial, enfermedades cardiovasculares,

diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crénica, insuficiencia renal
cronica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.

Se debe enviar al aislamiento domicifiario a todo personal gue se encuentre dentro del
grupo de mayor riesgo frente al COVID-19, dado el nivel de exposicion que presentan
durante las operaciones y procesos de residuos sélidos. Asimismo, se debe reponer el
personal en aislamiento con otro a fin de no recargar las labores o afectar las

operaciones del servicio.

B. Revisién de condiciones de salud
Revisar de manera diaria las condiciones de salud del personal vinculado a la prestacién

del servicio, tanto la temperatura corporal como los signos de alarma para COVID-19

(sensacidn de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion, dolor de pecho,

coloracion azul de los labios).

e Si se detectase que alglin trabajador presenta sintomas similares o compatibles con
el COVID-19, deberd contactarse con el MINSA a través de los medios de
comunicacién que el sector ha establecido, con el propdsito de informar sobre casos
potenciales de infectados con el COVID 19.

e Se debera brindar informacion a las personas en aislamiento sobre las
consideraciones y medidas a cumplir durante este periodo, asf como informar sobre
los canales dispuestos por MINSA para la atencién frente al COVID-19.

e Monitorear diariamente la evoiucién del personal en aislamiento.

C. Mantenimiento de cuidados sanitarios
El personal debe mantener los siguientes cuidados durante las actividades:
e Mantener el distanciamiento obligatorio de dos (02) metros, evitar el contacto entre

personas, asi como aglomeraciones y espacios cerrados.
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e Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, asi como la mascarilla mientras se lieva
puesta.

e Estornudar protegiéndose la nariz y boca con el codo flexionado o con pafiuelo
(desechar el pafiuelo inmediatamente luego de su uso).

e Lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente, siguiendo las indicaciones de la
Guia para la Limpieza y Desinfeccion de Manos y Superficies de INACAL,

e FEvitar el uso de adornos y ornamentos durante el desarrollo de las actividades.

Provision de equipamiento al personal
Proveer al personal del servicio los equipos de proteccion personal (EPP) y los insumos
de limpieza y desinfeccién para cada jornada:
e EPP:
» Guantes de latex o nitrilo, a ser reemplazados diariamente o después de cada
uso;
» Guantes de hule reutilizables, a ser lavados y desinfectados diariamente;
« Mascarillas, de preferencia las que cuentan con fijador metalico, a ser
reemplazadas diariamente;
= Gorro, a reemplazarse en caso de deterioro o desperfecto;
» Lentes de seguridad, a reemplazarse en caso de deterioro o desperfecto;
= Calzadol3, a reemplazarse en caso de deterioro o desperfecto; e
= Indumentaria de trabajo apropiado.
e Insumos de limpieza y desinfeccién personal (solucién de alcohol al 70 % o alcohol
gel al 70%) por cada vehiculo de recoleccién.
e Insumos quimicos de limpieza y desinfeccién por COVID-1914:
= Hipoclorito de sodio al 1%;
« Alcohol al 62% - 71%; v
= Peroxido de hidrogeno al 0.5%.

Actualizacion de planes de contingencia

Las municipalidades deben tener sus planes de contingencia actualizados, con la
finalidad de asegurar la continuidad del servicio. Dichos planes deben incluir soluciones
alternativas-para el personal, vehiculos, EPP, elementos de lavado y desinfeccion, entr:
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3.3. EJECUCION FINANCIERA
3.3.1. Cronograma de trabajo
Valorizado
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
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5. CONCLUSIONES

5.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL SERVICIO.

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP, CA-
101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359

(AYAMBLA)

Actividad 1: OBRAS PRELIMINARES
2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
S TRAZO Y REPLANTEOQ
Actividad 2; PAVIMENTOS
2 CAPA NIVELANTE E=0.05 CM
S MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS e=0.15 M
Actividad 3: TRANSPORTE
2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM
2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM
O TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM
2 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM
Actividad 4: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
2 RECONFORMACION DE CUNETAS
Actividad 5: SENALIZACION
2 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS
2 SENALES PREVENTIVAS
S SENALES REGLAMENTARIA
2 SENALES INFORMATIVAS

Actividad 6: IMPACTO AMBIENTAL
2 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

% de avance 50.00%
% de avance 0.00%
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% de avance 100.009

% de avance 100.00%\,\;

% de avance 100.00% :
% de avance 100.00%
% de avance 100.00%
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 {ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLING
- DV. CA-1359 (AYAMBLA}"

Actividad 7: EMERGENCIA SANITARIA
< EMERGENCIA SANITARIA COVID-18 % de avance 25.00%

% AVANCE DEL SERVICIO ES: 87.81%

5.2 PRECISAR EL ESTADO DEL SERVICIO (ATRASADA O ADELANTADA)

EL ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO ESTA ADELANTADO CON RESPECTO AL SEGUNDO MES
DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EJECUCION EN:
% AVANCE PROGRAMADO: 43.61%
% AVANCE EJECUTADO: 87.81%

EL SERVICIO ESTA CULMINADO AL 100.00 %

A5TA0448

T vOPLA CALUA

/@FON RATISTAS SRL.

GERENTE GENERAL
[S SN

MARCEL ¥{

5.3 PRECISAR EL MONTQ DE PAGO (VALORIZACIC')N M.¢ 02) SOLICITADQ EN
ESTA OPORTUNIDAD.

EL MONTO DE PAGO AL CONTRATISTA SOLICITADO EN LA SEGUNDA VALORIZACION ES

MONTO DE PAGO AL CONTRATISTA: S/. 378,701.99
SOLES

(TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 99/
SOLES)

aITe VASquez

afiloro Civll - CIP. 25370

‘Rasidants de Sarvicio

5.4 ELMONTOACUMULADO DE PAGO TOTAL DEL DEL CONTRATISTA INCLUID
IGVY ES S/ 378,701.99 (EN LETRAS).

TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 'Y UNO CON 99/100
SOLES

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B.*-Mirador-Cajomarca / RPC: 976385022 ~ 526914675 -978374243

E-mail: marcel.contratistas@gmail.com




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO
- DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

Cl. Brasil Mz.C L. 4 8.*-Mirador-Cajomarca / RPC: 976395022 ~ 926914675 -978374243

E-mail: marcel.contratistas @gmaif. com
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIQ DEL CAMINO
VECINAL: EMF. CA-101 (ANDARA} - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

FORMATO E-4

Cl BrasitMz.CLt. 4 8. °—Mirbdor~Cajamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -978374243
E-mail: marcel contratistas@gmail.com
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SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

Cl. BrasilMz.C Lt 4 8. *-Mirador-Cajurnarca / RPC; 976395022 — 926914675 -978374243
E-mail: marcel.controtistas @gmail.com
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 {ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

Cl. Brasif Mz.C Lt. 4 B.>-Mirador-Cajamarca / RPC: 976395022 — 926914575 978374243
E-mail: marcel.contratistas@agmail.com
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510 Pagina 1
Presupuesto
Presupuesto 0201007  MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL "EMP.CA-101 {ANDARA) - CA-1358 (SILACOT
ALTO} - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)".
Subpresupiiesio 001 MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP.CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT
ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)".
Clente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONTUMAZA Costoal 1771012020
Lugar CAJAMARCA - CONTUMAZA - CONTUMAZA
Item Descripcion Und. Metrado Precio 8/, Parcial 8i.
o1 OBRAS PRELIMINARES 37,03265
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl 100 34,303,34 24,303.84
0102 TRAZO Y REPLANTEQ xm 762 346,30 2,538.81
02 PAVIMENTOS 206,900.37
02.01 CAPA NVELANTE E=0.05m m3 1,502.90 3428 51,725.09
02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15m m3 452670 3428 155,175,28
3 TRANSPORTE ,020.09
03.01 TRANSPORTE DE MATER!AL GRANULAR D<=1 km mk 3817.05 6.23 23,780.22
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> km m3k 4£,437.81 163 7.233.63
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km m3k 208 643 13.25
0304 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 km ma3k 1.18 169 1.99
DBRAS DE ARTE Y DRENAJE 15,332.40
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS m 7.620.00 2,02 15,392.40
05 SERALIZACION 10,335.25
05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 8.00 21432 1,714.58
05.02 SEFIALES PREVENTIVAS und 8.00 464.72 371776
05.03 SENALES REGLAMENTARIAS und 3.00 786.23 27355.69
05.04 SENALES INFORMATIVAS und 3.00 849.08 2547.24
06 IMPACTO AMBIENTAL 3,923.83
06.01 RECUPERAGION AMBIENTAL DE AREAS GCUPADAS ha 657 5,882.91 382283
ar EMERGENCIA SANITARIA 3,033.00
07.01 EMERGENGIA SANITARIA COVID 19 glb 100 3.00 3,032.00
COSTO DIRECTO 307,646.59
GASTOS GENERALES({16%) 11,76
UTILIDAD(3%) 40
SUBTOTAL 365,482.75
MPUESTO GENERAL A LAS VENTAS(18%) 65.787.78
. TOTAL PRESUPUESTO 431,275.54

22110/2020 10:32:41a. m.
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

GASTOS GENERALES

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B."-Mirador-Cajamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -978374243
E-mail: marcel.contratistas@amail.com
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP, CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

COPIA DE CONTRATO D
SERVICI

Cl. Brasil Mz.C Lt. 4 B."-Mirador-Cajamorca / RPC: 976395022 — 926914675 -978374243
E-mail: marcel contratistos@gmail.com




WUNICIPALIDAD PROVINCIAL D CORT

Jr. Octavio Alva NE 260 municoentumaza @hotmail.com
“ARO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

" CONTRATO DE SERVICIO N° 005-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION DEL’
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-
161(ANDARA)-CA-1358(SILACOT ALTO)-EL MOLINO-DV.CA-1359(AYAMBLA).

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio para Ja Ejecucién del
Mantenimiente Periddicc y Rutinario del Camino Vecinal: EMP, CA-101(Andara)-CA-
1338(Silacot Alto)-El Molino-DV.CA-1359(Ayambla) derivade del! Procedimiento Especial
de Seleccion N° 005-2020-MPC/CS-Primera Convocatoria, que celebra de una parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA, con Registro Unico de Contribuyvente
N® 20191657447, con domicitic legal en el Jr. Octavio Alva N°260 de la ciudad de
Contumaza, debidamente representada por su Gerente Municipal, el Econ. Hernan Ricardo
Herrera Aparcana, identificado con DNI N° 26719316 en mérito a Ia Resolucién de Alcaldia
N° 125-2020-MPC, de fecha 22 de junio del 2020, a quien en adelante se le denominara
LA ENTIDAD, y de ofra parte la persona juridica denominada MARCEL YOPLA

N CONTRATISTAS S.R.L, con Registro Unico de Contribuyente N° 20495763235, con

B’

a EF\ENC‘ A

LUA

LYY R E—
a

LT Loy

CA

D.N.}

TE GENE
N1 2873044

Qﬁ domicilio fiscal en ta Calle Brasil, Barrio El Mirador, distrito de Cajamarca, provincia de
Y.ajamarca, departamento de Cajamarca, inscrita en la Partida Electrénica N° 11058290

@ '/'}Jel Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Cajamarca, con niimero de

elefono 976395022 y 978374243, con correo electrénico marcel.contratistas@gmaii.com,
con Codigo de Cuenta Interbancaria- CCl- N° 011-277-000100075714-14 de! Banco
Continental, y debidamente representado por su Gerente General, MARIO YOPLA
CALUA, con DNI N° 26730448, segun poder inscrito en el Asienfo C00001 de la Partida
Electrénica N° 11058299 de Iz Oficina Registral de Cajamarca, a quien en adelante se le
denominard EL CONTRATISTA; y que suscriben bajo los términos y condicicnes

establecidas en las siguientes cldusulas;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1.- En el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, Decreto de Urgencia

para la reactivacion econémica y atencién de la poblacion a través de las Inversion Plblica
y Gasto Corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el Covid-18, el Comité de
Sefeccion con fecha 21 de setiembre del 2020, adjudicé la buena pro del Procedimiento
Especial de Seleccién N° 005-2020-MPC/CS-Primera Convocatoria, para el Servicio de
Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. CA-
101(Andara)-CA-1358(Silacot Alto)-El Molino-DV.CA-1359(Avambla), al CONTRATISTA,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato: acto
que quedo consentido automaticamente el 21 de setiembre del presente afo, y su
publicacion se realizé en el SEACE el 21 de setiembre del 2020,

1.2.- EL CONTRATISTA mediante Carta N° 009-2020-MYC/MPCZA., recepcionado por LA
ENTIDAD el 30 de setiembre del presente afic con el expediente N® 2208, presento los
documentos para el perfeccicnamiento del presente contrato, los mismos que tras la
verificacion y comprobacion por parte de la Unidad de Logistica y Servicios Generales yia
Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural, dieron la conformidad de los mismos para efectos

del perfeccionamiento del contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: QBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del Servicic para el Servicio de
Ejecucién del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. CA-
101(Andara}-CA-1358(Silacot Aito)-E! Molino-DV.CA-1359(Ayambla); contratacién que se
sujeta al sistema de suma alzada.

EL CONTRATISTA contara con el siguiente personal clave, para tal efecto adjunto para el
perfeccionamiento del presente contrato, copia simple de los siguientes documentos: Dos
(02) diplomas del titule profesion Ingenierc Civil otorgado por ia Universidad Nacional

de Cajamarca a Luis Roberto La e Vasquez v Alex Hildebrando \ases

"
D".;'
.

---
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CONTRATO DE SERVICIO N° 005-2020-MPC/CS PARA I.A EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: EMP. CA-
101{ANDARA)-CA-1358({SILACOT ALTO)-EL MOLINO-DV.CA-1359{AYAMBLA).

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio para la Ejecucidén del
Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinalr EMP. CA-101(Andara)-CA-
1358(Silacot Alto)-El Molino-DV.CA-1359(Ayambla) derivado det Procedimiento Especial
de Seleccién N° 005-2020-MPC/CS-Primera Convocatoria, gue celebra de una parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA, con Registro Unico de Contribuyente
N° 20181657447, con domicilio legal en el Jr. QOctavio Alva N°260 de la ciudad de
Contumaza, debidamente representada por su Gerente Municipal, 2! Econ. Hernan Ricardo
Herrera Aparcana, identificado con DNI N° 26719316 en mérito a la Resolucién de Alcaldia
N° 125-2020-MPC, de fecha 22 de junio del 2020, a quien en adelante se le denominara
LA ENTIDAD, y de ofra parte la persona juridica denominads MARCEL YOPLA
™ gy, CONTRATISTAS S.R.L, con Registro Unico de Contribuyente N° 20495763235, con
“Hdomicilio fiscal en la Calle Brasil, Barrio EI Mirador, distrito de Cajamarca, provincia de
: ("r ajamarca, departamento de Cajamarca, inscrita en Ia Partida Electrénica N° 11058299
"/ el Registro de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Cajamarca, con nimero de
B eléfono 976395022 v 978374243, con correo electrénico marcel.contratistas@grmail.com,
w0 con Cédigo de Cuenta Interbancaria- CCI- N° 01 1-277-000100075714-14 del Banco
Continental, y debidamente representado por su Gerente General, MARIC YOPLA
CALUA, con DNI N° 26730448, segin poder inscrito en el Asiento C00001 de la Partida
Electrénica N° 11058299 de la Oficina Registral de Cajamarcs, a quien en adelante se le
denominaré EL CONTRATISTA; y que suscriben bajo los términos y condiciones

establecidas en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1.- kn el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020. Decreto de Urgencia

para la reactivacion economica y atencion de la poblacion a través de las Inversion Pdblica
y Gasto Corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el Covid-18. el Comité de
Seleccidn con fecha 21 de setiembre del 2020, adjudicé ia buena pro del Procedimiento
Especial de Seleccidn N° 005-2020-MPC/CS-Primera Convocatoria, para el Servicio de
Ejecucion de! Mantenimiento Periédico y Rutinaric del Camino Vecinal EMP. CA-
101{Andara)-CA-1358(Silacot Alto)-El Molino-DV.CA-1359(Ayambia}, al CONTRATISTA,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato; acto
que quedo consentido sutomaticamente el 21 de setiembre del presente afio, y su
publicacion se realizé en el SEACE el 21 de setiembre del 2020.

1.2.- EL CONTRATISTA mediante Carta N° 009-2020-MYC/MPCZA., recepcionado por LA
ENTIDAD el 30 de setiembre del presente afic con el expediente N° 2206, presentd los
documentos para el perfeccionamiento del presente contrato, los mismos que tras Ia
verificacion y comprobacién por parte de ta Unidad de Logistica v Servicios Generales via
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, dieron la conformidad de los mismos para efectos

del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion del Servicio para el Servicio de

Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinall EMP. CA-
. 101(Andara)-CA-1358(Silacot Alto)-El Molino-DV.CA-1359(Ayambla): contratacién gue se
. sujeta al sistema de suma aizada.

EL CONTRATISTA contara con el sigujente personal clave, para tal efecto adjunto para ei
perfeccionamiento del presente cofitratd, copia simple de los siguientes documentos: Do

(02) diplomas del tftulo profesio fngeniero Civil otorgado por Iz Universidad Nacional
quez v Alex Hildebrando Vasquez Regal '

‘‘‘‘‘

-
-
1

-




“ARNO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” T

~dos(02) diploma de colegiatura otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perg a fu

Roberto Lacherre Vasquez y Alex Hildebrando Vasquez Regalado. Ademas, con respecto
a la persona de Luis Roberto Lacherre Vasquez presenta certificados de trabajo emitidos
por diversas personas del Sector Privado a folios 03, y en cuanto a la persona de Alex

Hildebrando Vasquez Regalado presenta un certificado de trabajo expedido por persona
del Sector Puablico a folios 01, los mismos que cumpien con los requisitos de formacién
cia

académica y de experien
requeridas en las bases del procesc de seleccidn,
RESIDENTE DEL SERVICIO: Ing. Luis Roberto Lacherre Vasquez con colegiatura

No 25370.
o ASISTENTE DEL RESIDENTE: Ing. Alex Hildebrando Vasquez Regalado con

colegiatura N° 136162,
Asi mismo, EL CONTRATISTA contard con el siguiente gquipamiento estratégico, con tal
efecto adjunto para el perfeccionamiento de! presente contrato. un(01} contrato de

. COmpromiso de alquiler de equipos, los mismos que cumplen con los requisitos establecidos
< "’_’:'.}-“sxen las bases del proceso de seleccion.
Hl 7, e

g

~

8l 2 01 Camioneta Pick Up 4x4.
? e« 01 Motoniveladora 14C hp.

7

» (1 Rodillo liso vibratorio 09 ton.
=~ 01 Excavadora 325,
= 02 Volquetes 15m3.

» 01 Cisterna de Agua 1000 gal.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total de la prestacion del Servicio para el Servicio de Ejecucion del Mantenimiento

Periodico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. CA-101(Andara)-CA-1358(Silacot Alto)-El
Molino-DV.CA-1359(Ayambia) objeto del presente contrato asciende a Quinientos
Diecinueve Mil Seiscientos Nueve con 08/100 Soles(S/. 519.609.08). gue incluye todos los
impuestos de Ley. seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la ejecucién del servicio materia dei presente contrato

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en

pagos periddicos, conforme a la forma prevista en la seccidn especifica de las bases, luego
de Ia recepcién formal v completa de la documentacidn correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley
N°® 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria(en adelante

Regiamento).
Para tal efecto, el responsable de oforgar la conformidad de Ia prestacion debera hacerlo
en un plazo que no excedera de los veinte(20), bajo responsabilidad de dicho funcionario.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
%  establecidas en el contrato para elio, bajo responsabilidad del funcionario competente.
5'05;'9 En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo gue s¢ deba acasc fortuito
\a\fgii: fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme
; u;: lo_establecido en el articulo 39° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
- 52 . del Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF {en adelante Ia
3;’0 < lLey)y en el articulo 171° del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en
1 Jo

e
Fa]~d

NTRATIST,

7

° que el pago debid efectuarse. .
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZQO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ia ejecucién de Ia stacion sera de 430 dir;ls calendario, plazo que se

MARCEL\WPLA o
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mputara a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi
come los documentos derivados del procedimiento de selecsion gue establezcan
obligaciones para las partes.
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA a través de la Carta N° 010-2020-MYC/MPCZA de fecha 30 de
setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149° del
Reglamento, al perfeccionamiento del conirato otorgd a favor de LA ENTIDAD la siguiente
garantia:
- De fiel cumplimiento del contrato: Por el monto de Cincuenta v Un Mil Novecientos
Sesenta con 91/100 Soles{S/, 51, 960.91) que corresponde al diez por ciento(10%}
m del monto del contrato, a través de la retencién gue debe efectuar LA ENTIDAD,
2 @, durante la primera mitad del ndmero fotal de pagos a realizarse, de forma
¥ ™ profrateada, con cargo a ser devuelto a [a finalizacion del mismo.
- e ¢LAQSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVAGION
N Jaeci) /LA ENTIDAD puede solicitar la efecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
~ las hubiera rencvado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del numeral 155.1 del articulo 155° del Reglamento.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTC :
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo hasta por ef monte maximo del 30% del monto
de! contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho {08) dias calendario
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza acompanada del comprobante de page comespondients. Vencido
dicho plazo no procede la soficitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitade dentro de los diez (10} dias calendario
siguiente a la presentacion de la soficitud del contratista.
CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulc 1638° del
y, Reglamento. La conformidad ser otorgada por el Gerente de Desarrolio Urbano y Rural de
-\ A ENTIDAD.
j JP@ existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
/' Jclaramente el sentido de estas, otorgandole un piazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de quincs(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese
a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuestc corresponde aplicar Ia
penalidad por mora desde el vencimiento del plaze para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga Ia
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramentc que se compremete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSARILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho 2
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
ariiculos 40° de la Ley y 173° dei Reglamento.
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plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un(0f)afio después y&

conformidad de!l servicio otorgada por LA ENTIDAD.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la efecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD !e aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a lz siguiente férmuia:
Penalidad Diaria = Q.10 x monfg vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {§0) dias o;

F = 0.60 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias.

Elretraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado ¢l retrasc y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no fe resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del
retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD rio da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningan tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162° del

Reglamento.
Ademas, LA ENTIDAD de acuerdo con lo establecido por numerai 163.1 del articulo 163°

del Reglamento aplicara a EL CONTRATISTA las penalidades que se describen a
continuacion y en funcién al monto contractual:

Durante {2 ejecucion def mantemmsento periédico: X
PENALIDAD ]

PROCEDIMIENTO DE COBRO
I

" CAUSALES

.

{ (FORMA DE CALCULC) ; |
]

JEn czso e contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacidn con el
personal  acreditado o©  debidamente
sustituido

Se aplicard 0.5 de una UIT por cada

dia de ausencia del personal al informe del Inspector

i

{ Se descontara en cada pago conforme i

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar lgs cbservaciones efectuadas
por el inspector dentro del plazo otorgado

Se aplicars 0.25 de una UIT por cads | Se descentars en cada pago conforme
diz de demora al informe del Inspector

[

1
[ Incumplimiento del Uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicard 2 UIT  por

incumplimiento

al informe del Inspector

|
|
|

l

Incumplimiente de uso de implementos de
seguridad  (mameluco, ocasco, botas,
! guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicard 0.25 de una UIT porcada |
} persgna! que incumpla ! puso da | i Se descontara en sada pago conforme
implementos de seguridad 2l informe del Inspector

i En case ne cuenten con los segures (SCTR
| Y SOAT)

I

personal sin segures, o vehiculos sin | al informe del Inspector

i
i
}
f Se aplicara 5.25 de una UIT por cace i Se descontard en cada pago conforme
! SOAT ]

| Ausencia del ing. Residente del servisio

i Se aplicard 0.50 de una UIT porcads | J Se descontara en cada pagoe conforme
dia de ausencia ai informe del Inspector

No disponer de! nimero mihimo de las
maquinarias y equipos esiablecidos

de ausensia de nurmero minime de i
I &l Informe del Inspector
equipos v maquinarias

|
!
]
j
{ - -
Se aplicara una (1) UIT por cada dia J Se descontara en cada page confonme {

|
|
|
! cantera

No zarandear el material de afirmade en [ Se aplicara dos (2) UIT por cada [Se descontara en cada page confo?’me

/)Jf eventio gue se detecte
[

I al informe del Inspector

....--.. ' e aP

ng. Jose A 91911




Jr. Octavio Alva N2 250 municontumaza@hotmail.com
“&NO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” r:

I No presentar en 108 mformes fotoe y video
| de cada dia fechados ¥ georreferenciados

s

— by T
s | Se aplicara 0.50 de una LT por cada f Se descontara en cada pays !
| informe ‘ al informe del Inspestor !

[

!

i

Durante la efecucién del mantenimiento rutinario:
| UNIDAD'T TOLERENCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALEULE] ;

.’P ACTNIDADES

PROCEDIMIENTO DE COBRO_]
!

I

i i
| Limpleza de!
| calzada j Km

|
| S—

«Menos de 3 Cuando Iz cantidad de obstdcllos
{ obstaculos en 1 | supers Iz toleranciz se aplicars 0.25 de
j ta UIT por cada Km observado !

.
’ 1

Se descontard en cada page
conforme al informe del Inspector

1

!

| f'gﬂaecr;]c;ss de ;2 Cuando la cantidad de baches supera la, Se descontard en cada pago’
Bacheo [mz 0 50m ¥ 0.50 x| olerancia se aplicard 0.5 de Js UIT porfconforme &t informe de! !

f f . 0.15m en 1 km, | £898 Km obsarvada Inspector. ;

| N |

] | Cuando Ia cantidad de m3 superz fa | Se descontard en cada pago

f‘ Oesqguinche ma3 c1m3porkm  toierancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al  informe dal

] ; gj por cada Km observado i Inspector.

[__,_.__.n_g._..._..._,4_ T T e Cuando Ta cantidad de m3 supera 151 8a descontard en cada pago |
Remocién de ; . A o . |
demumbes F'm3 ! T m3 porkm telerancia se aplicara 0.5 UIT per cada | conforme  al informe del;

i i Krn abservado Inspector.
[ ! !
{Maximo  25% T T ]
[
Limpieza de M idel drez de laf Cuardo e porcentaje  supera  la f:nf::nszonta;? e;f:;f: p?;
cunefas | secaion tolerancia se aplicara 1 UIT Ihspecton ]
, { fransversal } pecior. !
i ! : e ]
i f Maximo  20% ‘ ) | < ;
L | i Cuando e porcentaje  supera  !al Se descontara en cads pago |
Limpieza de rdel frez de . K - ! . ;
. { Und I . tolerancia se aplicara 05 de 1z UIT por.conforme  al  informe  del!
alcantarilas i seccion da alcantarilla observad Lin ctor i
P | i transversal, cacea ervace jnepe i
[ ; I |
: i ] OO

! limpieza de f ! Méximo 30% de Cuando. el gorcentaje superei- 2| Be descontara en cada pagoll

m2 ! . tolerancia se aplicars 05 dela U7 por | conforme  al  informe del‘

{ badén i la superficie. |

| [ ! cada badén observadg Inspector. i

i ! ;

| Limpieza de i Méxima 30% de{ Cusndo e rcentaie  supers Se descontars en cadz pago

} Zanja de | M i1a seoian | to!:rancia e a Egaié o 215 Ui"rupe © conforme &l informe  del
COronacién | transversa!, : P ’ Inspector, i

! N i Deberh [ En caseo de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cads page
Limpieza de . e A - .

Und L EmEnensr aplicard .25 UIT por cada pontdn | conforme  af informe  del
pontones ;
Inspector,
; [

| slempre fimpia lobsewado

Encauzamiento
de pequeios i M
cursos de agua

!a;;Se descontard en cadz pago

|

f 1 0,

lMéx;mo 20% Cuando &f porcentaje  sypera
informe  del

; del area de Ia{toleram:ia se aplicars una 0.5 UIT porlf conforme &l

{ seccion
: cada curso de agua observado, ! Inspector.

| transversal,
: |

T

/
Roce y limpieza | m2

. .. | Se descontard en cadz pago
]Cuando supera el valor de iz tolerancia conforms  al  informe | de|

' Maximo 45 cm, ! : o i
i | 52 aplicars 0.25 Ul3 Inspector. f
!

fa| Se descontard en cada pago |

i
Conservacién }

| Incumplimiente | Cuando supera la canfidad de

a 1{toleranciz se aplicars 0.25 de la UIT por| conforme gl informe  del

de ias sefiales und ' interior
! . seftai por km. l cada sefial observada, Inspector.
i H
,‘_ f' E‘Zonas estzbles | Cuands no se haya reforestado zonasiSe descontara en cada pago
Reforestacian und . 8ty reforestar a | inestables conforme al cronagrams se conforme &l infore  del
o largo  dell apiicars 0.25 de 1s UIT por cada zona Inspector
inestable sin refarestar. . ):\
i

[

| Caming

L)

pr A
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et L A ——— —— —— LR
Vigilanci Elncumplimlento Cuando supera la cantided dizs de 1a | Se desconfara en catds pago
i ;%Lf;c;a ¥um :;0 or ma;gosr tolerancia se aplicars 0.25 de la UIT por [ conforme  al  informe del
L€ ; may g czda dia observada. Inspector.
| 5dsas.
; ;
T :Menos de 5 m
! Reparacien  de ; de muro en mal | En caso de no curnplir Ta folerancia se | Se descontard en cada pago
mu?os sec 's m3 ' estado an un | aplicard 0.25 de la UIT por cads muro conforme al  informe  delj
i oo {1}  km de|observado Inspactor. i
| : carretera |
i i .., | En caso de no cumplir ia tolerancia se | Se desconfard en cada page
R::ti;agsmn de und ! gon.:ogézdo =n aplicara 0.5 UIT por cada pontdn ne conforme al  informe  del
P i ue reparadc Inspector. J
[ I
L H ——— 1
CAUSALES T PENALIDAD {FORMA DE CALCULD) PROCEDIMIENTO DE COBRO
[En caso el contratista incumpla con si
Se descontard en cada pago;

obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada dia de
personal  acreditade ©  debidamente | ausencia del personal conforme at infarme det Inspector |
[

sustituido

No presentar oportunamente los infermes o . .
N Se aplicara 0.25 de una LT porcada diade | Se descontard en cada page
no subsanar las observaciones efectuadas conforme al informe del Inspesior

por el inspectar dentro del plazo otorgado

demora

Incumplimiente del uso de sefiales de Se aplicara 1 UIT por &l incumplimiento Se descontard en cada page
seguridad para realizar las actividades ©ap po P [ cortforme a1 informe de! Inspector

S v S 5 s 05 5 U P e e o
0. o, .| pe que pia conforme al informe del inspector

| seguridad
implementes de seguridad

[ guantes, gafes y mascarillas)

Se aplicara 0.25 de une UIT por cada|Se dessontara en cada pago

En caso no se implementen los seguros
personal sin seguros, o vehlctlos sin SOAT sonforme al informe del Inspecior

(SCTR y SOAT)

Se aplicard 0.25 de ung UIT porcada diade | Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspecior

Ausencia del lng. Residente del servicio
ausencia.

No usar material seleccionado de cantera : Se aplicard 0.5 de una UIT por cada evento Se descontara 81.1 cada pagoi
ara el Bacheo | que se detecte conforme  af  informe - dei,
P 19 . Inspector, }
d tard d _{

) . N en
No presentar 2n los informes fotos y videos | Se aplicara 0.25 de unaz UIT por cada e desconta n cada pago,
. X . conforme al  informe  del i
de cada dia fechados y georreferenciados | inferme. i
Inspector. !

-

No ufflizar mevilidad adecuads para L. N Se descontard en cada page
Se aplicara 0.25 de una U'T por cada confarme  al  informe de!;!

rte j
tranqu de personal (trabajadores) y evento que se detocte.
 herramientas Inspector. E

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenia o del pago final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de feil

&)
Zws  cumplimiento.
==___Estos fipos de penalidades pueden alcanzar un monto méaximo equivalente al diez por

ciento {10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o al monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resoiver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA
Cualguiera de las partes puede re
articulo 32° teulo 36°

A

ONTH

S
TE/GENER
D.M.1. 25730448

RIO Y
GEREN

:ﬁsowcrc’m DEL CONTRATO
lver gl contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

lo 164° de su Reglamento. De darse el

MARCEL ¥OPLAC
AL

N
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Octavie Alva N2 260 municontumaza @hotmai.com
"ARO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Jr.

A ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articuio 165° del Reglamerﬁ: B
CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de ias paries, se debe
resarclr los danos y perjuicios ocasionados, a través de l2 indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo sefialado precedentemente no exime 2 ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7° del Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualguier
ago o, en general, cualquier beneficic ¢ incentivo ilegal en relacion al contrato.
§m’usmo el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
¥+ €pcucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
) fos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente ¢ a través de sus socios,
ey ccionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7° del Reglamento.
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de
la que tuviera conocimiente; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATC
Sdlo en lo no previsto en este contrato, en a Ley v su Reglamento, en {as directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
as controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
ediante conciliacién o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.
ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
ntroversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
s’ Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de Ias partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224° del
Reglamento y dentro de la jurisdiccion de Cajamarca, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
— /\ Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
5/ E§ El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo v obligatoric para las partes desde el
é:i‘;@ momento de su notificacion, segin lo previsto en ef numeral 45.21 del articulo 45° de Iz
= Owz Ley. " -
E : CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
=

wZo
ot N = - g -
M Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo

con todos los gastos que demande esta formaiidad.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIC PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante. la ejecucion del preserity contrato:
DOMICILIQ DE LA ENTID . Octavio Alva N260, distrito y provincia de Contumagza,

<o
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Ir. Octavio Alva N2 260 municontumaza @hotmail.cem
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

epartamento de Cajamarca, '
DOMICILIC DEL CONTRATISTA: Cal. Brasil, Mza. C, Lote 4, Barr. El Mirador(Esp. Colegio
San Ramén 1ra cuadra Brasil)-distritc de Cajamarca, provincia de Cajamarca,

departamento de Cajamarca.
domicilio aqui declarado de aiguna de las partes debe ser comunicada a

La variacion del
la ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de guince (15) dias

calendario.
gradas, la oferta y Ias disposiciones del presente conirato, las

De acuerdo ¢on las bases inte
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad-en Ja_ciudad de Con
MiREt\YOPLA CONTR

dos(02) dias del mes de/otiubre del 2020.
um MUMCFPA&.!DAD PW
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SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

COPIA DE ACTA DE ENTREGA
DE TERRENO

Cl. Brosil Mz.C Lt. 4 B.*-Mirador-Cojarnarca / RPC: 976395022 — 826914675 -378374243
E-mail: marcel.contratistas @gmail.com
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“Ario de lz Universalizacicn de bz Saiud”

ACTA DE ENTREGA DE TERRENG

: N°005-2020-MPC/CS-Primers Convocatoria.

Servicio SERVICIC  PARA LA EJECUCION DEL
: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINQ VECINAL; EMP. CA-101 {ANDARA) - CA-

1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1 359

Procedimiento Especial de Seleccion

{AYARBLA),
4 Contrato de Servicio :CONTRATO DE SERVICIO N°005-2020-MPC/CS
"G Iy PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
{ L2 PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
i A EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT
— § 558 ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA).
“,-'—“rcj & n?,‘gf Fecha de firma de Contrato : 02 Octubre del 2020
f" . :-J't; £
g :;% 235 Contratista : MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L
£ EE R
3 P
N e g__sz Representante Legal :MARIO YOPLA CALUA.
SUMA ALZADA

\'.

[+
=
=

Sistema de Confratzcion

{{L
i

Fecha de inicio def Manteniemiento Periodico :03 noviembre det 2020

Monto del Contrato B3/ 519609.08 (Quinientos Diecinueve Mil
Seiscientos Nueve y 08/100 soles)

Plazo Contractual : Cuatrocientos Treinta {430) dias calendario.

» Fase !: FElaboracion del plan de Trabajo — 20 dias calendarios, a partir del dia

siguiente de la suscripcion del contrato.

» Fase Il : Ejecucién del Mantenimiento Periodico — 45 dias Calendario, al dia
siguiente de la comunicacion de Ia aprobacién del plan de trabajo.

ajo — 02 de noviembre del 2020 RESOLUCH
DE GDUR N°016-2020/GDUR, de fecha 0211172020 ‘

» Fase Il :
Ejecucion de mantenimiento rutinario — 360 dias calendario, a! dia siguiente
de la suscripcion del acta de terminacién de! mantenimiento periddico.,

— 05 dias calendario, a| dia

Siguiente del mantenimiento rutinario.

§ Elaboracion del inventario de condicion via)
a

Siendo las 12:00 horas del dia 03 de noviembre del 2020, se hicieron bresentes en el

f Caserio de Andara, distrito de Contumaza, provincia de Contumaza, Region Cajamarca,
) ; % donde se efecutard el SERVICIO FARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
\ \?UTmARJO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA

MOLINO - DV. CA-1359 {AYAMBILA).

Las siguientes personas:




AITA O
((;Q\)% ta,

RESPONSABLE DE OBRAS Y LIQUIDACIONES ING®. SEGUNDO LEONARDO TERAN
] MENDQZA
L INSPECTOR DEL SERVICIO ) ING®. JOSE ANTONIO PERALTA PAREDES‘I

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L

RESIDENTE DEL SERVICIO [

MARIO YOPLA CALUA 7

ING. LUIS ROBERTO LACHERRE VASQUEZT

Con la finalidad de realizar al acta de entrega de terreno; acto que se desarrollo en los

siguientes términos:
cando la disponibilidad def terreno, el punto de

PRIMERO: Se realiza el recorrido verifi
km) vy se verifico los planos y documentos def

inicio y el punto final (Longitud de tramo 7.620
plan de trabajo; quedando apto para inicio de ejecucion del servicio.

UNDO: 1a Municipalidad Provicial de Contumaza, en la fecha hace la entrega de
BEL MANTENIMIENTO PERIODICO

- CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL
LA CONTRATISTAS SR.L,
e Contrataciones del Estado

SEG
Terreno, donde se ejecutara ef SERVICIO PARA LA EJECUCION

Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA}
MOLINC - DV. CA-1359 (AYAMBLA).; al contratista MARCELO YoP
idad con el Articulo 142 dei reglamento de Ia ley de laley d

en conform
D.S.N° 344-2018-EF y mcdificatoria,
Siendo las 12.30 horas del mismo dia, los presentes fiman la presente acta en sefial de

conformidad en seis (6) ejemplares, dandose por notificada en Ia fecha.
PORLA MUNIC!PALIDAD/PRUWNCIAL DE CONTUM

POR LA C?&TRATIéTA PRESTADORA DEL SERVICIO “MARCEL YOF

EIRETITITR TECMAD
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"

COPIA DE ACTA DE INICIO DE
SERVICIO

Cl. Brusil Mz.C Lt. 4 8. Mirador-Cojamarca / RPC: 976395022 — 926914675 -078374243
E-mail: marcel.contratistas@gmaif.com
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ACTA DE INICIO DE SERVICIO

Datos Generales:
- Municipalidad Provincial de Contumazs - MPC

Entidad
Contratista - MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L
Longitud . 7.620 Kilémetros

Monto del contrato 1 8/ 519,609.08

Financiamiento : Recursos por operaciores oficiales de crédito

Inspector > Ing. José Antenio Peraita Paredes

Residente

Plazo de ejecucion : 430 dias calendario

Fecha de suscripcion de contrato 1 02/10/2020

Fecha de inicio de! Mantenimiento Periodico : 03/11/2020

Plazo plan de trabajo : 20 dias calendario

Plazo mantenimiento perniddico : 45 dias calendario

Plazo mantepimiento rutinario : 360 dias calendario

Plazo inventario de condicion vial : 5.dias calendario

En el Caserio de Andara, Distrito de Contumaza, Provincia de Contumaza, Departamento
Cajamarca, siendo las 12.30 p.m. del dia martes 03 de noviembre del 2020, se encuentran

reunidos en el lugar don
MANTENIMIENTO PERIODICO vV RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-

1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA), las siguientes personas:

RESPONSABLE DE LA DIVISIGN DE ; ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN

OBRAS Y LIQUIDACIONES MENDOZA

INSPECTOR DEL SERVICIO , ING. PERALTA PAREDES JOSE
ANTONIO

MARIO YOPLA CALUA

EMPRESA MARCEL YOPLA

GONTRATISTAS S.R.L
RESIDENTE DEL SERVICIO l ING. LUIS ROBERTC LACHERRE

VASQUEZ

LREPRESENTANTE LEGAL DE LA

N




Conste por Ia presente acta se formaliza la fecha de inicio de ejecucién del servicio; por io

tanto, a partir de Ia fecha 03 de noviembre de| presente se da inicio al plazo de gjecucion de
servicio.

En sefial de aprobacién Y de conformidad se firma el acta en seis ejemplares:

FOR LA MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE CONTUMAZA

/
POR LA CONTRATISTA PRESTADORA DEL SERVICIO “MARCEL YOPLA

CONTRATISTAS S.R.L”

MARCEL YJPLA 5N 7/

] V] s ) J b
\\éz;"'lb'éa;'i;'aﬁa;;é;@;a'm ¥y
a%ﬁwﬁ 25370 { LAT
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SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA}"

COPIA DE CUADERNO DE

Cl. Brasil Mz.C 1. 4 B, -Mirador-Cajornarca / RPC: 8763950322 — 926914675 -978374243
E-muail: marcel.contratistas @grmail.com
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