VALORIZACION N°1

- MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARUIO
DEL CAMINO VECINAL DV.

CA-789 CALATE- LLOQUE
CHINGAVILLAN.
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INFORME N° 1347-2020-MPC/SLTM/G(e)DUR..

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
DECONTUMAZA

] GERENGIA MUNICIPAL
A : ECON. HERNAN RICARDO HERRERA APARCANA RECIBI ‘D o

Gerente Municipal - MPC

DE : ING° SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA.,
Gerente (e) de Desarrollo Urbano y Rural - MPC.

~ ASUNTO : CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 0%

REFERENCIA :-SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN.”.
-CARTA N° 013-2020-WNM/1.S, DE FECHA 11/12/2020.
-INFORME N° 299-2020-MPC/SLTM/RDOL, DE FECHA 17/12/2020.

FECHA : CONTUMAZA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; asi también, en atencion al asunto de la referencia, informarle lo

siguiente.
. REFERENCIAS GENERALES.
1.1.  Servicio : Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal
Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN.
1.2. Empresa Contratista : Marcel Yopla Contratistas S.R.L.
1.3. Modalidad de ejecucion : Contrata.
P 1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio : 445 Dias Calendario.
- 1.5. Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Contumaza.
1.6. Fuente de Financiamiento :MTC.
1.7. Residente de Servicio : Ing® Oscar Enrique Llique Cubas.
1.8. Inspector de Servicio : Ing® Walter N. Montoya Sangay.
1.9. Contrato de Locacién de Servicios : N° 003-2020-MPC/CS.
1.10. Fecha de Firma de Contrato : 02/10/2020.
1.11. Fecha de aprobacion del Plan de Trabajo : 30/10/2020.
1.12. Fecha de Entrega del Terreno : 02/11/2020.
2 § 1.13. Fecha de Inicio de Servicio - 02/11/2020.
g i 1.14. Monto Referencial : §/1'304,136.96.
= B} 1.15. Monto Contractual : §/1'043,309.57.
S \ 28
% gs Il. ANTECEDENTES.

<

2.1. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria
Nacional producida por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias
la ejecucion de acciones oportunas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion
de la Actividad Economica a nivel Nacional y atencion a la poblacién, fomentando el trabajo local a través
del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento Periodico y Rutinario
de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.
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del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento Periédico y Rutinario
de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

2.2. Que, con fecha 18/09/2020, el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudico
la Buena Pro del Procedimiento Especial de Seleccion N° 003-2020MPC/CS-Primera Convocatoria a la
EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, para la Ejecucion del Servicio denominado
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) -
LLOQUE - CHINGAVILLAN”; por el Monto de Un Millon Cuarenta y Tres Mil Trecientos Nueve con 57/100
Soles (S/ 1'043,309.57), incluido todos los Impuestos de Ley, con un Plazo de Ejecucién de Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco (445) dias calendario, Sistema de Contratacion a Suma Alzada y Modalidad de Ejecucion
por contrata. Con fecha 18/09/2020, la Buena Pro quedd Consentida.

2.3. Que, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L., el CONTRATO DE SERVICIO N° 003-2020-MPC/CS PARA
— LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789
(CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN, por el monto de Un Millén Cuarenta y Tres Mil Trecientos Nueve
con 57/100 Soles (S/ 1'043,309.57), incluido todos los Impuestos de Ley.

2.4. Que, mediante CARTA N°026-2020-MYC.SRLIMPCZA, de fecha 27/10/2020; el Gerente General de la
EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, Don Mario Yopla Calua, presenta al Inspector del

Servicio el Plan de Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y conformidad
correspondiente.

2.5. Que, en atencion a la CARTA N°026-2020-MYC.SRLIMPCZA, el Inspector del Servicio Ing® Walter N.

Montoya Sangay, evalia y emite la conformidad del Plan de Trabajo mediante INFORME N° 001-2020-
MPC-WNMSII.S, de fecha 28/10/2020.

2.6. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2705-2020/MESA DE PARTES, de fecha 28/10/2020;
el Inspector del Servicio Ing® Walter N. Montoya Sangay, remite a la Entidad la CARTA N°002-2020-
WNMSII.S, anexando el INFORME N° 001-2020-MPC-WNMSIL.S, que expresa la Conformidad del Plan

de Trabajo para la Ejecucion del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN".

2.7. Que, mediante INFORME N° 077-2020-MPC/JCRA(d)/DEP, de fecha 29/10/2020; el Responsable de la

Division de Estudios y Proyectos, Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de la revision del EXPEDIENTE
- ADMINISTRATIVO N°2705-2020/MESA DE PARTES, CONCLUYE que es procedente el Plan de Trabajo;
y, SOLICITA su Aprobacion Mediante Acto Resolutivo.

2.8. Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 013-2020-MPC,
de fecha 30/10/2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio DEL CAMINO VECINAL DV. CA-
789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN".

2.9. Que, mediante CARTA N° 013-2020-JCTTIIS, de fecha 11/12/2020; el Inspector del Servicio, Ing® Walter
Napoledn Montoya Sangay, emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 01, ejecutado por- -
la Empresa Contratista EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, correspondiente al periodo
del 02/11/2020 al 30/11/2020.

Division de Obras y Liquidaciones Ing® Segundo Leonardo Teran Mendoza, informa que procede con la

g% 2.10. Que, mediante INFORME N° 299-2020-MPC/SLTM/RDOL, de fecha 17/12/2020; el Responsable de la
3
2

Aprobacion y Pago de la Valorizacion de Servicio N° 01.

5

e

E] :. IIl. ANALISIS.
iz

3.4. En atencion a la INFORME N° 299-2020-MPC/SLTM/RDOL,; el Responsable de la Division de Obras y

Liquidaciones alcanza Procedencia de Aprobacion y Pago de Valorizacion de Servicio N° 01; se
concluye.

= Periodo valorizado del 02/11/2020 al 30/11/2020.
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= Avances Fisicos:

v Avance Fisico Anterior Ejecutado 1S/ 0.00 (00.00%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Actual Ejecutado : S/ 535,689.63 (61.86%) Incluido IGV.
v Avance Fisico Acumulado Ejecutado 18 535,689.63 (61.86%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Anterior Programado 1S/ 0.00 (00.00%) Incluido IGV.
v Avance Fisico Actual Programado :SI 427,632.13 (49.38%) Incluido IGV.
v’ Avance Fisico Acumulado Programado : Sl 427,632.13 (49.38%) Incluido IGV.

3.1. Enel presente mes valorizado, comparando el Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 61.86 % con respecto

al Avance Fisico Acumulado Programado del 49.38 %; se observa que la obra se encuentra fisicamente
adelantada en un 12.48%.

3.2. Se determina que, el Monto de la Valorizacién Acumulada Ejecutada (S/ 535,689.63), es mayor al 80.00 %
—~ del Monto de la Valorizacion Acumulada Programada (80.00 % S/ 427,632.13 = S/ 342,105.70); por lo tanto,
no se presentara un Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

3.2. Contrato del Servicio “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Dv. CA-789 (CALATE)
- LLOQUE - CHINGAVILLAN”,

> Clausula Tercera: Monto Contractual menciona “El monto total de la prestacién del Servicio
para el Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Dv.
CA-789 (Calate) - Lloque - Chingavillan objeto del presente contrato asciende a Un Millén
Cuarenta y Tres Mil Trescientos Nueve con 57/100 (S/ 1 '043,309.57), que incluye todos los
impuestos de Ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato™

> Clausula Séptima: Garantias. - “EL CONTRATISTA a través de la Carta N°018-2020-
MYC/MPCTZA de fecha 30 de setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4

del articulo 149° del Reglamento, al perfeccionamiento del contrato otorgé a favor de LA ENTIDAD
la siguiente garantia:

- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de Ciento Cuatro Mil Trecientos Treinta
con 96/100 soles (S/ 104,330.96) que corresponde al diez por ciento (10%) del monto
del contrato, a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo.

3.3. Resumen de Valorizacion.

Valorizacion Neta (VN) 1 S| 453,974.26
1.G.V. (18%) : SI81,715.37
Monto por Pagar al Contratista : S/ 535,689.63

3.4. Monto Neto total a pagar al Contratista.
Monto Neto = Total Monto Bruto — Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%)
Monto Neto = S/ 535,689.63 — S/ 104,330.96
Monto Neto = S/ 431,358.67.

Son: Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 67/100 soles.

IV. CONCLUSIONES.

Ing. Segundo Leonardo Teran Mendoza
GERENTE (¢) DE DESARRDLLO URBANO ¥ RURAL

g

Se concluye que:

4.1. Elavance fisico ejecutado es acorde con las partidas valorizadas del 02/11/2020 al 30/11/2020.
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4.2. La obra se encuentra Fisicamente Adelantada en un 12.48 %; sin embargo, el Monto de la Valorizacion
Acumulada Ejecutada es mayor al 80.00 % del Monto de la Valorizacion Acumulada Programada; por tanto,
no se presentara un Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

4.3. Es procedente el Monto por pagar al Contratista de la Valorizacién N°01 del Servicio, asciende a la suma
de Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 67/100 soles (S/ 431,358.67),
incluido el IGV.

4.4. El Contratista facturara por la Valorizacion N°01 del Servicio la suma de Quinientos Treinta y Cinco Mil
Seiscientos Ochenta y Nueve con 63/100 (S/ 535,689.63), incluido el IGV.

4.5. Del Informe del Inspector de Obra, este no plantea aplicacion de penalidades para la Valorizacion N° 01 del
Servicio.

5 4.6. El Inspector de Servicio presentd su Informe fuera del plazo, por lo cual se aplicara una penalidad por mora
por cada dia de retraso, penalidad que ser4 calculada y aplicada en el pago del Inspector de Servicio.

V. RECOMENDACIONES.
Se recomienda:

5.1. AlaEntidad, el pago oportuno de la Valorizacion de Servicio N° 01 a la Empresa Contratista.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y accignesque-estime por conveniente.

(e

Archivo.
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INFORME N° 299-2020-MPC/SLTM/RDOL.
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Il. ANTECEDENTES.

A : ING° SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA
Gerente (e) de Desarrollo Urbano y Rural - MPC
. o, 7.5 S A
DE : ING® SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA. g e :
~ Responsable de la Division de Obras y Liquidaciones - MPC, o)A 7L 4202020 -
ASUNTO : PROCEDE APROBACION Y PAGO DE LA VALORIZACION N°01 DEL SERVICIO.
REFERENCIA  : SERVICIO “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
DV.CA - 789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”.
- CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°013-2020-MPC/CS.
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3272/MESA DE PARTES (07/12/20).

FECHA : CONTUMAZA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.
Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; asi también, en atencién al asunto de la referencia, informarle lo siguiente.
|.  REFERENCIAS GENERALES.

1.1. Servicio para la Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Dv. CA-789 (CALATE) —

LLOQUE - CHINGAVILLAN.
1.2. Empresa Contratista - Marcel Yopla Contratistas S.R.L.
1.3. Modalidad de ejecucién : Contrata.
2 1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio : 445 Dias Calendario.

1.5. Entidad Ejecutora - Municipalidad Provincial de Contumaza.

1.6. Fuente de Financiamiento :MTC.

1.7. Residente de Servicio - Ing® Oscar Enrique Llique Cubas.

1.8. Inspector de Servicio - Ing® Walter N. Montoya Sangay.

1.9. Contrato de Locacién de Servicios :N° 003-2020-MPC/CS.

1.10. Fecha de Firma de Contrato : 02/10/2020.

1.11. Fecha de aprobacion del Plan de Trabajo : 30/10/2020.

1.12. Fecha de Entrega del Terreno - 02/11/2020.

1.13. Fecha de Inicio de Servicio : 02/11/2020.

1.14. Monto Referencial : §/1'304,136.96.

1.15. Monto Contractual : 8/ 1'043,309.57.

21. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19 de junio del 2020, para la reactivacién econdmica
y atencion de la poblacién a través de la inversién pablica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida
por la COVID-19, que asignd presupuesto al Organismo Ejecutor (OE) para la ejecucion de Mantenimientos

Periddicos y Rutinarios de caminos vecinales.
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23.

24.

2.5.

2.6.
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Que, con fecha 02/10/2020 se suscribio el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 003-2020-MPC/CS,
entre la ENTIDAD y la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L. para la Ejecucion del
Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal; Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQUE -
CHINGAVILLAN.

Que, mediante CARTA N° 023-2020-MYC.SRL/MPCZA, (Se adjunta copia), de fecha 22/10/2020, el Gerente
General de la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L. presenta al Inspector del Servicio, el
Plan de Trabajo con la documentacion sustentatoria, para su revision y Conformidad correspondiente.

Que, mediante CARTA N° 001-2020-WNMSIL.S., (Se adjunta copia), de fecha 24/10/2020, el Inspector del Servicio,
Ing. Walter N. Montoya Sangay, luego de efectuar la revision del Plan de Trabajo presentado por el Gerente General
de la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L. formula las observaciones correspondientes
y las alcanza al contratista para las subsanaciones del caso.

Que, mediante CARTA N° 026-2020-MYC.SRL/IMPCZA, (Se adjunta copia), de fecha 27/10/2020, el Gerente
General de la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L. presenta al Inspector del Servicio, el
Plan de Trabajo con el levantamiento de las observaciones formuladas por su persona.

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3327/MESA DE PARTES, de fecha 11/12/2020; el Inspector
del Servicio, Ing. Walter Napoleén Montoya Sangay, alcanza la CARTA N° 013-2020-WNMS/L.S; en atencion a la
CARTA N°051-2020-MYC.SRL/MPC, de fecha 04/1 2/2020; donde remite Informe de Valorizacion N°01 del Servicio,
ejecutado por la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L., correspondiente al periodo de
02/11/2020 al 30/11/2020.

ANALISIS.

3.1.

3.2.

33.

34.

En atencion a la CARTA N°013-2020-WNMSILS: el Inspector de Obra, Ing. Walter Napoleon Montoya Sangay,
solicita el pago de la Valorizacion N° 01 del Servicio “Ejecucion del Servicio de Mantenimiento Periddico y
Rutinario del Camino Vecinal: Dv. CA-789 (Calate) — Lloque - Chingavillan”, ejecutado por Ia Empresa Contratista
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L; segin detalle: .

= Periodo valorizado del 02/11/2020 al 30/11/2020.
= Avances Fisicos:

v’ Avance Fisico Anterior Ejecutado : S/ 0.00 (00.00%) Incluido IGV.
v’ Avance Fisico Actual Ejecutado :S/ 535,689.63 (61.86%) Incluido IGV.
v' Avance Fisico Acumulado Ejecutado S/ 535,689.63 (61.86%) Incluido IGV.
v’ Avance Fisico Anterior Programado : S/ 0.00 (00.00%) Incluido IGV.
v’ Avance Fisico Actual Programado 1S/ 427,632.13 (49.38%) Incluido IGV.
v Avance Fisico Acumulado Programado S 427,632.13 (49.38%) Incluido IGV.

En el presente mes valorizado, comparando el Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 61.86 % con respecto al
Avance Fisico Acumulado Programado del 49.38 %: se observa que la obra se encuentra fisicamente adelantada
enun 12.48%.

Se determina que, el Monto de la Valorizacién Acumulada Ejecutada (S/535,689.63), es mayor al 80.00 % del Monto
de la Valorizacion Acumulada Programada (80.00 % S/ 427,632.13 = S/ 342,105.70); por lo tanto, no se presentara
un Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

Contrato del Servicio “Ejecucion del Mantenimiento Periédico Yy Rutinario del Camino Vecinal: Dv. CA-789
(CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”.

> Clausula Tercera: Monto Contractual menciona “El monto total de la prestacion del Servicio para el
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Dv. CA-789 (Calate) -
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3.1.

3.2,

Lloque - Chingavillan objeto del presente contrato asciende a Un Millon Cuarenta y Tres Mil Trescientos
Nueve con 57/100 (S/ 1 '043,309.57), que incluye todos los impuestos de Ley, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacion vigente, asi como

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato”:

> Clausula Séptima: Garantias. - “EL CONTRATISTA a través de la Carta N°01 8-2020-MYC/MPCTZA de
fecha 30 de setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 1 49° del
Reglamento, al perfeccionamiento del contrato otorgé a favor de LA ENTIDAD la siquiente garantia:

- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de Ciento Cuatro Mil Trecientos Treinta con
96/100 soles (S/ 104,330.96) que corresponde al diez por ciento (10%) del monto del contrato,
a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.

Resumen de Valorizacién.

Valorizacion Neta (VN) : S/ 453,974.26
L.G.V. (18%) : Sl 81.715.37
Monto por Pagar al Contratista : S/ 535,689.63

Monto Neto total a pagar al Contratista.

Monto Neto = Total Monto Bruto — Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%)
Monto Neto = S/ 535,689.63 — S/ 104,330.96

Monto Neto = S/ 431,358.67.

Son: Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 67/100 soles.

. CONCLUSIONES.

Se concluye que:

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

El avance fisico ejecutado es acorde con las partidas valorizadas del 02/11/2020 al 30/11/2020.

La obra se encuentra Fisicamente Adelantada en un 12.48 %; sin embargo, el Monto de la Valorizacién Acumulada
Ejecutada es mayor al 80.00 % del Monto de la Valorizacién Acumulada Programada; por tanto, no se presentara
un Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

Es procedente el Monto por pagar al Contratista de la Valorizacién N°01 del Servicio, asciende a la suma de
Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 67/100 soles (S/ 431,358.67), incluido el
IGV.

El Contratista facturara por la Valorizacién N°01 del Servicio la suma de Quinientos Treinta y Cinco Mil
Seiscientos Ochenta y Nueve con 63/100 (S/535,689.63), incluido el IGV.

Del Informe del Inspector de Obra, este no plantea aplicacion de penalidades para la Valorizacion N° 01 del Servicio.

El Inspector de Servicio presenté su Informe fuera del plazo, por lo cual se aplicara una penalidad por mora por cada
dia de retraso, penalidad que sera calculada y aplicada en el pago del Inspector de Servicio.
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V. RECOMENDACIONES.
Se recomienda:

5.1. Derivar el documento a las areas correspondientes, para que se realice el Pago correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente.

CeC.

Archivo.
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Contumaza, 07 de diciembre del 2020

CARTA N° 013 — 2020 - WNMS/L.S

Sefior:
ING. SEGUNDO GREGORIO BUIZA SANTOS
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC.

Presente.-
Asunto . CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 01 DEL SERVICIO - FASE Il
Referencia : Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: DV. CA — 789 (CALATE) — LLOQUE - CHINGAVILLAN". L= 13.5 Km,
en el marco del D.U 070-2020, contrato de servicios N° 003-2020-MPC/CS.

De mi especial consideracién:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de saludarle muy cordialmente y a
la vez dar conformidad para el pago de la VALORIZACION N° 01 del servicio de la referencia, ejecutado por la
Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL, el cual paso a detallar:

- TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO —-FASE Il 1 60dc.
- INICIO DEL SERVICIO :02-11-2020
- TERMINO DEL SERVICIO :31-12-2020

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO MENSUAL Y ACUMULADO

MES VALORIZ. PROGRAMADO EJECUTADO
N° AVANCE AVANCED % AVANCE AVANCE %
MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO
30/11/20 1 427,632.13 427,632.13 49.38 535,689.63 535,689.63 61.86
31/12/20 2 438,314.81 865,946.94 100.00
TOTAL (S/) 865,946.94 535,689.63

Estos montos son sin IGV.

- RESUMEN DE PAGO DEL SERVICIO - FASE II:

Monto referencial del servicio con IGV : S/ 1°304,136.96
Monto ofertado del servicio con IGV : S/ 1'043,309.57
Monto valorizacién N° 01 del servicio con IGV : S/ 535,689.63
Retencién (10% M.C/2) : S/ 52,165.48
Monto de pago del servicio con IGV : S/ 483,524.15
- MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA -~ FASE II:
Monto valorizacién N° 01 del servicio con IGV : S/ 535,689.63
Monto liquido a pagar al contratista con IGV : S/ 483,524.15

Seguro de contar con su especial deferencia, me suscribo de usted y aprovecho la oportunidad para
testimoniarle mi estima y aprecio personal.

Atentamente,

“Adjunto:

- Informe del Inspector
Carta N° 051-2020-MYC/MPC
Informe del Residente
Contrato del servicio N° 003-2020 -MPC/CS!
Resol. Gerencla de Desarrofio Urbano y Rurai N°fmzozmﬁcw b HCIRL DE CONTUMAZA |
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