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“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 714-2021-MPC/SLTM/GDUR.

: ECON. FERNANDO CABANILLAS TORRES.

Gerente Municipal - MPC.

: ING® SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA.
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MPC.

: CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 - FASE I.

- SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-

789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”.
-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 1404/MESA DE PARTES, DE FECHA 07/06/2021.

: CONTUMAZA, 11 DE JUNIO DEL 2021.

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; y, en atencion al asunto de la referencia, informarle o siguiente.

MUNICIPALIDAD

!t
©

. Segun
o e

REFERENCIAS GENERALES.

1.1. Servicio

1.2. Empresa Contratista

1.3. Modalidad de ejecucion

1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio

1.5. Entidad Ejecutora

1.6. Fuente de Financiamiento

1.7. Residente de Servicio - Fase I

1.8. Inspector de Servicio - Fase Il

1.9. Contrato de Locacion de Servicios

1.10. Fecha de Firma de Contrato

1.11. Fecha de aprobacion del Plan de Trabajo
1.12. Fecha de Entrega del Temeno

1.13. Fecha de Inicio de Servicio - Fase |l
1.14. Acta de Suspension de Servicio - Fase ||
1.135. Acta de Reinicio de Servicio - Fase I
1.16. Acta de Suspension de Servicio - Fase |l
1.17. Acta de Reinicio de Servicio - Fase Il
1.18. Acta de Suspension de Servicio - Fase I
1.19. Acta de Reinicio de Servicio - Fase ||
1.20. Fecha de Terminacion Programado
1.21. Monto Referencial

1.22. Valor Adjudicado

1.23. Monto del Plan de Trabajo

: Mantenimiento Periédico y Rutinarioc del Camino Vecinal
DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE — CHINGAVILLAN.

: Marcel Yopla Contratistas S.R.L.

: Contrata,

: 445 Dias Calendario.

: Municipalidad Provincial de Contumaza.

: MTC.

:Ing® Oscar Enrique Llique Cubas.

: Ing® Walter N. Montoya Sangay.

: N° 003-2020-MPC/CS.

: 02/10/2020.

: 30/10/2020.

:02/11/2020.

:02/11/2020.

: 01/12/2020.

:12/01/2021.

: 26/01/2021.

: 03/05/2021.

: 18/05/2021.

1 29/05/2021.

:31112/2020.

1 8/ 1°304,136.96.

: 8/1°043,309.57.

28/ 10,433.10.
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1.24. Monto del Mantenimiento Periédico : S/ 865,946.94.
1.28. Monto del Mantenimiento Rutinario 1S/ 156,496.44.
1.26. Monto del ICV 1S/ 10,433.09.

Il. ANTECEDENTES

2.4. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria Nacional
producida por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiemos
Regionales y los Gobiemos Locales, implementar en el marco de sus competencias la ejecucién de acciones
oportunas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion de la Actividad Econdmica a nivel
Nacional y atencion a la poblacién, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada
Y no especializada en el mantenimiento Periddico y Rutinario de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

22. Que, con fecha 18/09/2020, el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudicé la Buena
Pro del Procedimiento Especial de Seleccion N° 003-2020MPC/CS-Primera Convocatoria a la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SR, para la Ejecucion del Servicio denominado “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”; por
el Monto de Un Millén Cuarenta y Tres Mil Trecientos Nueve con 57/100 Soles (S/ 1'043,309.57), incluido todos los
Impuestos de Ley, con un Plazo de Ejecucién de Cuatrocientos Cuarenta y Cinco (445) dias calendario, Sistema de

Contratacion a Suma Alzada y Modalidad de Ejecucion por contrata. Con fecha 18/09/2020, la Buena Pro quedo
Consentida.

2.3. Que, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA MARCEL
YOPLA CONTRATISTAS SRL. el CONTRATO DE SERVICIO N° 003-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE
- CHINGAVILLAN, por el monto de Un Millon Cuarenta y Tres Mil Trecientos Nueve con 57/100 Soles s/
1'043,309.57), incluido todos los Impuestos de Ley.

24. Que, mediante CARTA N°026-2020-MYC.SRL/MPCZA, de fecha 27/10/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, Don Mario Yopla Calua, presenta al Inspector del Servicio el Plan de
Trabajo con la documentacién sustentatoria para su evaluacion y conformidad comespondiente.

— 2.3. Que, en atencion a la CARTA N°026-2020-MYC.SRL/MPCZA, el Inspector del Servicio Ing® Walter N. Montoya

Sangay, evalla y emite la conformidad del Plan de Trabajo mediante INFORME N° 001 -2020-MPC-WNMSA.S, de
fecha 28/10/2020.

26. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2705-2020/MESA DE PARTES, de fecha 28/10/2020; el
Inspector del Servicio Ing® Walter N. Montoya Sangay, remite a la Entidad la CARTA N°002-2020-WNMS/L.S,
anexando el INFORME N° 001-2020-MPC-WNMSI/L.S, que expresa la Conformidad del Plan de Trabajo para la
Ejecucion del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789
(CALATE) - LLOQUE ~ CHINGAVILLAN?”.

2.7. Que, mediante INFORME N° 077-2020-MPC/JCRA(d)DEP, de fecha 29/1 0/2020; el Responsable de la Divisién de
Estudios y Proyectos, Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de la revision del EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N°2705-2020/MESA DE PARTES, CONCLUYE que es procedente el Plan de Trabajo; y,
SOLICITA su Aprobacién Mediante Acto Resolutivo.

Mendoza

DE CONTUMAZA
URBAND ¥ RURAL

o Terin

\f

MUNICIPALIDAD PROV
a7z

28. Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 013-2020-MPC, de
fecha 30/10/2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789
(CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”,

ard
ROUD

29. Que, mediante CARTA N° 01 3-2020-WNMA.S, de fecha 11/12/2020; el Inspector del Servicio, Ing° Walter Napoleon
Montoya Sangay, emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 01, ejecutado por la Empresa
Contratista EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, comespondiente al periodo del 02/11/2020 al
30/11/2020.
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2.11. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°

2.10. Que, mediante INFORME N° 299-2020-MPC/SLTM/RDOL, de fecha 17/12/2020; el Responsable de la Division de

Obrasy Liquidaciones Ing® Segundo Leonardo Teran Mendoza, informa que procede con la Aprobacién y Pagode
la Valorizacion de Servicio N° 01,

1404/MESA DE PARTES, de fecha 07/06/2021; el Inspector
del Servicio, Ing. Walter Napoleon Montoya Sangay, alcanza la CARTA N° 010-2021-WNMS/L.S, de fecha
07/06/2021; donde emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 02 - FASE I, ejecutado por la

Empresa Contratista EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.RL, comespondiente al periodo del
03/05/2021 al 17/05/2021 y del 29/05/2021 al 31/05/2021.

. ANALISIS.

3.1. En atencién a la CARTA N° 01 0-2021-WWNMSA.S; e

32. En el presente mes valorizado, comparando el Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 100.00

| Inspector de Obra, Ing. Walter Napoleon Montoya Sangay,
solicita el pago de la Valorizacion N° 02 — FASE Il del Servicio “Ejecucion del Servicio de Mantenimiento

Periodico del Camino Vecinal: DV. CA-789 (CALATE) — LLOQUE - CHINGAVILLAN”, ejecutado por la Empresa
Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L; segin detalle:

= Periodo valorizado del 03/05/2021 al 17/05/2021 y del 29/05/2021 al 31/05/2021.
= Avances Fisicos:

v’ Avance Fisico Anterior Ejecutado 1S/ 535,689.63 (61.86%) Incluido IGV.
v’ Avance Fisico Actual Ejecutado :S/ 330,257.31 (38.14%) Incluido IGV.
v Avance Fisico Acumulado Ejecutado 1S/ 865,946.94 (100.00%) Incluido IGV.
v' Avance Fisico Anterior Programado 1S/ 427,632.13 (49.38%) Incluido IGV.
v’ Avance Fisico Actual Programado 1S/ 438,314.81 (50.62%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Acumulado Programado 1S/ 865,946.94 (100.00%) Incluido IGV.

% con respecto al

Avance Fisico Acumulado Programado del 100.00 %; se observa que la obra se encuentra Fisicamente Terminada.

3.3. Contrato del Servicio “Ejecucién del Mantenimiento Periddico Yy Rutinario del Camino Vecinal: DV. CA-789
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(CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”.

> Clausula Tercera: Monto Contractual menciona

*El monto total de la prestacién del Servicio para el
Servicio de Ejecucién del Mantenimiento Periédico

y Rutinario del Camino Vecinal: Dv. CA-789 (Calate) -
Lioque — Chingavillan objeto del presente contrato asciende a Un Millén Cuarenta y Tres Mil Trescientos

Nueve con 57/100 (S/ 1°043,309.57), que incluye todos Jos impuestos de Ley, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Ja legislacion vigente, asi como

cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre Ja ejecucion del servicio materia del presente
confrato”;

Clausula Séptima: Garantias. - “EL. CONTRATISTA através de la Carta N°01 8-2020-MYC/MPCTZA de
fecha 30 de setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149° del
Reglamento, al perfeccionamiento del contrato oforg a favor de LA ENTIDAD la siguiente garantia:

- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de Ciento Cuatro Mil Trecientos Treinta con
96/100 soles (S/ 104,330.96) que comesponde al diez por ciento (10%) del monto del contrato,
a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ntimero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo.

3.4. Resumen de Valorizacion.

Valorizacion Neta (VN) : S/ 279,879.08

L.G.V. (18%) : 8/ 50,378.23
Monto por Pagar al Contratista : S/ 330,257.31



3.5.

Monto Neto total a pagar al Contratista.

Monto Neto = Total Monto Bruto

Monto Neto = S/ 330,257.31

Son: Trescientos Treinta Mil Doscientos Cincuentay Siete con 31/100 soles.

IV. CONCLUSIONES.

Se concluye que:

4.1.

42

4.3.

44,

4.5.

Elavance fisico ejecutado es acorde con las partidas valorizadas del 03/05/2021 al 17/05/2021 y del 29/05/2021 al
31/05/2021.

El servicio en FASE Il (Mantenimiento Periédico) se encuentra Fisicamente Terminado con un avance Fisico
Ejecutado de 100.00%.

El Monto por pagar al Contratista de la Valorizacion N°02 del Servicio - FASE Il (Mantenimiento Periédico),
asciende a la suma de Trescientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Siete con 31/100 soles (S/330,257.31),
incluido el IGV.

El Contratista facturara por la Valorizacién N°02 del Servicio- FASE Il (Mantenimiento Periodico) la suma de
Trescientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Siete con 31/100 soles (S/ 330,257.31), incluido el IGV.

En la Valorizacién N°01 del Servicio - FASE Il (Mantenimiento Periédico) se cumplié con la retencion por
garantia de fiel cumplimiento, que comesponde al diez por ciento (10%) del monto contratado.

V. RECOMENDACIONES.

Se recomienda:

3.1. AlaEntidad, el pago oportuno de la Valorizacion N° 02 del Servicio — FASE Il a la Empresa Contratista.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente.

cc,

- Archivo.

Atentamente,




“Aiio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia” i

Contumaza, 07 de junio del 2021

- B |
CARTA N° 010 — 2021 - WNMS/LS :t‘f,?r«.‘v MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
~ Y DE CONTUMAZA

Sefior: >4
ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA MESA DFE Pp RTES
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC. voom e |

B N/L(OL(HOJ)O
R row, Q% . .06 2ol
Asunto CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO — FASE II.
Referencia Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: DV. CA — 789 (CALATE) — LLOQUE - CHINGAVILLAN". L= 15.3 Km,
en el marco del D.U 070-2020, contrato de servicios N° 003-2020-MPC/CS.

De mi especial consideracion:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de saludarie muy cordialmente y a
la vez dar conformidad para el pago de la VALORIZACION N° 02 del servicio de la referencia, ejecutado por la
Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL, el cual paso a detallar:

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO — FASE ||
INICIOC DEL SERVICIO

INICIO DEL SERVICIO

TERMINO CONTRACTUAL DEL SERVICIO
SUSPENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO
REINICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO
SUSPENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO
REINICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO
SUSPENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO
REINICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO
TERMINO DEL PLAZO DE SERVICIO

: 60 dc.

:02-11-2020
:02~-11-2020
:31-12-2020
:01-12-2020
:12-01-2021
126 -01-2021
103 -05-2021
118 - 05 -2021
129 -05-2021
:31-05-2021

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO MENSUAL Y ACUMULADO

MES VALORIZ PROGRAMADO EJECUTADO
N° AVANCE AVANCED % AVANCE AVANCE %
MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO
30/11/20 362,400.11 362,400.11 49.38 453,974.25 453.974.25 61.86
31/05/21 371,453.23 733,853.34 100.00 279,879.08 733,853.34 100.00
TOTAL (S) 733,853.34 733,853.34

Estos montos son sin IGV.

RESUMEN DE PAGO DEL SERVICIO — FASE il:
Monto contratado del servicio con IGV

Monto ofertado del servicio con IGV

Monto valorizacion N° 02 del servicio con IGV
Retencién (10% M.C) — ya descontado

MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA - FASE II:

Monto valorizacion N° 02 del servicio con IGV
Monto liquido a pagar al contratista con IGV

S/ 1°043,309.57
S/ 865,946.94
S/ 330,257.33
E S/ 104,330.96

S/ 330,257.31
S/ 330,257.31

Seguro de contar con su especial deferencia, me suscribo de usted y aprovecho la oportunidad para
testimoniarie mi estima y aprecio personal.

*Adjunto:

Atentamente,

- Informe del Inspector
- Carta N* 022-2021-MYC/MPC
- CC./Archivo
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INFORME N° 07 - 2021 - .S/WNMS

A ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MPC

DE: ING. WALTER NAPOLEON MONTOYA SANGAY
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO:  ALCANZA VALORIZACION N° 02 - del 03/05/2021 al 17/05/2021 - del 29/05/2021 al 29/05/2021

OBRA:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: Dv. CA - 789 (CALATE) -
LLOQUE - CHINGAVILLAN.
REF. : CARTA: N° 022 -2021 -MYC- SRLMPC
Contrato Especial de Seleccion: N° 003-2020-MPC/CS.
Resolucién Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: N° 015 -2020-MPC
Sistema de Contratacién: A Suma Alzada
Fecha: Contumaza, 07 Junio del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez por medio del presente alcanzarie la
documentacién correspondiente a la Valorizacion N° 02 del servicio, comprendido desde el 03 al 31 de mayo del 2021,
del servicio de la referencia, presentada por la Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, acumulando un
avance fisico del 100.00 %; bajo el siguiente detalle:

Valorizacion N° 01 del Servicio (sin IGV) : SJ. 453,974.26
Reajuste por Férmula Polinémica (sin IGV) 2 SJ. 0.00
Reintegro de Regjustes : S/. 0.00
Valorizacién Bruta N° 02 del Servicio(sin IGV) : S/ 279,879.08
Amortizacién de Adelanto Directo : S/. 0.00
Amortizacién de Adelanto de Materiales : S/. 0.00
Valorizacién Neta del Servicio(sin IGV) : SI. 279,879.08
IGV (18%) : S/. 50,378.23
Total de la Valorizacién 2 S/. 330,257.31
Retencioén 10% del monto contractual prorrateada J SI. 0.00 (-)
TOTAL LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA SI. 330,257.31
i
SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIE, élK 33/100 SOLES
Porcentaje de Avance Fisico-Financie § 38.14%

La Inspeccion del Servicio apdeba y da conformidad a la presente valorizacién; asimismo se adjunta la
documentacién pertinente para su tramite de acuerds a Ley:

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demas fines.



“Ano del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

Contumaza, 07 de junio del 2021
INFORME N° 008 — 2021 - WNMS/L.S

Sefior : ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC.
De : ING. WALTER NAPOLEON MONTOYA SANGAY.
Inspector del Servicio.
Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO - FASE I
Referencia : Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: ”

DV. CA — 789 (CALATE) — LLOQUE — CHINGAVILLAN", L = 15.3 Km., Contraio de
Servicios N° 003-2020-MPC/CS.

De mi especial consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; asi también, en atencién al asunto
de la referencia, informarle lo siguiente.

Al ANTECEDENTES

v" Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19 de Junio 2020, para la reactivacién econdmica y
atencion a la poblacion a través de la inversion piblica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por la
COVID-18, que asigné presupuesto al Organismo Ejecutor (OE) para la ejecucion de Mantenimientos Periddicos y
Rutinarios de caminos vecinales.

v" Que, con fecha 02/10/2020 se suscribi¢ e/ CONTRATO DE SERVICIO N° 003-2020-MPC/CS, entre la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CONTUMAZA y MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L para la Ejecucion del SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DV. CA — 789
(CALATE) — LLOQUE — CHINGAVILLAN.

¥ Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 013-2020-MPC, (se adjunta
copia), de fecha 30/10/2020, se resuelve Aprobar el Plan de Trabajo para la Ejecucion del SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DV. CA-789 (CALATE)
— LLOQUE — CHINGAVILLAN; esto en atencion del INFORME N° 077-2020-MPC/JCRA/J(d)DEP, de fecha
29/10/2020, del Responsable Designado de la Division de Estudios y Proyectos.

v" Mediante acta de inicio y entrega de terreno de fecha 02/11/2020 se da por iniciado los frabajos en la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: DV. CA-789 (CALATE) — LLOQUE -
CHINGAVILLAN (Trabajo correspondiente alaFase Il de acuerdo a contrato suscrito).

¥ Con fecha 01/12/2021 se suspende el plazo de ejecucion del servicio, con fecha 12/01/2021 se reinicia ¢! plazo de
ejecucion del servicio, con fecha 26/01/2021 se reinicia el plazo de ejecucion del servicio, con fecha 03/05/2021 se
reinicia el plazo de ejecucion del servicio y se termina la ejecucion del servicio el dia 31/05/2021. Estas suspensiones del
plazo de ejecucion del servicio se realizaron por motivos de fuertes precipitaciones pluviales que se presentaron en la
zona del servicio.

v" Que, mediante CARTA N° 022-2021-MYCIMPC, (Se adjunta copia), de fecha 31/05/2021, el Representante Legal de la
Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL presenta al Inspector, la valorizacion N° 02 del servicio de
lafase Il con la documentacion sustentatoria, para su revision y aprobacion correspondiente.

v Con carta N° 010 — 2021 — WNMSIL.S, de fcha el Inspector del servicio otorga la conformidad del pago de la
Valorizacion N° 02 del servicio — FASE Jf sy ssnmeeseerosoneres
fsite g._ ta’asmw
INGERNIERO CIVIL

CIP: 44265
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ADJUDICACION : PROCESO ESPECIAL DE SELECCION ESPECIAL N° 003-2020-MPC/CS
SERVICIO :*EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: Dv. CA-788(CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN".
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
UBICACION : CAJAMARCA-CONTUMAZA-LLOQUE - CHINGAVILLAN
CONTRATISTA :MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL.
INSPECTOR  :Ing. WALTER NAPOLEON MONTOYA SANGAY
RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 02
(Del 03 ai 17/05/2021 - del 29/05/2021 al 31/05/2021)
iTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL
1.0.0 Valorizacién Contractual
1.0.1 Valorizacién Contractual 279,879.08
1.1.0 Reintegros
1.1.1 Reajuste reconocido 0.00
1.1.2 Reintegro reconocido 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO CON REAJUSTE 279,878.08
TOTAL NETO S/. 279,879.08
LG.V. (18%) 50,378.23
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 330,257.31

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINTUENTISIETE CON 33/100 SOLES

n

CIP: 44265



B. ANALISIS: :1 \, J 2 2 ,,)

> Que, segun los términos de referencia del SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DV. CA-789 (CALATE) — LLOQUE -
CHINGAVILLAN de la fase II, luego del otorgamiento de la conformidad de la Valorizacién N° 02 del
servicio, corresponde el pago del 38.14% del monto del contrato ofertado (menos retencion), por la
valorizacién N° 02 del servicio correspondiente a la FASE Il a la Empresa Contratista MARCEL
YOPLA CONTRATISTAS SRL

> Que, habiéndose revisado y aprobado la valorizacién N° 02 del servicio por parte del Inspector de
acuerdo a los términos de referencia y especificaciones técnicas, el monto a pagar a la Empresa
Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL, se detalla a continuacion:

- RESUMEN DE PAGO DEL SERVICIO —- FASE II:

Monto contratado del servicio con IGV : S/1°043,309.57

Monto ofertado del servicio con IGV : S/ 865,946.94

Monto valorizacion N° 02 del servicio con IGV £ S/ 330,257.33

Retencion (10% M.C) — ya descontado : S/ 104,330.96
- MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA - FASE i

Monto valorizacién N° 02 del servicio con IGV H S/330,257.31

Monto liquido a pagar al contratista con IGV i S/ 330,257.31

Que, debido a la aprobacion de la valorizacion N° 02 del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL
CAMINO VECINAL: DV. CA-789 (CALATE) — LLOQUE — CHINGAVILLAN, presentada al Inspector del Servicio por el
representante legal de la empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL, la empresa ya puede solicitar el pago
correspondiente de la VALORIZACION N° 02 del servicio correspondiente a la FASE Il.

C. RECOMENDACIONES :

Se recomienda, realizar el pago a la empresa contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL, por la valorizacion N° 02 del
servicio correspondiente a la fase I, por la ejecucion del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: DV. CA-789 (CALATE) — LLOQUE — CHINGAVILLAN,

Agradeciendo anticipadamente la atencién que brinde al presente, es ocasion oportuna para reiterarle
las muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,

..... s
{2&‘ Wi, a San,
w -y IMGENIERO Ciyi
CiP: 44265

c.c./ Archivo



RUC: 20495763235

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

Cajamarca. 04 de junio del 2021

CARTA N° 022-2021-MYC.SRL/MPC

Sefior :  Ing. Walter Napoleén Montoya Sangay
Inspector del Servicio

Asunto :  Informe de Valorizacion N° 02 — Fase II

) Referencia : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTIN A 210 DEL CAMINO
’ VECINAL Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQ1/" - CHINGAVILLAN

Es grato dirigirne a usted, en representacion dc MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS S.R.L., con la finalidad de hacer llegar ¢l 1n»rme de Valorizacion
N° 02 — Fase II: “SERVICIO PARA LA EJECUCION Dt “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL Dv. < -789 (CALATE) -
LLOQUE - CHINGAVILLAN”

Por lo que solicito a Ud., continie con los trimiics administrativos
correspondientes.

Sin otro sobre el particular me despido de Usted, agradccicn ole anticipadamente
la atencién que le brinde a la presente, le reitero las muestras de m* ~<pecial consideracion

y estima personal.

Atentamente,

d\“"y . 9&‘*7
.@Q ob\ ')@‘k
T
/ﬂ)b{wu
rd

Calle. Brasil Mza. C. Lote. 4. Urb. EL Mirador - Barrio Enemacucho Cel: 976 393022 - 978 374243 - 920914675

L-mail: marcel.contratistasa email.com




11/6/2021 .:: Factura Electronica - Impresion :..

SIS e D
g SRS oy oty |
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL FACTURA ELECTRONICA
CAL. BRASIL MZA. C LOTE. 4 BAR. EL MIRADOR ESP. COLEGIO SAN RUC: 20485763235
RAMON 1RA. CUADRA BRASI ECO01-44
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn :11/06/2021
5 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Setion(ss) " DE CONTUMAZA
RUC : 20191657447
CAL. BRASIL - BAR. EL
<z MIRADOR MZA. C LOTE. 4 ESP.
Efp?gf“menm del . COLEGIO SAN RAMA™N 1RA.
CUADRA BRASI CAJAMARCA-
CAJAMARCA-CAJAMARCA
Tipo de Moneda : SOLES
CTA CTE BBVA:
.. . 02770100075714. CCI:
Phsenmsion * 01127700010007571414. CTA
DETRACCIONES: 00761079778
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL 2798792.08 0.00
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: DV. CA - 789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN
Sub Total
Ventas : S/ 279,879.08
Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00
; . :1S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ O-OQ
Valor Venta : S/ 279,879.08
ISC: S/ 0.00
IGV : S/ 50,378.23
SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ICERER: SHo
Y SIETE Y 31/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de .
redondeo ° S/e.00
Importe Total : | S/ 330,257.31
Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https:/Aww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1 623426795513 L






