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Asunto - CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO — FASE |I.
ALCANZO:
- INFORME FINAL DEL MANTENIMIENTO PERIODICO — FASE II.

Referencia Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: EMP. CA
BAJO - TANTARICA”. L=
N° 010-2020-MPC/CS.

- 1365 — TUPUNE - PIDRA GRANDE - DV. CHOLOL
7.450 Km, en el marco del D.U 070-2020, contrato de servicios

De mi especial consideracion:

Mediante la presente, te
la vez dar conformidad para el
Mantenimiento Periddico — Fase || (Anexo N°03
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL.

La Inspeccién del Servicio aprueba y da conformidad al

ngo a bien dirigirme a usted con Ia finalid
pago de la VALORIZACION N°
) del servicio de la referencia, ejecutado por la Empresa

ad de saludarle muy cordialmente ya
02 y también alcanzar el Informe Final del

presente informe; asimismo se adjunta la

documentacién pertinente para su tramite de acuerdo a Ley.

Seguro de contar con su es
testimoniarle mi estima y aprecio p

Atentamente,

pecial deferencia, me suscribo de usted y aprovecho la oportunidad para
ersonal.

*Adjunto:
- Informe de! Inspector
Carta N° 035-2021-MYC/MPC
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INFORME N°004-2021-MPC-SLTM/IO

SENOR : LIC. OSCAR DANIEL SUAREZ AGUILAR.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Contumaza.

ASUNTO :=CONFORMIDAD DE VALORIZACION N°02, CORRESPONDIENTE DEL 24/06/2021 AL
30/06/2021.
-CONTRATO DE SERVICIO N°010-2020-MPC/CS.
-SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO  VECINAL: EMP.CA-1365 — TUPUNE — PIEDRA GRANDE - DV CHOLOL
BAJO - TANTARICA

REFERENCIA : CARTA N°039-2021-MYC.SRL/MPC, DE FECHA 04/07/2021.

FECHA : CONTUMAZA, 05 DE JULIO DEL 2021.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente; asi también, en
atencion al asunto de la referencia manifestarle lo siguiente;

I.  ANTECEDENTES

1. Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19 de junio de 2020, para la reactivacion economica
y atencion de la poblacion a través de Ia inversion plblica y gasto corriente, ante la emergencia
sanitaria producida por la COVID-19, que asigno presupuesto al Organismo Ejecutor (OE) para la
ejecucion de Mantenimientos Periodicos y Rutinarios de caminos vecinales.

2. Carta N°039-2021-MYC.SRL/MPC, de fecha 04 de Julio del 2021, mediante el cual la empresa
contratista denominada “Marcel Yopla Contratistas S.R.L." a través de su representante Gerente
General Don. Mario Yopla Calua presenta el Informe Mensual de Valorizacién N°02-Fase | l, para
Su revision con la presentacion de los documentos que lo sustente.

Il. OBJETIVO

Presentar el Informe Mensual brindando la conformidad acuerdo con los lineamientos del Decreto de
urgencia N° 070-2020, Anexo N°02 — Ejecucion de Mantenimiento Periddico — Fase II; afin de que
se realice su aprobacion,

lll. ANALISIS

v" De los documentos presentados por parte de la empresa contratisga den arcel“Yopla
Contratistas S.R.L." se adjunta todos los documentos solicitados ;* el Anexo 02 (Ejecucién de
Mantenimiento Periddico - Fase If), donde se realizé la evaluacié especti ceder a dar
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conformidad. 7 =/)/ 4
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v" Se adjunta la siguiente documentacién:

egundoLeonards Teran Mendoza
ING/CIVIL
R. CIp- N° 187358




1) INFORMACION CONTRACTUAL: (Presentd).

2) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II: (Presentd).

3) ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II: (Presentd).
4) SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL): (Presentd).

5) CONCLUSIONES: (Presentd).

6) ANEXOS: (Presentd).

. CONCLUSIONES

v" Se concluye que, segln la informacion remitida por la empresa contratista denominada “Marcel
Yopla Contratistas S.R.L.", se encuentra conforme a lo estipulado en el Decreto de urgencia N°
070-2020 y Anexo N°02 por la cual se brinda la conformidad del Informe Final del servicio ya antes
mencionado.

v El Servicio de encuentra en ejecucion de la FASE Il — Mantenimiento Periddico, presentando un
avance fisico ejecutado del 91.23% con referencia al avance fisico programado del 62.02%;
estando adelantada en un porcentaje de 29.21%.

RECOMENDACIONES

v Por lo expuesto, la Inspeccion en consideracion a lo manifestado, recomienda la aprobacion del
Informe Mensual N°02 correspondiente del 24/06/2021 al 30/06/2021; asi mismo, se suba al
Sistema de Mantenimiento Vial.

v' Se adjunta:

CARTA N°039-2021-MYC.SRL/MPC (INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N°02).

. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II:
01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

Esta actividad consistio en el traslado de personal, equipo, materiales, campame
otros que sean necesarios, al lugar en que desarrollara el servicio antes de mmary al flnallzar

los trabajos. La movilizacién incluyé la obtencién y pago de permisos y S&;ZSI\#‘ o g
=7/ 1

01.02 TRAZO Y REPLANTEO P [l

Basandose en los planos y levantamientos topograficos del servicio sus/referBiitias ”}ﬁﬁm,
el contratista procederé al replanteo general de la obra en el qu d’e ser necesario se
efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El
contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera revisado y aprobado por el
inspector, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos y estacas instaladas
durante el proceso de los trabajos.

El contratista instalara puntos de control topografico estableciendo en cada uno de ellos sus
coordenadas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta seccion el
contratista debera proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se



requieran para el replanteo estacado, referenciacion, documentacion, calculo y registro de
datos para el control de las obras.
Los trabajos de topografia comprenden los siguientes aspectos:

(@) Puntos de control:
Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras
deben ser reubicados en areas en que no sean disturbadas por las operaciones
constructivas. Se deberén establecer las coordenadas y elevaciones para los
puntos reubicados antes que los puntos iniciales sean disturbados.

(b) Seccion transversal

Las secciones transversales del terreno natural deberan ser referidas al ejedela
carretera.

El espaciamiento entre secciones no debera ser mayor de 50 m. en tramos en
tangente. En caso de quiebres en la topografia.

Las secciones, ademas, deben extenderse lo suficiente para poner en evidencia
la presencia cercana de edificaciones, cultivos, linea férrea, canales, etc.; que
podrian ser afectadas por las obras de la carretera, asi como por el desagiie de las
alcantarillas. Todas las dimensiones de la seccion transversal seran reducidas al
horizonte desde el eje de la via.

(c) Estacas de talud y referencias

Se deberan establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada
seccion transversal. Las estacas de talud establecen en el campo el punto de
interseccion de los taludes de la seccion transversal del disefio de la carretera con
la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser ubicadas fuera de los
limites de la limpieza del terreno y, en dichas estacas, se inscribiran las referencias
de cada punto e informacion del talud a construir conjuntamente con los
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02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05 M (Segun/d ”} C|T\e/a|r§n Mien oza
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Consiste en la construccion de una capa de materiales de préstamo, que pueden ser
obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se colocan sobre la
superficie de terreno natural con la finalidad de mejorar la sub-rasantes antes de colocar la
capa de afirmado.

La colocacion del material sobre la capa subyacente, se hara en una longitud que no
sobrepase 0.05 m de las operaciones de mezcla, conformacion y compactacion del material
de la subbase granular.

Durante ésta labor se tomaran las medidas para el manejo del material de sub-base,
evitando los derrames del material y por ende la contaminacion de fuentes de agua, suelos
y flora cercana al lugar.



02.01. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

Este trabajo consiste en la construccion de una o més capas de materiales granulares, que
pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se
colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de
canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocacién y compactacion del
material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los
planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en
el Plan de Manejo Ambiental.

El Inspector solo autorizara la colocacion de material de sub-base granular, cuando la
superficie sobre la cual debe asentarse, tenga la densidad establecida las presentes
especificaciones, asi como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados
en los planos del Proyecto y aprobados por el Inspector Ademas, debera estar concluida la
construccion de las cunetas, desagiies y filtros necesarios para el drenaje de la calzada.
Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, seran corregidas por el
Contratista, a su costo y riesgo y con la aprobacion del Inspector

(a) Transporte y colocacion del material
El Contratista debera transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca
segregacion, ni se cause dafio o contaminacion en la superficie existente. Revisada y
Corregida, Cualquier contaminacion, debera ser subsanada antes de proseguir el
trabajo.
La colocacion del material sobre la capa subyacente, se har en una longitud que no
sobrepase 0.15 m de las operaciones de mezcla, conformacion y compactacion del
material de la subbase granular.
Durante ésta labor se tomaran las medidas para el manejo del material de sub-base,
evitando los derrames del material y por ende la contaminacién de fuentes de agua,
suelos y flora cercana al lugar.

(b) Distribucion y mezcla del material

El material sera dispuesto en un carril de la via, de tal forma que permita el transito por
el otro carril. Si la subbase granular se va a construir mediante combinacion de varios
materiales, estos seran dispuestos de igual modo, intercalando dichos materiales seg(in
su dosificacion, los cuales luego seran mezclados hasta lograr su homogeneidad.

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad
optima de compactacion, el Contratista empleara el equipo adecuado y aprobado, de
manera que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad
uniforme. Este, después de mezclado, se extendera en una capa de espesor uniforme
que permita obtener el espesor y grado de compactacion exigidos, de acuerdo conos

resultados obtenidos en la fase de prueba. 1 4
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Durante esta actividad se tomaran las medidas para el extendido y mezcl
evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de
flora cercana al lugar.

e ING /gsvn_
(c) Compactacion . CiR/N° 187358

Una vez que el material de la subbase granular tenga la humedad aproplada se
conformara y compactara con el equipo aprobado por el Sup rws{or hasta alcanzar la
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densidad especificada. .



Aquellas zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a otras
obras, no permitan la utilizacion del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran
por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores
y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un
tercio del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactacion se
hara del borde inferior al superior.

No se extender4 ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles
topograficos y de compactacion aprobados por el Supervisor en la capa precedente.
Tampoco se ejecutara la subbase granular durante precipitaciones pluviales o cuando
la temperatura ambiente sea inferior a 6°C.

En esta actividad se tomaran los cuidados necesarios para evitar derrames de material

que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de d

compactacion.
Los materiales excedentes regenerados por esta y las actividades mencionadas
anteriormente, deben ser colocados en los depdsitos de materiales excedentes.

03 TRANSPORTE

La actividad de la presente especificacion implica solamente el transporte de los materiales a los
sitios de utilizacion o desecho, seglin corresponda, de acuerdo con el proyecto y las aprobaciones
del Supervisor, quien aprobara también el recorrido mas conveniente y seguro para efectos de
medida del trabajo realizado.

03.01. TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR D <= 1KM
03.02. TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR D > 1KM

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

Consiste en retirar con la motoniveladora toda basura y material que haya caido en las
cunetas y que obstaculicen el libre flujo del agua.

El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las
funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y
evitando estancamientos perjudiciales para la via.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estacion lluviosa y continuamente
durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las cunetas.

07 EMERGENCIA SANITARIA

Consiste en la ejecucion del protocolo sanitario en la zona de trabajo, referente a la emergencia
sanitaria (COVID 19) que viene atravesando el pais.

VII. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO (FINAL CONSOLIDADA) -FASE |I:/ y

1. Metrados ejecutados correspondiente del 24/06/2021 al 30/06/2021.



