
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

GERENCIA MUNICIPAL 

.. AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" ,, 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 200-2023-GM/MPCTZA 

Contumazá, 28 de diciembre del 2023 

VISTOS; la Carta Nº 201-2023 CSEP-LH PG/RG, de fecha 22 de diciembre del 2023; Informe 
Nº 1891-2023-MPC/LPAA/GDTI de fecha 27 de diciembre del 2023, que contiene el Informe Nº 
0870-2023-MPC/CMSR/UOL, emitido por la Unidad de Obras y Liquidaciones, de fecha 27 de 
diciembre del 2023; y 

CONSIDERANDOS: 

Que, mediante Informe Nº 870-2023-MPC/CMSR/UOL, de fecha 27 de diciembre del 2023, 
mediante el cual la Unidad de Obras y Liquidaciones, concluye señalando "PROCEDE LA 

CONFORMIDAD de la VALORIZACIÓN Nº 02 DE LOS MAYORES METRADOS Nº 02-Meioramiento de 

captaciones existentes, correspondiente al mes diciembre (01 al 20 de diciembre) del 2023. El 

monto a PAGAR al Contratista de la Valorización Nº 02 DE LOS MAYORES METRADOS Nº 02- 

Meioramiento de captaciones existentes, correspondiente al mes de diciembre (01 al 20 de 

diciembre) del 2023, asciende a ia suma de CUATRO MiL NOVECIENTOS OCHENTA 'y' NUEVE CON 
25/100 SOLES (SI 4,989.25). incluido el IGV. El Contratista facturará por la Valorización Nº 02 por 

Mayores Metrados Nº 02, correspondiente al periodo de diciembre (01 al 20 de diciembre) del 

2023, por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 25/100 SOLES (SI 

4.989.25), incluido el IGV. El porcentaie de incidencia por el monto de la Valorización Nº 02 de 

Mayores Metrados Nº 02 del meioramiento de captaciones existentes es de 0.0307% con respecto 
al Monto Contractual Inicial"; la misma que es remitida por la Gerencia de Desarrollo Territorial 
e Infraestructura, quien mediante Informe Nº 1891-2023-MPC/LPAA/GDTI, de fecha 27 de 
diciembre del 2023, alcanza conformidad de la valorización Nº 02 de mayores metrados Nº 02- 
del Mejoramiento de captaciones existentes y a la vez solicita emitir acto resolutivo que 
autorice el pago de valorización de mayores metrados correspondiente al mes de diciembre 

Que, de acuerdo al artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Contumazá es un órgano de 
gobierno local con autonomía política, econornica y admh,rs-tra-Nva en -las as-untos de su 

��. competencia, teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 

1c<3t t .... \ prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
1 
� · .• x� , ( J s: 1 jurisdicción; 
7- (.;'t::•'' • / . 
,• ' /.. 
,, . /�·-· /�, Que, mediante Carta Nº 201-2023 CSEP-LHPG/RC, de fecha 22 de diciembre del 2023, el 

Representante C"nm{1n .del C"ONc;;;()_R("IO FI PI IFRL<\ lenin H;::¡n1Pr PPrP7 C,;::¡rrfa., alcanza PI 

informe de la revisión y aprobación de la valorización de obra Nº 02 de mayores metrados Nº 
02 del Mejoramiento de captaciones existentes, diciembre zozj-Consorclo Fontana, de la 
obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS LOCALIDADES DE 
CASCABAMBA, SALCOT, SHAMON, EL PUEBLO, TAYA DE COLAL Y EL SALARIO, DISTRITO DE 
CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" con CUI Nº 

2331905. 

Dírecd6n: Jr, Octavío Alva Nº 260 -Conturnazá / Correo: 
gerenciamu nicipal@municontumaza.gob.pe 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" ,, 

( 01 al 20 de diciembre) del 2023, por el monto a pagar de S/. 4,989.25 soles, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

VALORIZACIÓN NETA (VN) S/ 4,228.18 

IGV (18%) S/ 761.07 

Monto a Facturar por el Contratista S/ 4,989.25 

Que, al respecto corresponde traer a colación la definición contemplada en el Anexo 
Único del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

__ <__ Estado, en el "Anexo de Definiciones" define al "mayor metrado" como"( ... ) el incremento ���i:� Pn�_;.,, del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga �,., '\.._� 
�{ � ,·'r. �-�Jde una modificación del expediente técnico. El mayor metra do en contrato de obras a precios � �:�, #' nitarios no constituye una modificación del expediente técnico." ( El subrayado es agregado). 

!:,... • .; • • Que, de este modo, en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, el mayor 
metrado implica la ejecución de determinada partida en una proporción superior a la 
inicialmente prevista en el presupuesto de obra, sin que ello signifique una modificación dei 
expediente técnico. 

Que, de los dispositivos citados, se desprende que en contratos de obras bajo el sistema 
a precios unitarios, cuando se requiera ejecutar mayores metrados es decir, una mayor 
cantidad de metrados, en función de la unidad de medida establecida para una determinada 
partida no se requiere autorización previa para su ejecución, lo cual obedece a la naturaleza 
del sistema de contratación empleado, pues en virtud de este, el contratista ejecuta los 
metrados realmente necesarios para culminar la obra, sin limitarse, exactamente, a las 
cantidades referenciales consignadas en el Expediente Técnico de obra. 

Que, al respecto, el artículo 205 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, establece: "( ... )205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el 

sistema de pre-cios -unit-ari-os se requiera ejecutar mayores metra dos, estos son autorizados por 
el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados 

a la Entidad, de forma previa a su ejecución. 205.11. El contratista mediante anotación en 

cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución 

siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, 
considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adiciona/es de 
obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos 
mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, 

previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley. 205.12. No se requiere la aprobación previa 
de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de 
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se Je delegue dicha función. ( ... )". 

Dirección: Jr. Octavio Alva N0, 260 -Ca�tuimm // Comreo: 
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Que, teniendo en cuenta el Informe Nº 0870-2023-MPC/CMSR/UOL, en el apartado 3.3. 
Análisis de valorización mayores metrados, se cumplió con la anotación en el cuaderno de 
obra exigidas normativamente, a través del Asiento de Cuaderno de Obra Nº 471 de fecha 12 
de octubre deJ 2023 y eJ Asiento de Cuaderno de- Ob-ra Nº 474, de fecha 13 de octubre del 2023, 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 205.11 del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF- 
Reglamento de ta ley de Contrataciones del Estado. 

Que, en atención a lo antes expuesto y en mérito a los informes técnicos que se han 
merituado y expresado en el presente acto; además habiéndose cumplido con los requisitos 
y procedimiento preestablecido en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, 
resulta válido y viable que este Despacho en amparo de la delegación de funciones 
amparadas en el Artículo Tercero numeral 2.12 de la Resolución de Alcaldía Nº 187-2023-MPC 
y de conformidad con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura, Unidad de Obras y Liquidaciones, y demás áreas pertinentes el cumplimiento 
de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución, con formalidades establecidas 
por Ley, al representante común del Consorcio El Pueblo, Consorcio Fontana, Gerencia de 
Desarrollo Territorial e Infraestructura, a la Unidad de Obras y Liquidaciones y demás áreas 
pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: ENVIAR, un ejemplar original a la Oficina de Tecnología de la 
Información, para ef cumplimiento de ia publicación en ei Portal tnstítuctonal de ta 
Municipalidad Provincial de Contumazá. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ce. 
Archivo 
Fls. 03 

Dirección: Jr. Octavio Alva Nº 260 -Contumazá J Correo: 

gerenciamunicipal@municontumaza.gob.pe 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pago de la VALORIZACIÓN Nº 02 DE MAYORES 
METRADOS Nº 02-MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES EXISTENTES por el monto de CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 25/100 SOLES {S/4,989.25): teniendo una 
incidencia por mayores metrados de 0.0307% con respecto al Monto contractual inicial, por 
los fundamentos expuestos en la presente resolución. 


