
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 063-2024-GM/MPCTZA 

Contumazá, 04 de marzo del 2024 

VISTO: La Carta Nº 012-2024 CSEP-LHPG/RC de fecha 05 de febrero del 2024, emitido por el 
Responsable Común del Consorcio Supervisor El Pueblo; el Informe Nº 054-2024- 
MPC/CMSR/UOL de fecha 15 de febrero del 2024, emitido por la Unidad Funcional de Obras Y 
Liquidaciones; El Informe Nº 157-2024-MPC/LPAA/GDTI de fecha 15 de febrero de 2024, emitido 
por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; el Informe N° 150-2024-MPC/OGPyP 
de fecha 26 de febrero de 2024, emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
nforme Nº 057-2024/ MPC-OGAJ de fecha 4 marzo de 2024, emitido por la Oficina General de 

"'/ ... , sesoría Jurídica; y; 
, ,. ' CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305, Ley de 
Reforma Constitucional, estipula que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972 (en lo sucesivo LOM), señala que, la autonomía establecida en la Constitución para 
las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de 
Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

·�=-r-,,"'"Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 187-2023-MPC de fecha 22 de noviembre de 2023, 
_ Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Contumazá, en su Artículo Tercero, numeral 2. delegó 

. ruf n el Gerente Municipal las facultades administrativas y resolutivas en materia de Contratación 
'L • • -� Pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siguientes: "(. .. ) 

2. 12) Aprobar el pago de mayores metrados de obra, en los contratos suscritos bajo el sistema de precios 
unitarios, según los límites establecidos en el marco de las normas de Contratación Pública ( .. .); 

Que, al respecto corresponde traer a colación la definición contemplada en el Anexo Único del 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el 
"Anexo de Definiciones" define al "mayor metrado" como"( ... ) el incremento del metrado previsto en 
el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente 
técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación del 
expediente técnico." (El subrayado es agregado); 

Que, de este modo, en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, el mayor metrado 
implica la ejecución de determinada partida en una proporción superior a la inicialmente prevista 
en el presupuesto de obra, sin que ello signifique una modificación del expediente técnico; 

Que, de los dispositivos citados, se desprende que en contratos de obras bajo el sistema a precios 
unitarios, cuando se requiera ejecutar mayores metrados es decir, una mayor cantidad de 
metrados, en función de la unidad de medida establecida para una determinada partida no se 
requiere autorización previa para su ejecución, lo cual obedece a la naturaleza del sistema de 
contratación empleado, pues en virtud de este, el contratista ejecuta los metrados realmente 
necesarios para culminar la obra, sin limitarse, exactamente, a las cantidades referenciales 
consignadas en el Expediente Técnico de obra; 

Que, al respecto, el artículo 205 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, establece: "(. .. )205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se 
requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través 

· e obra, y comun1caaos a la Enaaaa, ae rorma prevra a su e¡ecucron. zos 11. 



1 

El porcentaje de incidencia por el monto de la Valorización Nº 02 DE Mayores Metrados N" 03 - Red de Distribución es de 0.9353% con respecto al Monto Contractual Iniciar; 
Que mediante Informe N° 157-2024-MPC/LPAA!GDTI, de fecha 15 de febrero del 2024, la Ger�ncia de Desarrollo Territorial e Infraestructura solicita a la Gerencia Municipal em,tir resolución que apruebe el pago de la Valorización N° 02 de Mayores Metr�dos Nº 03 - Red �e Distnbuc�ón correspondientes al penodo del 19 al 31 de enero de 2024; el mismo que fue pro�_e1do a la Oñcina General de Planeamiento y Presupuesto el 16 de febrero de 2024, para la ermsion de su informe técnico presupuesta! correspondiente; 

Que, mediante Informe Nº 150-2024-MPC/OGPyP de fecha 2� de fe�rero de �024, la C?f1c1_na General de Planeamiento y Presupuesto, alcanza a Gerencia Mun1c1pal el informe técnico presupuesta! señalando lo sigurente· 

"Debido a que el Presupuesto para el pago de la Valorización Nº 02 de Mayores Metrados Nº 03- 
R d �e Distribución correspondiente al período del 19 al 31 enero del 2�24_ �el Proyecto de Inversión 

e CU/ Nº 2331905 es por el monto de SI. 217,311.68 (Doscientos D1ec1s1ete Mil Trecientos Once 
con 681100 Soles) que corresponde al 58 50% del monto aprobado por el supervisor pero el 
���sorcio Fontana está realizando la AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO DE SI 108 655 84 (Ciento Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 84/100 Soles) en tal sentido el pago 

· - · ·ó de SI o oo (Cero con 001100 Soles) ya que la suma de amort1zac1ón por de dicha v�/onzac1 n es de materiales es igual al monto valorizado, es que no se genera adelan�o dtrectd? Y srz: de la Municipaltdad Provincial de Contumazá, es por ello que esta erogación de mero por p 

El contratista mediante anotación e 
supervisor autoriza su e ecuc -ó n cuademo de obra soltc1ta la e1ecuc1ón de mayores metrados El Oriqmal, considerando �I m i 

; 
siempre que no se supere e/ qumce por ciento (15%) del monto del contrato obras. restándole los presu°� 

0 
acumulado_ de los mayores metrados Y las prestaciones adicionales de metrados se com t P estos deductivos. El monto a pagarse por la e1ecución de estos mayores 34 S del artfcu/o Í,,ud:�:ra el cálculo del limite p�ra la aprobación de a�1c1onales, previsto en el numeral de may Ley 

205.12. 
No se requ,ere la aprobación previa de la Entidad para fa c1ecución . ores metrados. pero si para su pago El encargado de autonzar el pago es el Tttular de fa Entidad o 

a qu,en se le delegue dicha función ( ... )"; (il Que, mediante Carta N 012-2024 CSEP-LHPG/RC de fecha 05 de febrero del 2024, el _ Representante Comun del CONSORCIO EL PUEBLO, Lenin Harvsr Pérez García, remote el - y-,# informe de la rev1�1on Y aprobación de la valorizaoón de obra N° 02 de mayores metrados N 03- ;_;/ Red de Dostnbucoon, (del 19 al 31 de enero de 2024)-Consorcio Fontana, de la obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS LOCALIDADES DE CASCABAMBA SALCOT, Sl;iAMON, EL PUEBLO, TAYA DE COLAL Y EL SALARIO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" con CUI Nº 
2331905; 

Que, mediante Informe N° 0054-2023-MPC/CMSR/UOL, de fecha 15 de febrero del 2024, la Unidad de Obras y Liquidaciones informa la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura lo siguiente: 
' 

"PROCEDE LA CONFORMIDAD de la VALORIZACIÓN Nº 02 DE LOS MAYORES METRADOS Nº 03-Red de Distribución, correspondiente al mes enero del 2024 del periodo 19/0112024 al 31/011204 ( . .); 

El monto a PAGAR al Contratista de la VALORIZACIÓN N" 02 DE LOS MAYORES METRADOS Nº 03- Red de Distribución, correspondiente al mes de enero del 2024, del periodo 19/0112024 al 31101/204, asciende a la suma de CERO CON 001100 SOLES (SI. 0,00.), debido a que el contratista CONSORCIO FONTANA, ha amortizado un total de SI. 217,311.68 (Doscientos Diecisiete Mil Trecientos Once con 681100 Soles) correspondiente a la suma de Amortización de Adelanto Directo y Adelanto para Materiales, por lo cual el Contratista NO FACTURARA por la Valorización Nº 02 de los Mayores Metrados 03- Red de Distribución, correspondiente al mes de enero, penado 19/01/2024 al 31/0112024, debido a que la suma de amortización es igual que el monto valonzado, 



Oficina General de Pla 
Presupuesta/ ya q 

d_nheam,ento Y Presupuesto NO puede emitir un informe de Disponibilidad , ue te o proyecto no genera gastos adic,onales a /a entidad·· Que por los considerandos m d · 
Supremo N 082 eí)ciona os Y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Estado el O 

-2019-EF, Textoynico Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Est • ecr�to Supremo N 344-2018- EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del M ado, Y tambien de conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica de t un!cipahdades, Ley Nº 2797�. las gerencia� resuelven los aspectos admin1strat1vos a su cargo a raves de _resoluciones Y directivas; y, en mento a las facultades conferidas mediante la Resolución de Alcald1a Nº 187-2023-MPC, 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pago de la VALORIZACIÓN Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 03-RED DE DISTRIBUCIÓN por el monto de SI. 0.00 (Cero con 00/100 Soles), ya que la suma de amort1zac1ón por adelanto directo y adelanto de materiales es igual al monto valorizado. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que Gerencia Municipal, REMITA copia de la resolución y de 
todo lo actuado a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinano de la Municipalidad Provincial de Contumazá, con la finalidad de que se determine la presunta responsabilidad administrativa de quienes no cumplieron con los plazos previstos en el 
artículo 194 numeral 194.1 del Reglamento de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF: que, establece: "( ) 1ª �alorización 

respectiva, ( ... )es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día 
de tal mes( .. )". En concordancia con lo señalado en el Informe Nº 157-2024-MPC/LPAA/GDTI 

115 de febrero de 2024, emitido por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura donde 
dispuso en sus conclusiones y recomendaciones "( ... ) que la fecha máxima para la 

aboración de la resolución debe ser hasta el día 29 de febrero, de acuerdo a lo determinado 
en la Ley de Contrataciones de Estado, Art. 194ºValorización y metrados ( ... )". 
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, 
Unidad de Obras y Liquidaciones, y demás áreas pertinentes el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolución, con formalidades establecidas por 
Ley, al representante común del Consorcio El Pueblo, C?ns�rcio Fontan�. �erencia d� Desarrollo 
Territorial e Infraestructura, a la Unidad de Obras y Liquidaciones y demas areas pertinentes. 
ARTICULO QUINTO: DISPONER, a la Unidad de Tecnología de la Información, el cum�lim1ento 
de la publrcacron en el Portal Institucional y de transparencia de la presente resolucron de la 
Municipalidad Provincial de Contumazá. 

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE. 


