



SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO -
DV. CA-1359 (AYAMBLA)"



CRONOGRAMA DE SERVICIO

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]

MARIO YOPLA CAJUA
GERENTE GENERAL
D.N.I. 26730448

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]

Luis Roberto Lacharra Vásquez
Ingeniero Civil - CIP: 25370
Residente de Servicio

Ing. José A. Reralta Paredes
R. CIP: 91977
INSPECTOR TECNICO

CONTRATO Y MUTUO DE AVANCE DE OBRAS

Obra : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101 (ANDARA) - CA-1358 (SILACOT ALTO) - EL MOLINO - DV. CA-1359 (AYAMBLA)
 Ubicación : CONTUMAZA - SANTA CRUZ DE TOLEDO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
 Costo A : Oct - 2020
 Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONTUMAZA

Item	Descripción	Unid	Metrado	Precio Unitario	Parcial	PLAZO DE EJECUCION			TOTAL
						Nov-20	SUSPENSIÓN DE PLAZO	Mar-21	
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQU	GLB	1.00	34,393.84	34,393.84	17,196.92		17,196.92	34,393.84
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	KM	7.62	346.30	2,638.81				2,638.81
02	PAVIMENTOS								
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05m	M3	1,508.90	34.28	51,725.09	51,725.09			51,725.09
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS E=0.15m	M3	4,526.70	34.28	155,175.28	77,587.64		77,587.64	155,175.28
03	TRANSPORTE								
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<=1 KM	m3k	3,817.05	6.23	23,780.22	12,273.66			23,780.22
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM	m3k	4,437.81	1.63	7,233.63	2,893.45			7,233.63
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 KM	m3k	2.06	6.43	13.25				13.25
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 KM	m3k	1.18	1.69	1.99				1.99
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	M	7,620.00	2.02	15,392.40	6,596.74			15,392.40
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	UND	8.00	214.32	1,714.56	342.91			1,714.56
05.02	SENALES PREVENTIVAS	und	8.00	464.72	3,717.76				3,717.76
05.03	SENALES REGLAMENTARIAS	UND	3.00	785.23	2,355.69				2,355.69
05.04	SENALES INFORMATIVAS	UND	3.00	849.08	2,547.24				2,547.24
06	IMPACTO AMBIENTAL								
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	0.57	6,883.91	3,923.83				3,923.83
07	EMERGENCIA SANITARIA								
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	GLB	1.00	3,033.00	3,033.00	2,219.27			3,033.00
	COSTO DIRECTO								
	GASTOS GENERALES (15.80 %)								
	UTILIDAD								
	SUB TOTAL								
	IGV								
	PRESUPUESTO TOTAL								
	TOTAL ACUMULADO								
	PORCENTAJE DE AVANCE								
	PORCENTAJE ACUMULADO								

MARCELO YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
 MARIO YOPLA CALUA
 GERENTE GENERAL
 N.I. 26730448

MARCELO YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
 Luis Roberto Zacherre Vásquez
 Ingeniero Civil - CIP. 25370
 Residente de Servicio

Ing. José A. Parilla Parilla
 R. CIP. 9197
 INSPECTOR TECNICO