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1. ANTECEDENTES 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el 

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de 

su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la 

competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 

proyectos y obras de infraestructura local. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades 

provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y 

funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar 

proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación 

de las actividades: “Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación 

Rutinarios y Periódicos de Vías Nacionales, Departamentales y Locales” 

y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2 del Artículo 1 del 

mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran 

autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las 

personas jurídicas que realizan dichas labores registren su “Plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema 

Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 

 

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolución Ministerial N° 0257-

2020-MTC/01, del 01.07.2020, en la cual se aprueba los Protocolos 

Sanitarios Sectoriales que como anexos forman parte integrante a lo 
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dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución 

Ministerial N° 0448-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria 

según la tipología del proyecto, en el cual para este tipo de servicio se ha 

implementado en Anexo I, denominado “Protocolo Sanitario Sectorial para 

la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID 

-19”, a fin de cumplir con los estándares dispuesto en el presente año. 

 

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictó medidas destinadas a 

generar empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red 

vial nacional, departamental y vecinal a efectos de establecer medidas 

necesarias, en materia económica y financiera, que permitan a las 

entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la 

ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad 

económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano 

de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y 

rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos 

de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos 

agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, 

permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia 

de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus 

(COVID-19).   

 

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecución del 

mantenimiento periódico y rutinario en vías vecinales, está orientado a 

lograr una circulación permanente y segura en el camino a intervenir, 

teniendo como actividad principal la reposición de la capa de afirmado a 

lo largo de la vía, donde se ha considerado mantener el trazo de la vía 

existente. 
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2. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

Objetivo General 

 

Realizar el mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal "EMP. 

PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - EL MAL PASO - EMP. 

CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC" de 9+180 km., a fin recuperar la 

transitabilidad de la citada vía.  

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Garantizar la seguridad del tránsito y la vida útil de la carretera, 

manteniendo el límite económico establecido por el tipo de camino. 

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos 

problemas de la vía actual, incluidos los de tipo ambiental, para la 

defensa y preservación del medio ambiente, presente las soluciones 

adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se 

tenga una tarea fácil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda 

realizar su función con facilidad. 

3. Lograr la integración socio-económica y política de los pobladores del 

campo con la ciudad y, por ende, a nivel nacional. 

4. Facilitar el acceso de la población de la zona de intervención a los 

servicios públicos, especialmente los de educación (superior) y salud 

(atenciones especializadas), así como el acceso a los servicios 

privados que se ofertan en la capital del distrito. 

5. Favorecer la economía familiar a través de la disminución del costo de 

operación del transporte terrestre tanto de productos como de 

pasajeros. 

6. Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales. 
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3. NORMATIVIDAD UTILIZADA  

 

Para la elaboración del presente plan de trabajo para la ejecución del 

mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal "EMP. PE-1NF 

(HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - EL MAL PASO - EMP. CA-1355 

(TANTARICA) - CHUSUC" se tuvo en cuenta los manuales siguientes: 

 

1. Manual de mantenimiento o conservación de carreteras (R.D. N° 08-

2014-MTC/14) (27.03.14). 

 

2. Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura 

vial. (R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias. 

 

3. Manual de especificaciones técnicas generales para construcción EG-

2013. (R.D. N° 22-2013-MTC/14) (07.08.13). 

 

4. Manual de ensayo de materiales para carreteras EM -2016. (R.D. N° 

18-2016-MTC/14) (03.06.16). 

 

5. Manual de carreteras de suelos, geología y geotecnia, sección suelos 

y pavimentos. (RD N°10-2014-MTC/14) (09.04.14). 

 

La información plasmada en el presente plan de trabajo se desarrolló 

empleando los siguientes programas: 

 

• Microsoft Office; procesador de textos y hoja de cálculos. 

• Microsoft Project; para la programación. 

• Autocad/Autocad Land; para la elaboración de planos. 

• S10 para la elaboración de costos y presupuestos.  
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4. UBICACIÓN 

 

Política      

 

Región                       : CAJAMARCA 

Provincia               : CONTUMAZÁ  

Distrito     : CONTUMAZÁ – SANTA CRUZ DE TOLEDO 

Localidades      : EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) - HOYADA 

VERDE – EL MAL PASO - EMP. CA-1355 

(TANTARICA) - CHUSUC 

Zona del proyecto   :17 M 

Región natural : QUECHUA 

Altitud promedio  : 2790 msnm 

Longitud  : 9+180 km 

Ruta              : CA-1355, CA-1353 

Inicio              : 00+000 km 

Fin   : 9+180 km 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y 

DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

 

 

MAPA DEL PERÚ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Político del Perú Mapa del Departamento de Cajamarca 

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp
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Geográfica 

INICIO PROGRESIVA 

COORDENADAS ALTITUD 

EN 

m.s.n.m 
Norte Este 

EMP. PE-1NF 

(HOYADA 

VERDE)  

00 + 000 9188193.00 741562.00 2817.618 

 

 

 

 

 

Mapa de la Provincia de Contumazá Mapa del Distrito de Contumazá – 
Santa Cruz de Toledo 
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FIN PROGRESIVA 

COORDENADAS ALTITUD 

EN 

m.s.n.m 
Norte Este 

CHUSUC 9 + 180 9192441.00 735844.00  2750.266 

 

                                       Foto N°: 2 Fin del Camino vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°: 1 Inicio del Camino vecinal 
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Accesibilidad 

 

Para llegar al inicio del camino vecinal materia del presente servicio, se 

realiza desde la Provincia de Contumazá, Distrito de Contumazá – Santa 

Cruz, para luego empalmarse con el inicio del tramo.  

 

Altitud 

Cota de inicio:    2817.618 m.s.n.m.   

Cota de fin de tramo:   2750.266 m.s.n.m. 

 

Longitud 

 

Kilómetro de inicio:   00 + 000  

Kilómetro de fin de tramo:            9 + 180 km 

Longitud del tramo:             9 + 180 km 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

El camino vecinal: EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE 

- EL MAL PASO - EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, que forma 

parte de la Red Vial Vecinal de la región Cajamarca, tiene una longitud de 

9 + 180 km. 

El eje de la vía existente transcurre a través de un tipo de terreno ondulado 

(Tipo 2: 3% y 6%), con un promedio de pendiente de 5.41%. 

El ancho de la superficie de rodadura es 3.92 m, encontrándose anchos 

que van desde 3.74 m hasta 4.02 m.  

El camino vecinal EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE 

- EL MAL PASO - EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, recorre por 

un terreno ondulado con pendientes mínimas de 1.74 % y como máximo 

9.87 %. 
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6. CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIA 

 

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de 

rasante casi en su totalidad, con una capa de materiales de tierra natural, 

de la vía, lo cual dificulta la transitabilidad de la vía.  

 

Durante los trabajos de campo que han sido realizado en el camino vecinal 

EMP.CA-1365 – TUPUÑE – PIEDRA GRANDE – DVCHOLOL BAJO - 

TANTARICA, las condiciones encontradas en la plataforma son las que 

se van a describir a continuación por sectores y mostrando las respectivas 

vistas fotográficas. 

 

A continuación, se presentará la descripción detallada de la superficie de 

rodadura segmentada por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de 

fallas encontradas en la vía. 
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Progresiva Daños Pavimentos 
Observaciones / Comentarios 

Foto 

Del Km Al Km Tipo Dimensiones N° 

00+000 00+000  - 
ancho de plataforma 

5.2 m 
Inicio del tramo 1 

00 + 080 00 + 400 2 320m x 1m x 0.25m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

2 

00 + 600 00 + 740 2 140m x 1.5m x 0.13m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

3 

00 + 790 00 + 860 2 70m x 2m x 0.30m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

4 

00 + 900 01 + 100 2 200m x 1.9m x 0.13m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

5 

01 + 360 01 + 400 3 40m x 3m x 0.10m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

6 

01 + 440 01 + 920 2 480m x 3m x 0.07m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

7 

01 + 930 01 + 220 3 290m x 3m x 0.10m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

8 

02 + 220 02 + 360 2 140m x 4.6m x 0.12m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

9 

02 + 460 02 + 880 2 420m x 2.40m x 0.16m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

10 

02 + 890 02 + 930 2 40m x 2m x 0.45m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

11 

02 + 960 03 + 000 2 40m x 3m x 0.11m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

12 

03 + 100 03 + 120 2 20m x 2.5m x 0.13m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

13 

03 + 270 03 + 480 2 210m x 1m x 0.20m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

14 

04 + 040 04 + 100 2 60m x 3.5m x 0.17m  
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

15 

04 + 270 04 + 380 2 110m x 3m x 0.15m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

16 

04 + 540 04 + 640 3 100m x 3.4m x 0.09m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

17 

05 + 040 05 + 100 3 60m x 2.8m x 0.07m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

18 

05 + 360 05 + 580 2 220m x 3m x 0.12m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

19 

06 + 120 06 + 160 2 40m x 1.4m 0.16m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

20 

06 + 220 06 + 300 3 80m x 2.8m x 0.08m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

21 

06 + 360 06 + 400 2 40m x 2.3m x 0.08m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

22 

07 + 740 07 + 920 2 180m x 3m x 0.08m 
Estado de transitabilidad malo 
por erosión. 

23 
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08 + 360 08 + 450 3 100m x 3m x 0.06m 
Estado de transitabilidad malo 
por baches. 

24 

08 + 490 8 + 680 2 190m x 3m x 0.10m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

25 

08 +844 09 + 080 2 16m x 2.8m x 0.15m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

26 

09 + 100 09 + 160 2 60m x 2m x 0.12m 
Estado de transitabilidad regular 
por erosión. 

27 

09+180 09+180  - 
ancho de plataforma 

5.3 m 
Fin del tramo. 28 

 

 

7. ULTIMAS INTERVECIONES 

 

El camino vecinal EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE 

- EL MAL PASO - EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, por 

administración directa. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del 

camino vecinal EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - 

EL MAL PASO - EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, con la finalidad 

de lograr el objetivo planteado, ejecuto las siguientes actividades: 

 

• INFORME DE TOPOGRAFÍCO 

• INFORME DE SUELOS 

• INFORME DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

• INFORME DE SEÑALIZACIÓN 

• INFORME DE DRENAJE 

• INFORME DE PAVIMENTOS 

• INFORME DE ZONAS CRÍTICAS 
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De los informes descritos, se ha determinado realizar las siguientes 

actividades:  
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Cabe precisar, que solo se está interviniendo en la reposición del 

afirmado, el cual garantizará la transitabilidad del camino vecinal EMP. 

PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - EL MAL PASO - EMP. 

CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC de 9+180 km de longitud. 

 

CAPA DE PAVIMENTO 

1. La alternativa de solución planteada en el presente servicio es 

convencional, porque utiliza los materiales granulares gravosos de 

características físico-mecánicas considerados por las metodologías 

tradicionales como capas para carreteras no pavimentadas (afirmado). 

2. Las características físico-mecánicas que debe cumplir los materiales 

seleccionados como: granulometría, límite líquido, índice de plasticidad, 

están establecidos en la sección: Informes de Canteras y Fuentes de 

Agua. 

3. Los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino Vecinal 

EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - EL MAL PASO 

- EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, es: 

 

TRAMO 
Espesor Capa de 

Rodadura (cm) 

Km 00+000 – km 9+180 15 cm 

4. El proceso constructivo se ejecutará con los métodos y equipos 

convencionales: motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso vibratorio, 

camión volquete; que están descritos en las especificaciones técnicas 

del servicio.  
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5. El material a emplear en la reposición de la capa de rodadura será de la 

Cantera Ubicada en el Caserío Hoyada Verde en la prog. 02+200. 

6. El principal objetivo del presente plan de trabajo, es determinar las 

condiciones del mantenimiento y colocar la capa de afirmado de 15 cm 

y en los tramos críticos colocar 5 cm de capa nivelante; ya que en la 

última intervención solo se realizó un bacheo por parte de Municipalidad 

Provincial de Contumazá. 

7. Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las 

Especificaciones del presente plan de servicio, deben estar en 

concordancia con el Manual de Especificaciones Técnicas Generales 

para la Construcción de Carreteras del MTC (EG – 2013). 

8. La buena calidad y permanencia depende que se efectúe un Control 

permanente y oportuno de los parámetros de calidad de los materiales 

antes y durante la ejecución (proceso constructivo). Por lo tanto, 

deberán aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y 

procedimientos utilizados en Ingeniería para la explotación de Bancos 

de Materiales (Canteras), fundamentalmente teniendo siempre en 

consideración la variabilidad horizontal y vertical que presentan las 

mismas por su origen, así como el control permanente de las 

propiedades físico – mecánicas de los materiales de aporte en relación 

con los volúmenes explotados. 

 

9. DISPONIBILIDAD (CANTERA, FTE. DE AGUA) 

 

Con relación a la disponibilidad de las canteras y fuentes de agua, la 

documentación se encuentra anexada en el presente capitulo, así mismo 
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en los cuadros siguientes se muestra la ubicación de las Canteras y 

Fuentes de Agua. 

 

 

CUADRO: “Relación de Canteras Ubicadas” 

CANT

ERA 

ACCES

O (m) 

ESTAD

O 

ACCES

O 

PROGRE

SIVA 
LADO USOS 

COMENTAR

IO 

1 10 Regular 02+200 
Derec

ho 

Material de 

préstamo y 

afirmado 

Se 

encuentra 

ubicado en 

el Caserío 

Hoyada 

Verde 

 

Las fuentes de agua indicadas en el cuadro, son adecuadas para su 

empleo en la conformación de la capa del pavimento. 

CUADRO “Fuentes de Agua”  

 

Nº  FUENTE 

DE AGUA 

ACCE

SO 

(m) 

PROGRE

SIVA 

UBICACION PROPIETARIO 

1 Quebrada 5000 00+000 Contumazá Estado 
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10. MONTO DEL SERVICIO 

 

El monto que involucra la ejecución del mantenimiento periódico y 

rutinario del camino vecinal EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA 

VERDE - EL MAL PASO - EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, es 

el siguiente: 

 

 

 

Son: (Seiscientos Veinticinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco Y 75/100 

Soles) 

 

Los precios están referidos al mes de octubre. 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino 

vecinal EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - EL MAL 

PASO - EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, es de 430 días 

calendario. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• El mantenimiento periódico y rutinario de la vía vecinal permitirá poner 

a disposición de la población una eficiente infraestructura vial; el mismo 

que permitirá disminuir los costos operativos y de reparación de los 

vehículos, disminuirá el tiempo de transporte y ofrecerá una vía 

permanentemente transitable. De esta manera la población se verá 

beneficiada directamente por la reducción de costos y tiempos de 

transporte, permitiendo el acceso de mayores y mejores medios de 

transporte, con mayor capacidad de tonelaje para la carga y mejor 

comodidad para los pasajeros. 

Los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino Vecinal 

EMP. PE-1NF (HOYADA VERDE) – HOYADA VERDE - EL MAL PASO 

- EMP. CA-1355 (TANTARICA) - CHUSUC, es: 

 

TRAMO 
Espesor Capa de 

Rodadura (cm) 

Km 00+000 – km 9+180 15 cm 

 

El proceso constructivo se ejecutará con los métodos y equipos 

convencionales: motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso vibratorio, 

camión volquete; que están descritos en las especificaciones técnicas 

del proyecto.  

 


